

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2021-12-17 GYVENAMOSIOS PASKIRTIES 6 BUTŲ GYVENAMOJO NAMO PREILOS G. 73B, NERINGOJE STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. V31-271

2022-11-17, Neringa

Neringos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188754378, kurios registruota buveinė yra Taikos g. 2, Neringa, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Egidijaus Šakalio, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Žimpra“, juridinio asmens kodas 180362425, kurios registruota buveinė yra Džiugo g. 1A, Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, atstovaujama direktoriaus Prano Žimkaus veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai dar vadinamas **Šalimi**, o visi kartu – **Šalimis**, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgiant į UAB „Žimpra“ 2022 m. lapkričio mėn. 11 d. raštą Nr. 01 „Dėl papildomų darbų gyvenamosios paskirties 6 butų gyvenamojo namo Preilos g. 73B Neringoje“ raštą, ir į tai, kad:

- a) Šalys 2021-12-17 sudarė gyvenamosios paskirties 6 butų gyvenamojo namo Preilos g. 73B, Neringoje statybos rangos sutartį Nr. V31-271 (toliau – **Sutartis**) dėl 6 butų gyvenamojo namo statybos darbų atlikimo (toliau – **Darbai**);
- b) Šalys sutinka, kad, atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio mėn. 11 d UAB „Žimpra“ raštą Nr. 01 „Dėl papildomų darbų gyvenamosios paskirties 6 butų gyvenamojo namo Preilos g. 73B Neringoje“ (pridedama, priedas Nr. 1), reikalingi papildomi darbai kurie detalizuoti lokalinėse sąmatose (pridedama, priedai Nr. 2 ir Nr. 3) toliau – **Papildomi darbai**);
- c) Sutarties 10.2. papunktyje numatyta, kad: „*Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 1-3, 5 punkto ir 2 dalies nuostatomis.*“ Sutarties 9 punkte numatyta Papildomų darbų įforminimo tvarka;

sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Papildomus darbus, laikydamasis visų Sutartyje ir teisės aktuose darbų atlikimui keliamų reikalavimų.
2. Užsakovas įsipareigoja už tinkamai atliktus Papildomus darbus sumokėti Rangovui 18 652,74 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt du eurai ir 74 centai) iš kurių PVM sudaro 3237,25 Eur (trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt septyni eurai ir 25 centai).
3. Atsiskaitymas už Papildomus darbus vykdomas Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.
6. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
7. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
8. Šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 1 (vieną) kiekvienai šaliai.
9. Prie šio Susitarimo pridedama:
 - 9.1. Priedas Nr. 1 – UAB „Žimpra“ 2022 m. lapkričio mėn. 11 d. raštą Nr. 01 „Dėl papildomų darbų gyvenamosios paskirties 6 butų gyvenamojo namo Preilos g. 73B Neringoje“, 5 lapai;
 - 9.2. Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų sąmata „Konstrukcinė dalis – papildomi darbai Nr. 2(nauji įkainiai)“ – 1 lapas;

9.3. Priedas Nr. 3 Papildomų darbų sąmata „Konstrukcinė dalis – papildomi darbai Nr. 2 sutartiniai įkainiai“ – 1 lapas;

Užsakovo vardu:
Neringos savivaldybės administracija

Rangovo vardu:
UAB „Žimpra“

Administracijos direktorius Egidijus Šakalys

Direktorius Pranas Žimkus

Pasirašymo data 2022 m. 11-17 d.

Pasirašymo data 2022 m. 11-17 d.