



**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2021 M. GRUODŽIO 8 D. „SVENCELĖS TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ
PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIES) PIRKIMO–PARDAVIMO
SUTARTIES NR. F4-286“**

2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius

Mes,

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įstaigos kodas 188724381, adresas – Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Stanislovaičio, veikiančio pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatus,

ir

Gamtos paveldo fondas, buveinės adresas A. Vivulskio g. 41-113, Vilnius, įstaigos kodas 125606786 (toliau – Teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Gedimino Raščiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, o atskirai **Šalimi**,

vadovaudamosi Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje įtvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

atsižvelgdamos į 2021 m. gruodžio 8 d. „Svencelės telmologinio draustinio ribų plano parengimo paslaugų (II pirkimo dalies) pirkimo–pardavimo sutarties“ Nr. F4-286 (toliau – Sutartis) 9.2.1. papunktį ir Paslaugų teikėjo 2022 m. gruodžio 5 d. raštą Nr. 138 „Dėl Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo“, kuriuo Teikėjas prašo „<...> pratęsti sutarties F4-286 vykdymą 3 mėnesiams <...> atitinkamai pratęsiant ir galutinio atsiskaitymo už baigiamąjį etapą laiką“,

s u s i t a r i a m e:

1. Pratęsti Sutarties (Paslaugų) teikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, t.y. iki 2023 m. vasario 3 d.
2. Per pratęstą Sutarties terminą Paslaugų teikėjui nesuteikus visų Sutartyje numatytų Paslaugų, bus taikomos Sutartyje nustatytos netesybos, taikomi kiti Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai.
3. Papildomu susitarimu Sutarties kaina nekeičiama.
4. Visi Šalių santykiai nereguliuoti šiuo papildomu susitarimu reguliuojami Sutartimi.
5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja Šalims pasirašius ir galioja, kol galioja Sutartis.
6. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, įforminant kaip elektroninį dokumentą.
7. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

PRIDEDAMA:

1. Paslaugų teikėjo 2022 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. 138 „Dėl Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų plano rengimo“;
2. Atnaujintas detalus paslaugų teikimo grafikas.

Užsakovas:

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie

Aplinkos ministerijos

Direktorius

Albertas Stanislovaitis

Teikėjas:

Gamtos paveldo fondas

Direktorius

Gediminas Raščius

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos	2022-12-05 I	Nr. 138 Nr.
---	-----------------	----------------

DĖL SVENCELĖS VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO RENGIMO

Vykdydami su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos pasirašytą 2021 m. gruodžio 8 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. F4-286 pateikėme Svencelės valstybinio telmologinio draustinio ribų plano tekstinius ir grafinius sprendinius derinimui sąlygas išdavusioms institucijoms. Dėl užsitęsusių preliminarinių sprendinių derinimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės specialistais sprendinių derinimo etapas buvo pradėtas vėliau nei numatyta detaliame paslaugų teikimo plane. Sprendinių derinimo TPDRIS terminas – 2022 m. gruodžio 29 d., todėl Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gali nespėti iki sutarties pabaigos (2023 m. sausio 3 d.) patikrinti ribų plano rengimo procedūrų.

Prašome pratęsti sutarties Nr. F4-286 vykdymą 3 mėnesiams (kaip numatyta sutarties 9.2.1 punkte), atitinkamai pratęsiant ir galutinio atsiskaitymo už baigiamąjį etapą laiką.

Direktorius



Gediminas Raščius

SVENCELĖS VALSTYBINIO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO RENGIMO DETALUS PASLAUGŲ TEIKIMO PLANAS

[illegible]

Eil. nr.	Užduotis	Terminas	2021		2022																								2023			
			12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		01		02	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
	raštas, planavimo procedūrų dokumentų rinkiniai, pateikiamas Užsakovui.																															
3.1.5.	Parengiamas duomenų rinkinys su nustatomomis, keičiamomis ar naikinamomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis, skirtas pateikti Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui.																															
3.1.6.	Parengiami duomenys miškų grupių keitimui.																															

Užsakovas patikrina pateiktus dokumentus per 10 d.d., Teikėjas pakoreguoja dokumentus per 10 d.d.

Atsiskaitymų datos:

1* – 2022.02.10

2* – 2022.08.03

3* - 2023.02.03 (Numatoma projekto pabaiga). Darbų aktavimas – 45 %.

Baigiamojo etapo veiklų įgyvendinimo konkrečių datų numatyti negalime dėl ne nuo Teikėjo priklausančių aplinkybių.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 188724381, Vilnius, Antakalnio g. 25 Gamtos paveldo fondas 125606786, Vilnius, A. Vivulskio g. 41-113
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3 DĖL 2021 M. GRUODŽIO 8 D. „SVENCELĖS TELMOLOGINIO DRAUSTINIO RIBŲ PLANO PARENGIMO PASLAUGŲ (II PIRKIMO DALIES) PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. F4-286“
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-19 Nr. F4-359
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Albertas Stanislovaitis, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ALBERTAS STANISLOVAITIS, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-19 13:12:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-19 13:13:00 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-10 12:20:40 – 2025-01-09 12:20:40
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Raščius, direktorius, Gamtos paveldo fondas
Sertifikatas išduotas	GEDIMINAS RAŠČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-19 12:55:59 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-23 11:30:08 – 2023-06-23 11:30:08
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.68
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-19 16:25:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-19 16:25:25 DBSIS