

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. KOVO 15 D. PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. SR(6.68 E)-91 PAKEITIMO**

2022 m. rugpjūčio d. Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Gedimino Gaidamavičiaus, veikiančio pagal tarnybinių padėčių, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Realprojektas“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Ryčio Batavičiaus, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgdami į 2022 m. kovo 15 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SR(6.68 E)-91 10.1 punkto nuostatas bei UAB „Realprojektas“ 2022 m. liepos 20 d. „Dėl papildomo susitarimo“ raštą Nr. RP-R-22.007, susitaria dėl pakeitimų, būtinų projektavimo paslaugoms užbaigti:

1. neatliekant naujos pirkimo procedūros parengti Projekto „Kelio ZR7424 Zarasų miesto J. Gruodžio g. kapitalinio remonto projektas“ Nr. PLT22004-02-TDP nuotekų šalinimo projekto dalį, papildomų paslaugų kaina 1936,00 Eur su PVM;

2. pakeisti 2022 m. kovo 15 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SR(6.68 E)-91 (toliau – Sutartis) 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.1. Sutarties kaina:

Pirkimo dalis	Dalies pavadinimas	Paslauga	Kaina, Eur	PVM, Eur	Suma, Eur
3.	Kelio ZR7424 Zarasų m. J. Gruodžio g. kapitalinio remonto techninio projekto parengimas.	Projekto parengimo paslauga	7468,00	1538,28	9036,28
Iš viso					9036,28

3. Paašikėjus papildomoms projektavimo paslaugų aplinkybėms, dėl pakitusios projektavimo paslaugų apimtios ir papildomų procedūrų, Projektas „Kelio ZR7424 Zarasų m. J. Gruodžio g. kapitalinio remonto techninis projektas“ turi būti parengtas ir suderintas iki 2022 m. lapkričio 15 d.

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188753461
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė
Registrų centras
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai

TIEKĖJAS
UAB „Realprojektas“
Kodas 304204010
Panerių g. 51
03160 Vilnius
AB SEB bankas

A.s. Nr. LT467300010137157616
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja
tel. (8 385) 37155
el. paštas: info@zarasai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių

A.V.

Parašas

Gediminas Gaidamavičius

Data.....

A.s. LT367044060008082169
PVM kodas LT100010074516
tel. 8 620 11298
el. p. rytis@realprojektas.lt

Direktorius

A.V.

Parašas

Rytis Batavičius

Data.....