

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "ĮKANOŲŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS" pagal papildomą susitarimą Nr. 2022-11-8-228
PRIE 2022-06-29 STATYBOS RANGOS

Priedas prie 2022 m. _____ d. statybos rangos sutarties Nr. 1

Etapo Nr	Nuolatinių Darbų paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fizinis matavimas)	Darbo atlikimo terminai ir darbų kiekiai [veikiai] be PVM (pildo rangovas)									Darbo (etapo) kaina [EUR] be PVM (pildo rangovas)
			1 mėn (Atsisakoma)	2 mėn	3 mėn	4 mėn	5 mėn	6 mėn	7 mėn (Papildoma)	8 mėn (Papildoma)	9 mėn (Papildoma)	
1.	Projekavimo (darbo projekto, darbų technologijos projekto) paslaugos*	kompl	x	x	x	x	x	x	15400.90	x	x	15400.90
2.	Bendrasąlybiniai (architektūros, konstrukcijų) darbai	kompl	4950.00	7623.10	6196.80	16500.30	15886.00	15580.10	x	x	x	67136.30
2.1	Bendrasąlybiniai papildomi (architektūros, konstrukcijų) darbai Nr. 2022-11-8-228 PRIE 2022-06-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2022-11-8-122	kompl	x	x	x	x	x	x	12447.20	11631.20	2462.94	20541.34
3.	Gaisrinės saugos ir gaisrinės signalizacijos darbai	kompl	x	996.70	996.70	x	1230.00	2910.00	x	x	x	6133.40
4.	Elektrotechnikos darbai	kompl	781.13	781.13	781.13	781.13	781.13	781.14	x	x	x	4696.79
5.	Potencialiai pavojingo įrenginio (lifto)	kompl	x	x	x	5005.00	10300.00	21050.00	x	x	x	36355.00
6.	Konstrukcijų, pamatų tvirtinimo darbai	kompl	6780.00	14700.60	9330.00	6940.00	x	x	x	x	x	37750.60
6.1	Konstrukcijų, pamatų tvirtinimo nevykdomi darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 2022-11-8-228 PRIE 2022-06-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2022-11-8-122	kompl	-20578.77	x	x	x	x	x	x	x	x	-20578.77
6.2	Konstrukcijų, pamatų tvirtinimo keičiami darbai pagal papildomą susitarimą Nr. 2022-11-8-228 prie 2022-06-29 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2022-11-8-122	kompl	x	x	x	x	17171.83	x	x	x	x	17171.83
7.	Kitos paslaugos (fodasrinės bylos paruošimas, laikino stendo įrengimas, išplėdimųjų dokumentų parengimas, ir pan.)	kompl	1000.00	x	x	x	1600.00	1400.00	3350.00	x	x	7350.00
Bendra kaina (be PVM):												160775.56
PVM 21 %												37962.87
Bendra kaina (su 21 %PVM):												218738.43

Direktorė
Natalija Zagorskaitė
UAB
SRS
KREIVINIS
OKUMENTAMS
Nr.1
SĄJONAS

LIETUVOS RESP
REPUBLIKINIS
PRIKLAUSOMŲŲ
LIGŲ CENTRAS
VILNIUS