

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020 M. RUGSĖJO 8 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS SUTARTIES
NR. B5-328 DĖL KEIČIAMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO

2021 m. spalio 15 d. Nr. B5-445
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas **188774975**, kurios registruota buveinė yra **Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis**, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „APS grupė“, juridinio asmens kodas 302498905, kurios buveinė įregistruota adresu Eigulių g. 27, LT-03150 Vilnius, atstovaujama UAB „APS grupė“ direktoriaus Andžej Romančiko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. rugsėjo 8 d. sudarytos statybos darbų rangos pagrindinės sutarties Nr. B5-328 (toliau – Sutartis) 10.1.2 papunkčiu ir 10.3 punktu bei atsižvelgdami į 2021 m. rugsėjo 16 d. Darbų pakeitimo ir papildomų darbų nustatymo aktą Nr. 1, susitaria (toliau -Susitarimas):

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 3.4 punkto eilutę „Pradinė sutarties vertė“ ir išdėstyti ją taip:


Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinės sutarties vertė	1.11	3948866,51 Eur (trys milijonai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 51 centas) su PVM iš kurių PVM sudaro 685340,47 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt eurų ir 47 centai)

Bendras pradinės sutarties vertės sumažėjimas dėl darbų pakeitimo ir papildomų darbų atlikimo sudaro **51133,49 Eur** su PVM.

- Atsižvelgdami į pradinės sutarties vertės sumažėjimą, sutariame pakeisti Sutarties 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija.
- Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
- Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties Nr. B5-328 dalimi.
- Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- 2021 m. rugsėjo 16 d. Darbų pakeitimo ir papildomų darbų nustatymo akto Nr. 1 su priedais kopija, 92 lapai.



2. Sutarties Nr. B5-328 5 priedo „Veiklų sąrašas“ nauja redakcija, 3 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas: 188774975;
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
a. s. LT38 4010 0434 0016 3105
banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35500;
Faksas: (8 459) 35510;
El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt;

Administracijos direktorius
Kęstutis Jakštas

(parašas ir antspaudas)




RANGOVAS

UAB „APS grupė“

Juridinio asmens kodas: 302498905
PVM mok. kodas LT100005360013
Eigulių g. 27, LT-03150 Vilnius
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
a. s. LT73 2140 0300 0380 0054
Banko kodas 40100
Tel. (8 5) 215 7699
El. paštas: info@apsgrupe.lt

Direktorius
Andžej Romanėikas

(parašas ir antspaudas)



SUDERINTA
Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja

Raminta Morkūnaitė

2021-10-14