

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2022-03-04 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. TM-2022-1

2022 m. spalio 17 d. Nr. 4

Vilnius

BĮ Vilniaus teatras „Lėlė“ (toliau – **Perkančioji organizacija**), ir **UAB „Sonus exsertus“** (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:

- A) 2022 m. kovo 4 d. tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo buvo sudaryta Viešojo Pirkimo – pardavimo sutartis Nr. TM-2022-1 (toliau – Sutartis);
 - B) 2022 m. kovo 10 d. tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr.1 dėl Viešojo Pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo pagal esamą finansavimą 100,306.58 EUR su PVM sumai;
 - C) 2022 m. spalio 3 d. tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr.3 dėl papildomos įrangos įsigijimo pagal Perkančiajai organizacijai skirtą papildomą finansavimą 153,331.86 EUR su PVM sumai;
 - D) Atsižvelgdami į Perkančiosios organizacijos 2022 m. spalio mėn. iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos gaunamą papildomą finansavimą Sutarties įsipareigojimams vykdyti;
 - E) Atsižvelgdami į Tiekėjo pranešimą (2022.10.14 „Dėl pasikeitusių įrenginių modelių“) dėl nebegaminamos įrangos;
1. Šalys susitaria, kad remiantis Viešųjų pirkimo įstatymo 89 str. 1.3 dalimi yra atliekami šie pakeitimai:
- 1.1. 1 vnt. HazeBase žemų dūmų generatorius BASE LOW PRO (eilės numeris Sutartyje: 1.43), keičiamas į 1 vnt. Žemų dūmų generatorių LOOK SOLUTION Cryo-Fog High Pressure.
 - 1.2. 1 kompl. HazeBase žemų dūmų generatoriaus priedai Haze Base Pro accessories (eilės numeris Sutartyje: 1.44), keičiami į 1 kompl. Žemų dūmų generatoriaus priedus LOOK SOLUTION Cryo-Gate Complete.
 - 1.3. Visi keičiami įrenginiai atitinka pirkimo dokumentuose reikalaujamą techninę specifikaciją.
2. Šalys patvirtina, kad tarpusavyje suderino ir susitaria, kad per Sutarties 1 priede nurodytą terminą bus pristatyta šiame Susitarime žemiau nurodyta įranga, kuri bus surinkta, instaliuota, paleista, suderinta ir apmokytas personalas:

Teatro vadovas
Vilmantas Juškėnas



Projektų vadovas
Mindaugas INDRAŠIUS



SCENOS TECHNOLOGIJŲ TECHNOLOGINIO APŠVIETIMO SISTEMA								
Eil. Nr.	Gamintojas	Modelis	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt.	Suma be PVM	Suma su PVM
1.19	DTS	Synergy 5	Profilinis valdomo judesio prožektorius	vnt.	6	7 800,00	46 800,00	56 628,00
1.21	DTS	ALCHEMY 5	Užliejamos šviesos valdomo judesio prožektorius	vnt.	9	5 000,00	45 000,00	54 450,00
1.23	ETC	Source Four CE LED Series 2 Lustr w. Shutter Barrel, Black	Teatrinis profilinis prožektorius su LED šviesos šaltiniu	vnt.	6	2 420,00	14 520,00	17 569,20
1.29	ETC	Desire CE D40 Lustr+	PAR tipo prožektorius	vnt.	8	1 937,00	15 496,00	18 750,16
1.30	ETC	SELRVN-7.5 Linzė D40 190mm x 190mm Narrow	Siauro spindulio kampo lęšis	vnt.	8	30,00	240,00	290,40
1.31	ETC	SELRM-7.5 Linzė D40 190mm x 190mm Medium	Vidutinio spindulio kampo lęšis	vnt.	8	30,00	240,00	290,40
1.32	ETC	SELRW-7.5 Linzė D40 190mm x 190mm Flood	Plataus spindulio kampo lęšis	vnt.	8	30,00	240,00	290,40
1.36	Altman	SS-STR-LSD-60 Spectra Cube / Strip 60° Spread Lens	60° kampo prožektoriaus lęšis	vnt.	2	30,00	60,00	72,60
1.40	MDG	ATMe	Rūko generatorius	kompl.	1	4 800,00	4 800,00	5 808,00
1.41	MDG	Case	Rūko generatoriaus transportavimo dėžė	vnt.	1	880,00	880,00	1 064,80
1.42	MDG	Neutral fluid	Rūko skystis	vnt.	1	210,00	210,00	254,10
1.43	HAZEBASE	BASE LOW PRO	Žemų dūmų generatorius	vnt.	1	5 023,55	5 023,55	6 078,50
1.44	HAZEBASE	Haze Base Pro accessories	Žemų dūmų generatoriaus priedai	kompl.	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00
1.52	MIKOR	Salės priekinio apšvietimo konstrukcija	Salės priekinio apšvietimo konstrukcija	kompl.	1	826,45	826,45	1 000,00
							Viso be PVM:	135 836,00
							PVM:	€ 28 525,56
							Viso su PVM:	€ 164 361,56

- Už šio Susitarimo 2 punkte nurodytą įrangą atsiskaitoma Sutartyje nustatytais terminais sumokant **164,361.56 EUR su PVM** sumą.
- Tiekėjas įrangą turės pristatyti bei įvykdyti kitus įsipareigojimus nurodytus Sutarties 1 priede per Sutarties 1 priede nurodytą 5 mėnesių terminą nuo informavimo apie gautą papildomą finansavimą dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Sutarties 5 punkte nurodytos dienos.
- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
- Susitarimas sudaromas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

BĮ Vilniaus teatras „Lėlė“
 Arklių g.5, LT-01305 Vilnius
 Įmonės kodas 190754264
 Teatro vadovas
 Vilmantas Juškėnas

A.V.



TIEKĖJAS

UAB „Sonus exsertus“
 Bičiulių g. 31, LT-14182, Bukiškio k., Vilniaus r.
 Įmonės kodas 303190383
 Techninis vadovas
 Mindaugas Indrašius

A.V.

2





BĮ Vilniaus teatras „Lėlė“

PRANEŠIMAS DĖL PASIKEITUSIŲ ĮRENGINIŲ MODELIŲ

2022.10.14
Vilnius

Norime informuoti apie pasikeitusius įrenginių modelius kurie numatyti viešojo pirkimo – pardavimo sutartyje 2022-03-04 Nr.TM-2022-1

Du įrenginiai HazeBase žemų dūmų generatorius BASE LOW PRO (eilės numeris Sutartyje: 1.43) ir HazeBase žemų dūmų generatoriaus priedai Haze Base Pro accessories (eilės numeris Sutartyje: 1.44) yra nebegaminami, todėl keičiami į naujo modelio įrenginius Žemų dūmų generatorių LOOK SOLUTION Cryo-Fog High Pressure ir Žemų dūmų generatoriaus priedus LOOK SOLUTION Cryo-Gate Complete.

Pagarbiai / Best regards.

Tomas Fabijonavičius
Projekų vadovas / Project Manager
"Sonus exsertus", UAB
+370 612 8 4242
Bičiulių g. 31, Bukiškis, Vilniaus r.
www.sonus.lt