

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2020 M. RUGSĖJO 8 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS SUTARTIES
NR. B5-328 DĖL SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. B5-508
Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „APS grupė“, juridinio asmens kodas 302498905, kurios buveinė įregistruota adresu Eigulių g. 27, LT-03150 Vilnius, atstovaujama UAB „APS grupė“ direktoriaus Andžej Romančiko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. rugsėjo 8 d. sudarytos statybos darbų rangos pagrindinės sutarties Nr. B5-328 (toliau – **Sutartis**) 9.9.3 papunkčiu, bei pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų elementų kainų indeksus ir pagal juos atliktus perskaičiavimus, susitaria (toliau – **Susitarimas**):


1. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto Sutarties sąlygų pagrindinių duomenų pirmą eilutę ir išdėstyti ją taip:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinės sutarties vertė	1.11	4 025 288,08 (keturi milijonai dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 8 centai) su PVM, iš kurių PVM sudaro 698 603,72 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trys eurai 72 centai)

2. Dėl statybos kainų vidutinės metinės infliacijos pradinė Sutarties vertė padidėjo **76 421,57** Eur su PVM.
3. Atsižvelgdami į pradinės sutarties vertės padidėjimą, sutariame pakeisti Sutarties 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija.
4. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.
5. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo, antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.
6. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties Nr. B5-328 dalimi.
7. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

1. Susitarimo priedas Nr.1 Pagrindinės sutarties Nr.B5-328, sudarytos 2020 m. rugsėjo 8 d. sąmatinės sutarties vertės perskaičiavimas, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio, 1 lapas;



2. Susitarimo priedas Nr.2 Pagrindinės sutarties Nr.B5-328, sudarytos 2020 m. rugsėjo 8 d. sąmatinės sutarties vertės detalus perskaičiavimas, dėl statybos sąnaudų elementų kainų pokyčio, 2 lapai;
3. Susitarimo priedas Nr.3 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų Statybos sąnaudų kainų indeksų informacija (ekrano kopija), 1 lapas;
4. Susitarimo priedas Nr.4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų Statybos sąnaudų kainų pokyčio informacija (ekrano kopija), 1 lapas;
5. 2021 m. lapkričio 11 d. raštą „Dėl sutarties kainos indeksavimo“ Nr. 2021/11/10-1, 1 lapas;
6. Pagrindinės Sutarties Nr. B5-328 5 priedo „Veiklų sąrašas“ nauja redakcija, 3 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas: 188774975;
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis;
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
a. s. LT38 4010 0434 0016 3105
banko kodas 40100
Tel. (8 459) 35500;
Faksas: (8 459) 35510;
El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt;

Administracijos direktorius
Kęstutis Jakštas

(parašas ir antspaudas)



SUDERINTA
Teisės skyriaus
vyriausiojo specialisto
(teisėtininkas)

Irmantas Gudelis

2021-11-23

RANGOVAS

UAB „APS grupė“

Juridinio asmens kodas: 302498905
PVM mok. kodas LT100005360013
Eigulių g. 27, LT-03150 Vilnius
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
a. s. LT73 2140 0300 0380 0054
Banko kodas 40100
Tel. (8 5) 215 7699
El. paštas: info@apsgrupe.lt

Direktorius
Andžej Romančikas

(parašas ir antspaudas)

