

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-838

2022 m.

d. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės Administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir UAB „Limega“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis, vadovaudamosios 2020 m. liepos 13 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-838 (toliau – Sutartis) 9.8.2 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Limega“ 2022 m. lapkričio 23 raštą Nr. S-391 „Dėl objekto „Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, Poilsio g. 1 rekonstravimo ir priestato statybos darbai“ ir statistine informacija (skelbiama internete oficialiosios statistikos portale) dėl statybos sąnaudų kainų indekso (toliau – SSKI), sudarė šį susitarimą kuriuo susitarė:

1. Peržiūrėti ir perskaičiuoti Sutarties kainą.
2. Šalys sutaria, kad iki 2022 m. gruodžio 1 d. Rangovo neatlikti darbai sudaro 831756,20 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai 20 ct).
3. Peržiūrėjus ir apskaičiavus (indeksuotą) Sutarties kainą, Užsakovas Rangovui papildomai sumoka 24204,11 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai keturi eurai 11 ct) su PVM.
4. Šiuo Susitarimu atsižvelgiant į indeksavimą taip pat yra keičiama ir Sutarties 3.4 punkte nurodyta Sutarties kaina. Šalys sutaria, kad atsižvelgiant į šiuo Susitarimu atliktą kainos indeksavimą, bendra priimta Sutarties kaina yra 3 951 293,22 Eur (trys milijonai devyni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt trys eurai 22 ct) su PVM.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis).
6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad turi reikiamus įgalinimus, sutikimus ir leidimus sudaryti šį Susitarimą jame nurodytomis sąlygomis, tokio Susitarimo sudarymas nepažeidžia jokių Šalims taikomų draudimų ar apribojimų.
8. Priedami dokumentai:
- 8.1. Sutarties kainos perskaičiavimas.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
 Įstaigos kodas 188771865
 A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
 Tel. +370 41 386 452
 Faksas +370 41 52 41 09
 El. paštas: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius
 Antanas Bartulis

Parašas
 Data.....

A.V.

Susitarimo kuratorė – Jolita Franckevičienė Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė,
 tel. 8 – 41 596 313, el. paštas jolita.franckeviciene@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Limega“
 Įmonės kodas 145407247
 Kanapių g. 1C, Šiauliai
 A./s. LT4573000010115237450
 AB Swedbank, b. k. 7300
 Tel. 8-41 455798
 El. paštas : info@limega.lt

Direktorius
 Vytautas Vilkas

Parašas
 Data.....

A.V.

STATYBOS DARBŲ KAINOS PERSKAIČIAVIMAS

Internetiniame puslapyje <https://osp.stat.gov.lt/kainu-indeksai-pokyciai-ir-kainos> pasirenkame Rodiklių duomenų bazę → Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai → Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai

2022M10	154,0724
2022M09	153,9000
2022M08	153,5839
2022M07	152,0538
2022M06	151,7043
2022M05	150,5909
2022M04	149,7027
2022M03	143,4245
2022M02	138,2441
2022M01	132,4730
2021M12	130,9396
2021M11	130,3527
2021M10	129,0437
2021M09	127,6785
2021M08	127,4068
2021M07	126,4950

2022 m. spalio mėnesio SSKI (negyvenamieji pastatai) 154,0724 palyginame su 2022 m. balandžio mėnesio SSKI 149,7027:

$$(154,0724 : 149,7027) = 1,0291.$$

Gautas SSKI yra 1,0291. SSKI didesnis nei 1,0250, todėl kaina perskaičiuojama.

Iki perskaičiavimo dienos neatliktų darbų sąmatinė vertė, įvertinus vidutinį metinį SSKI, apskaičiuojama taip

$$831756,20 \times 1,0291 = 855960,31 \text{ Eur}$$

Pabrangimas

$$855960,31 - 831756,20 = 24204,11 \text{ Eur}$$

Bendra sutarties kaina po perskaičiavimo:

$$3\,927\,089,11 + 24\,204,11 = 3\,951\,293,22 \text{ Eur}$$

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295 UAB Limega 145407247, Kanapių g. 1c
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-838
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-05 16:33:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-05 16:33:58 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-19 12:57:47 – 2025-04-18 12:57:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vilkas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VILKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-06 12:40:32 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-07 02:32:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-09 08:30:48 – 2023-02-09 08:30:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Date of registration" must be specified Metadata entry "Document registration No." must be specified Metadata entry "Index of the case (volume) the document is assigned to" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-09 02:30:21)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-09 02:30:21 Dokumentų valdymo sistema Avilys