

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2021 M. SPALIO 12 D. 110/10 KV PANERIŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT178 PAKEITIMO

2022 m. gruodžio d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama , veikiančio pagal , iš vienos pusės ir

AB „Kauno tiltai“ (toliau — „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama , veikiančio pagal Rangovo įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. spalio 12 d. sudarė 110/10 kV Panerių TP 110 kV skirstyklos projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-178 (toliau — Sutartis);
- b) Rangovas 2022 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. S22-1499 „Dėl rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo akto pateikimo (3)“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.1 punkte numatyta: „Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – „Indeksas“) reikšmė per 12 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.“;
- d) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.3 punkte numatyta: „Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau – „Aktas“) <...>“;
- e) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.4 punkte numatyta: „Rangovui mokėtinos sumos bus perskaičiuojamos tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai“;
- f) Rangovas kartu su Raštu pateikė Aktą, kuriame nurodytas mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ pokyčio koeficientas 1,1966 Užsakovas įvertinęs šią informaciją nustatė, kad ši informacija ir Rangovo parengtas Aktas atitinka Sutarties reikalavimus;
- g) Neperskaičiuojama Sutarties dalis (techninio projekto parengimo darbai) sudaro 125 400 Eur be PVM / 151 734 Eur su PVM sumą, neatliktų darbų vertė, kuri gali būti perskaičiuojama, - 1 248 600 Eur be PVM / 1 510 806 Eur su PVM;
- h) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, sąlygas,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 punkte numatyta tvarka taikant indekso pokyčio koeficientą - 1,1966
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Sutarties kaina [Sąvoka r]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):

1 619 474,76 Eur (vienas milijonas šeši šimtai devyniolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 76 ct);

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 340 089,70 Eur (trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt devyni eurai, 70 ct);

Sutarties kaina: 1 959 564,46 Eur (vienas milijonas devyni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 46 ct).“

3. Rangovui mokėtinos sumos bus perskaičiuojamos tik už tuos darbus, kurie bus priimami po 2022 m. gruodžio 21 d.
4. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Susitarimo pasirašymo perskaičiuos Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo sumas, atsižvelgdamas į Susitarimo 2 punkte nurodytą perskaičiuotą Sutarties kainą, ir pateiks Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo polisą. Rangovui nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrųjų sąlygų 10.12.8 punkte numatyta banko garantijos aktyvavimo ir (arba) mokėjimų sulaikymo teise.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
9. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridama:
 - 9.1. Rangovo 2022 m. gruodžio 21 d. raštas Nr. S22-1499 „Dėl rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo akto pateikimo (3)“ su priedais;
 - 9.2. Atnaujintas darbų žiniaraštis.
 - 9.3. 2022-10-31 pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 3.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

(parašas)

(parašas)