

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021 M. VASARIO 4 D. SUTARTIES NR. S-115

2022 m. _____ d. Nr. 4

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „GATAS“, įmonės kodas 125718917, kurios registruota buveinė yra Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Jono Kličiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. vasario 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-115 „Magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 55,26 iki 56,72 km rekonstravimas įrengiant triukšmo užtvarą“ sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 4 ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų/neatliekamų darbų kaina be PVM yra -10 068,48 Eur (minus dešimt tūkstančių šešiasdešimt aštuoni eurai, 48 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -2 114,38 Eur (minus du tūkstančiai vienas šimtas keturiolika eurų, 38 ct).

1.3. Papildomų/neatliekamų darbų suma su PVM yra -12 182,86 Eur (minus dvylika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt du eurai, 86 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“
Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

.....
[pasirašymo data]

Rangovas:

UAB „GATAS“
Dariaus ir Girėno g. 19
LT-02184 Vilnius
Įmonės kodas 125718917
PVM mokėtojo kodas LT257189113
Telefonas +370 61 606161
El. paštas info@gatas.lt
A.s. LT377180300011467332
AB Šiaulių banko Vilniaus filialas
Banko kodas 71803
UAB „GATAS“

Direktorius Jonas Kličius

.....
[pasirašymo data]