

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
DĖL 2022 M. KOVO 15 D. PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES  
NR. SR(6.68 E)-99 PAKEITIMO**

2022 m. rugpjūčio d. Nr.  
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės administracija, kodas 188753461, kurios įregistruota buveinė yra Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Gedimino Gaidamavičiaus, veikiančio pagal tarnybines padėties, (toliau - Užsakovas), ir UAB „Realprojektas“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Rychio Batavičiaus, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsižvelgiant į 2022 m. kovo 15 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SR(6.68 E)-99 10.1 punkto nuostatas bei UAB „Realprojektas“ 2022 m. liepos 20 d. „Dėl papildomo susitarimo“ raštą Nr. RP-R-22.008, susitaria dėl pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti:

1. Neatliekant naujos pirkimo procedūros parengti Projekto „Privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g. Zarasų mieste, kapitalinio remonto projektas“ Nr. PLT22004-06-TDP nuotekų šalinimo dalį, papildomų darbų suma 1936,00 Eur su PVM;

2. Pakeisti 2022 m. kovo 15 d. paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SR(6.68 E)-99 (toliau – Sutartis) 3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

3.1. Sutarties kaina:

| Pirkimo dalis | Dalies pavadinimas                                                                         | Paslauga                    | Kaina, Eur | PVM, Eur | Suma, Eur |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------|
| 3.            | Privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g. Zarasų mieste kapitalinio remonto projekto parengimas | Projekto parengimo paslauga | 6468,00    | 1358,28  | 7826,28   |
|               |                                                                                            |                             |            |          | 7826,28   |

3. Paašikėjus papildomoms projektavimo paslaugų aplinkybėms, dėl pakitusios projektavimo paslaugų apimties ir papildomų procedūrų, Projektas „Privažiuojamojo kelio nuo Vytauto g. Zarasų mieste, kapitalinio remonto projektas“ turi būti parengtas ir suderintas iki 2022 m. lapkričio 15 d.

4. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

5. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalys šį papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS  
Zarasų rajono savivaldybės administracija  
Kodas 188753461  
PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja  
Registro tvarkytojas – Valstybės įmonė  
Registrų centras  
Sėlių a. 22, 32110 Zarasai  
A.s. Nr. LT467300010137157616

TIEKĖJAS  
UAB „Realprojektas“  
Kodas 304204010  
Panerių g. 51  
03160 Vilnius  
AB SEB bankas  
A.s. LT367044060008082169  
PVM kodas LT100010074516

tel. (8 385) 37155  
el. p. info@zarasai.lt  
Administracijos direktoriaus pavaduotojas,  
pavaduojantis administracijos direktorių

A.V.

Parašas .....

Gediminas Gaidamavičius

tel. (8 620) 11298  
el. p. rytis@realprojektas.lt

Direktorius

A.V.

Parašas .....

Rytis Batavičius