

2021 m. spalio 13 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-14

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. d. Nr. 1

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Mažeikių rajono Sedos kultūros centras, įstaigos kodas 300604014, atstovaujama direktoriaus Gintauto Griškėno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį (toliau – Statytojas), ir

UAB „Klaipėdos projektas“ įmonės kodas 141805727, atstovaujama direktoriaus Juozapo Tilviko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Projektuotojas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2021 m. spalio 4 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-12 (toliau – Sutartis) 2.15 ir 10.3 papunkčiais, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – ***Magazino (u. k. KVR 15985) Mažeikių r. sav., Sedos sen., Sedos m., Vytauto g. 46, tyrimai ir tvarkybos (remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo (apsaugos techninių priemonių įrengimo)) darbų projekto parengimo su leidimo atlikti tvarkybos darbus gavimu (pirmojo etapo) ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros (antrojo etapo) paslaugų suteikimo termino pratęsimas.***

2. Šalys, atsižvelgdamos į Projektuotojo 2022 m. kovo 25 d. rašte Nr. 2201 nurodytas aplinkybes, susitaria pratęsti Sutarties 2.7.1 papunktyje nurodytą projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų (Leidimas atlikti tvarkybos darbus) suteikimo terminą iki 2022 m. liepos 12 d. Pirmo etapo (projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (vienas popierinis egzempliorius) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti iki 2022 m. gegužės 27 d.

3. Papildomo susitarimo priedai:

1.1. Projektuotojo 2022 m. kovo 25 d. raštas Nr. 2201, 1 lapas;

1.2. Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo grafikas, 1 lapas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: *Kultūros infrastruktūros centras* – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, tel. 8 5 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: *Mažeikių rajono Sedos kultūros centras* – Dariaus ir Girėno g. 4, 89383 Seda, Mažeikių raj., tel. (8 443) 46222, įstaigos kodas 300604014, a. s. LT64 4010 0407 0012 2629, Luminor bankas AB.

Projektuotojas: *UAB „Klaipėdos projektas“* - Kepėjų 11a, 91247 Klaipėda, tel. (8 46) 311460, įmonės kodas 141805727, PVM mokėtojo kodas LT418057219, a. s. LT47 7044 0600 0055 8069, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Mažeikių rajono Sedos kultūros centro
direktorius

Gintautas Griškėnas

UAB „Klaipėdos projektas“ direktorius

Juozapas Tilvikas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Juozapas Tilvikas, Slėnio g.21, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	1 priedas_Papildomas susitarimas (Sedos KC)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-08 Nr. 1-308(1.6Mr-2.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-04-26 16:15:26 Nr. TPS-10
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GGEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Juozapas Tilvikas , projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-08 10:18:48
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-13 - 2023-12-13
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-08 15:41:17
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-08 15:41:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-08 16:08:05
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Griškėnas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-26 11:54:33
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-02 - 2027-03-01
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-26 16:15:26
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180521-8185)
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-07-19 09:28:04
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-07-19 atspausdino Lijana Bazienė
Paieškos nuoroda	