

2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. birželio d. Nr. 8

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus,

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdami į tai, kad:

- Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. IV-158 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo“ buvo skirta 183,00 tūkst. Eur Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolyno tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbams, o 2023 m. numatyta iš valstybės biudžeto šiam objektui skirti 230,00 tūkst. Eur;

- Rangovas, vadovaudamasis 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) 2.8 punktu, atliko Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbus (toliau – objektas) pagal Užsakovo patvirtintą ir su Statytoju suderintą 2022 m. darbų atlikimo grafiką bei skirtą finansavimą;

Vadovaujantis 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1 5.1.3 ir 5.1.10 papunkčiais, Šalys sudaro šį papildomą susitarimą ir susitaria:

1. Papildomo susitarimo objektas - **Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., laikinas perdavimas.**

2. Užsakovui - Kultūros infrastruktūros centrui pritarus, Rangovas - UAB „Kriautė“, perduoda laikinai Statytojui - Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, nebaigtos statybos objektą Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 1488) dominikonų vienuolyną, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl. ir atsakomybę dėl tinkamo jo saugojimo iki bus gautas finansavimas pratęsti tvarkybos darbus.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims.

PAGRINDAS. UAB „Kriautė“ 2022-05-26 raštas Nr. S-188 „Dėl objekto laikino perdavimo“. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, įstaigos kodas 188774975, tel. (8 45) 93 5503, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Kęstutis Jakštas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018-08-31 TVARKYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. R-21/1PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 8
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-10 Nr. 1-542(1.8Mr-3.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-10 Nr. B5-263 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-06-14 16:07:02 Nr. R-37
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-10 11:02:50
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-10 11:03:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-10 12:04:07
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-14 00:00:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-14 10:50:26
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-14 10:50:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 - 2023-06-30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Kavaliauskas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-14 15:29:38
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-14 15:30:02

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 - 2023-06-24
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-14 16:07:02
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-06-16 17:16:39
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-16 atspausdino Ingrida Baležientienė
Paieškos nuoroda	