

2022-08-04 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-49

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. lapkričio 8 d. Nr.1/ R - 80

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus ir

Kauno seserų benediktinių vienuolynas (toliau – Valdytojas), atstovaujamas priorės sesers Paulinos Aleksandros Vanagaitės, ir

UAB „Statybos valdymo paslaugos“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 301579553, atstovaujama metalo ir medžio dirbtuvių vadovo Raimondo Bridikio, veikiančio pagal įgaliojimą 2022-04-01 Nr. SVP/I-22-2, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas **Benediktinių vienuolyno komplekso (823) šventoriaus tvoros su vartais (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22364), Kauno m. sav., Kauno m., Benediktinių g. 6, tvoros tvarkybos (restauravimo) darbai, I etapo 2 dalis;** objekto valdytojas – Kauno seserų benediktinių vienuolynas.

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. IV-814 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. VI-158 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti 2022-08-04 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-49 (toliau - Sutartis) 2.1.1 papunktį, 2.6 punkto pirmą sakinį, 2.7 punkto pirmą sakinį ir išdėstyti juos taip:

2.1. „2.1.1. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra 98 136,09 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas trisdešimt šeši eurai 9 ct) su PVM. Finansuojama: 98 136,09 Eur pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų.“

2.2. „2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo **iki 2023 m. lapkričio 25 d.**“

2.3. „2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte turi būti atlikti **iki 2023 m. spalio 25 d.** su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 2.6 punkto nuostatas.“

3. Vadovaujantis Sutarties 11.1 punktu, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą **iki 2023 m. lapkričio 25 d.**

4. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (85) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 10051791, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas.

Kauno seserų benediktinių vienuolynas – Benediktinių g. 10, 44261 Kaunas, kodas 192064479, tel. +370 37 32 1797, +370 65 25 2287, (8 662) 22442, benedikauno@yahoo.com, a. s. LT39 7300 0100 0226 4595, Swedbank AB.

UAB „Statybos valdymo paslaugos“, Kalvarijos g. 28H, LT-46345 Kaunas, tel. +370 614 23074, el. p. statybosvaldymopaslaugos@gmail.com, įmonės kodas 301579553, PVM mokėtojo kodas – LT100011295618, a. s. LT30 7044 0600 0814 6588, SEB bankas, AB.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Kauno seserų benediktinių vienuolyno
priorė sesuo

UAB „Statybos valdymo paslaugos“
metalo ir medžio dirbtuvių vadovas

Šarūnas Šoblinskas

Paulina Aleksandra Vanagaitė

Raimondas Bridikis