

2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m.

d. Nr. 9/R-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus,

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

Papildomo susitarimo objektas **Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų finansavimas ir sutarties kainos perskaičiavimas.**

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-814 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. ĮV-158 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo pakeitimo“, Šalys sutaria papildyti 2018-08-31 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-21/1 (toliau - Sutartis) naujais 2.2.4 ir 2.6.5 papunkčiais:

„2.2.4. 2022 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **329 768,27 Eur** (trys šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 27 ct) su PVM. Finansuojama: **297 088,53 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **32 679,74 Eur** Kupiškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

2.6.5. Rangovas darbus, numatytus pagal 2022 metų finansavimą, baigia pagal kalendorinį darbų grafiką, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 15 d. “

2. Papildomo susitarimo priedas – 2022 metų darbų atlikimo grafikas.

3. Vadovaudamosi Sutarties 3.6.1 - 3.6.4 papunkčiais, numatančiais, kad Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamą mėnesinį statybos sąnaudų kainų indeksą („Visi statiniai“), už ne trumpesnį kaip 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 proc. nuo paskutinio kainos indeksavimo, Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl kainos perskaičiavimo:

3.1. Sutarties kaina po 2021 m. perskaičiavimo yra **1 662 863,71 Eur** (vienas milijonas šeši šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt trys eurai 71 ct) su PVM. Bendra įvykdytų darbų vertė yra 661 047,40 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturiasdešimt septyni eurai 40 ct) su PVM.

3.2. Nebaigtų darbų kaina yra **1 001 816,31 Eur** (vienas milijonas vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiolika eurų 31 ct) su PVM. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – 1,1958.

3.3. Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo 1,1958 koeficientą, yra **1 197 971,94 Eur** (vienas milijonas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 94 ct) su PVM.

4. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina po 2022 m. perskaičiavimo yra **1 859 019,34 Eur** (vienas milijonas aštuoni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyniolika eurų 34 ct) su PVM (1 662 863,71+196 155,63).“

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS:

1. UAB „Kriautė“ 2022-10-26 raštas Nr. S-358 „Dėl papildomo susitarimo“.

2. Lietuvos statistikos departamento viešai skelbiama informacija, pagal kurią 2021-08 mėn. – 2022-08 mėn. laikotarpiui taikytinas 19,58 dydžio mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso („Visi statiniai“) pokytis, procentinio indekso apskaičiavimo formulė: $147,3030/123,1806 \times 100 - 100 = 19,583$.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, įstaigos kodas 188774975, tel. (8 45) 93 5503, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Kęstutis Jakštas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018-08-31 TVARKYBOS RANGOS SUTARTIES NR. R-21/1PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 9 PALĖVENĖS DOMINIKONŲ VIENUOLYNŲ STATINIŲ ANSAMBLIO (1488) DOMINIKONŲ VIENUOLYNŲ, KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ K., PALĖVENĖS MSTL., TVARKYBOS (REMONTO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBŲ FINANSAVIMAS IR SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMAS.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-28 Nr. 1-1119(1.8Mr-3.)
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-09 Nr. B5-485 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-11-09 15:23:42 Nr. R-82
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-28 15:20:33
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-28 15:20:42
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-28 16:09:07
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 09:01:11
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 - 2023-06-30
Parašo paskirtis	Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Čečkauskienė, Finansininkas(-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 09:35:05
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-09 09:35:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-16 - 2026-02-15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Kavaliauskas, -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 12:30:32
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-09 12:30:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 - 2023-06-24
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-09 15:23:43
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-11-17 11:44:16
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-17 atspausdino Ingrida Baležentienė
Paieškos nuoroda	