

2022-07-26 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-43

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. lapkričio d. Nr. 1/R-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

VšĮ „Būk geresnis“, įstaigos kodas 305296905, atstovaujama direktoriaus Armino Vareikos, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama **Statytoju**, ir

UAB „Kriautė“, įmonės kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2022 m. liepos 26 d. sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. 43 (toliau – Sutartis) dėl **Pumpėnų vėjo malūno (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 1529) Pasvalio raj. sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl., tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų (toliau – Darbai)**, kurios pradinė vertė 322 315,00 Eur be PVM, PVM sudaro 67 686,15 Eur, Sutarties kaina yra 390 001,15 Eur (trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių vienas euras 15 ct) su PVM;

2) Rangovui demontavus malūno „kepurę“, buvo atidengti mediniai konstrukciniai elementai – pasukimo žiedas, laikančios konstrukcinės sijos ir skersiniai bei kitos medinės dalys. Šių detalių tvarkyba nebuvo numatyta projekte, nes tai įvertinti galima tik atlikus minėtus „kepurės“ nukėlimo nuo malūno korpuso darbus, todėl akivaizdu, kad tai negalėjo būti įvertinta Rangovui teikiant pasiūlymą, dėl ko ir atsirado papildomi Sutartyje nenumatyti, bet būtini atlikti darbai;

3) Statytojas 2022 m. rugsėjo 20 d. gamybinio pasitarimo protokole pritarė papildomų darbų įforminimui, kurio pagrindu specialistai sudarė Nenumatytų darbų aktą, nustatydami papildomų tvarkybos darbų kiekius;

4) Užsakovo specialistai patikrino ir suderino Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas 23 854,53 Eur su PVM sumai, todėl:

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti iš Rangovo papildomus darbus už 23 854,53 Eur su PVM, kas sudaro 6,12 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Pradinės Sutarties vertė (Sutarties kaina) yra 413 855,68 Eur (keturi šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai 68 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 71 826,19 Eur“.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA. UAB „Kriautė“ 2022-10-10 rašto Nr. S-336 „Dėl rangos sutarties koregavimo“ kopija su priedais, 16 lapų.

5. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

VšĮ „Būk geresnis“ – Rožių g. 5, Pumpėnai, 39237 Pasvalio r.; įstaigos kodas 305296905, tel. (8 622) 57514, el. p. vareika.arminas@gmail.com; a. s. LT09 7300 0101 6090 4755, AB „Swedbank“ bankas.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

VšĮ „Būk geresnis“
direktorius

Arminas Vareika

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Jaunius Kavaliauskas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras, Vilniaus m. sav., Vilnius, Šnipiškių g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1/R - PRIE 2022-07-26 TVARKYBOS DARBŲ SUTARTIS NR. R-43; PUMPĖNŲ VĖJO MALŪNO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE – 1529) PASVALIO R. SAV., PUMPĖNŲ SEN., PUMPĖNŲ MSTL., TVARKYBOS (RESTAURAVIMO, REMONTO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-08 Nr. 1-1131(1.22Mr-3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-11-10 16:09:16 Nr. R-84
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-08 10:41:23
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-08 10:41:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-08 11:47:10
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arminas Vareika, direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-08 14:58:26
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-02 - 2024-11-30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jaunius Kavaliauskas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-10 15:44:21

Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-10 15:44:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 - 2023-06-24
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-10 16:09:16
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-11-17 15:09:10
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-11-17 atspausdino Ingrida Baležentienė
Paieškos nuoroda	