

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 15 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 6-310

2022 m. mėn. d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Ligitos Kuliešaitės, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, patvirtintais 2003 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ bei 2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“, (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Conlista“**, atstovaujama direktoriaus **Aido Bogušio (kartu su jungtinės veiklos partneriu, pagal 2022-02-18 Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2022/02/18 UAB „Patikimas turtas“)**, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2022 m. balandžio 15 d. Statybos rangos sutarties Nr. 6-310 (toliau – **Sutartis**) 9.9.3 ir 10.2 punktų nuostatomis, atsižvelgiant į 2022 m. rugsėjo 28 d. pasirašytą Susitarimą Nr. 1 prie Sutarties, Rangovo 2022 m. rugsėjo 30 d. raštą „Dėl 2022-04-15 Statybos rangos sutarties Nr.6-310 kainos perskaičiavimo ir pakeitimo“ bei prie šio rašto pridėdamą Statistikos departamento 2022-09-30 raštą Nr. (9.24E) NUA-1119 „Dėl statistinės informacijos apie inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų pokytį“ (toliau – **Pažyma**), sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**).

Šalys susitaria:

1. Perskaičiuoti Sutarties kainą pagal Statistikos departamento Pažymoje nurodytą inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – **Indeksas**) pokytį nuo pasiūlymo pateikimo, pagal kurį buvo pasirašyta Sutartis (2022 m. vasario mėn.), iki naujausių paskutinių skelbiamų Indekso duomenų (2022 m. rugpjūčio mėn.):

1.1. Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje (2022 m. vasario mėn.) – 124,1827, Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje (2022 m. rugpjūčio mėn.) – 139,3774;

1.2. Indekso pokytis: $139,3774/124,1827 \times 100 - 100 = 12,2\%$;

1.3. Neišmokėta Sutarties kaina: 1 030 765,67 Eur;

1.4. Sutarties kainos padidėjimas $(1\,030\,765,67 \text{ Eur} \times 12,2\%) = 125\,753,41 \text{ Eur}$;

1.5. Perskaičiuota Sutarties vertė: $1\,249\,219,97 \text{ Eur} + 125\,753,41 \text{ Eur} = 1\,374\,973,38 \text{ Eur}$.

2. Pakeisti Sutarties 3.4. papunkčio „Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys“ punktus 1.10 ir 9.1 ir juos išdėstyti sekančiai:

2.1. „Pradinė sutarties vertė /1.10/ 1 374 973,38 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 38 euro centai)“;

2.2. „Sutarties kaina /9.1/ Eur 1 374 973,38 Eur (vienas milijonas trys šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai ir 38 euro centai); iš kurių PVM sudaro /9.1/ 238 631,74 Eur (du šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šeši trisdešimt vienas euras ir 74 euro centai)“.

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime lieka nepakitusios.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti perskaičiuotą lokalinę sąmatą ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 proc. perskaičiuotos Sutarties kainos su PVM.

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188774637
PVM mokėtojo kodas *ne PVM mokėtoja*
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
J. Biliūno g. 23, Anykščiai
A.s. Nr. LT04 7182 1000 0013 0670
Tel. (8 381) 58 041; faks. (8 381) 58 088
El. p. info@anyksciai.lt.

Administracijos direktorė
Ligita Kuliešaitė
A.V.

RANGOVAS

UAB „Conlista“
Kodas 302315841
PVM mokėtojo kodas LT100009967616
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
J. Lebedžio g. 1-1003, Vilnius
A.s. Nr. LT58 4010 0510 0361 2311
Tel. (8 699) 32199
El. p. info@conlista.lt

Direktorius Aidas Bogušis
A.V.



**LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO
STATISTIKOS SKLAIDOS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS**

UAB „Conlista“
el. p. Aidas@conlista.lt

2022-09-30
į 2022-09-28

Nr. (9.24E) NUA-1119
patikslintą prašymą

**DĖL STATISTINĖS INFORMACIJOS APIE INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS
SĄNAUDŲ ELEMENTŲ KAINŲ POKYTĮ**

Pateikiame statistinę informaciją apie statybos sąnaudų elementų kainų pokytį. 2022 m. rugpjūčio mėn., palyginti su 2022 m. vasario mėn., inžinerinių statinių statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 12,2 proc.

Daugiau statistinės informacijos rasite <https://osp.stat.gov.lt>.

Patarėja

Daiva Baravykienė

Rita Viselgaitė, tel. +370 633 59 832, el. p. rita.viselgaite@stat.gov.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 2 prie 2022 m. balandžio 15 d. statybos rangos sutarties Nr. 6-310
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-06 Nr. 6-1002
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ligita Kuliešaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-05 16:17
Parašo formatas	Archyvinis (XAdES-A)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-05 16:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-25 08:39 - 2025-05-24 08:39
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Ladigienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-06 08:19
Parašo formatas	Archyvinis (XAdES-A)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-06 08:19
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-30 09:28 - 2024-07-29 09:28
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aidas Bogušis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-10-06 17:09
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-10-18 02:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-28 14:59 - 2025-11-27 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	NUA-1119 001.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20220927.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-01-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-01-06 nuorašą suformavo Vilma Vilkickaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-