

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3**  
**PRIE 2021 M. RUGPJŪČIO 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-893 „KELIŲ TIESIMO,  
REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS  
KAUNO IR ALYTAUS APSKRITYSE“**

2023 m. \_\_\_\_\_ d. Nr. 3

Vilnius

**AB Lietuvos automobilių kelių direkcija**, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 3-550 „Dėl Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkymo į akcinę bendrovę Lietuvos automobilių kelių direkciją“, toliau vadinama Užsakovu, ir

**UAB Laboratorinių bandymų centras**, juridinio asmens kodas 135641038, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 85A, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Mindaugo Grevo*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, patvirtintus 2019 m. rugpjūčio mėn. 23 d. ir įregistruotus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama Teikėju,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2021 m. rugpjūčio 10 d. sutarties Nr. S-893 „Kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto darbų techninės priežiūros paslaugos Kauno ir Alytaus apskrityse“ (toliau – Sutartis) sąlygų 4.2.2 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. **Pratęsti** paslaugų teikimo terminą likusiems tęstiniais rangos darbų objektams, nurodytiems šio susitarimo priede, iki visiško šių objektų statybos darbų užbaigimo, nekeičiant siūlomų Paslaugų procento, neviršijant maksimalios Paslaugų kainos.

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36  
LT-03109 Vilnius  
Įstaigos kodas 188710638  
Tel. (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
Transporto infrastruktūros statybos ir  
priežiūros departamento direktorius  
Evaldas Petrikas

**Teikėjas**

UAB Laboratorinių bandymų centras  
R. Kalantos g. 85A  
LT-52308 Kaunas  
Įmonės kodas 135641038  
Tel. (8 37) 457772  
El. paštas lbc@lbc.lt  
AB Swedbank  
A.s. LT91 7300 0100 0228 0731

UAB Laboratorinių bandymų centras  
Direktorius  
Mindaugas Grevas

---

**Priedas prie Papildomo susitarimo Nr. 3 prie 2021 m. rugpjūčio 10 d. pirkimo sutarties Nr. S-893 „Kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto darbų techninės priežiūros paslaugos Kauno IR Alytaus apskrityse“**

Tęstiniai rangos darbų objektai

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Užsaky mo Nr.</b> | <b>Objekto pavadinimas</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Rangos sutarties Nr.</b> | <b>Rangovas</b>                    |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1               | 20                   | „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 127 Babriškės-Varėna-Eišiškės ruožo nuo 16,450 iki 16,770 km paprastasis remontas“                                                                                         | S-136                       | UAB „Parama“                       |
| 2               | 25                   | Kelio Nr. 1933 Garliava-Pažerai-Veiveriai paprastasis remontas įrengiant nuovažą kelio 3,47 km dešinėje pusėje                                                                                                    | 22/04-14                    | UAB „Parama“                       |
| 3               | 29                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2519 Druskininkai-Liškiava-Panara-Jonionys paprastasis remontas įrengiant nuovažą kelio 4,63 km kairėje pusėje                                                           | 22-04-01                    | UAB „Medinita“                     |
| 4               | 30                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2520 Baltašiškė-Mizarai-Gerdašiai paprastasis remontas, įrengiant nuovažą kelio 5,942 km kairėje pusėje                                                                  | 6                           | UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ |
| 5               | 31                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1920 Lapės-Boniškiai-Puikoniai paprastasis remontas įrengiant nuovažą kelio 0,099 km dešinėje pusėje                                                                     | Nr.AML 2021/06/01-1         | UAB „Doresta“                      |
| 6               | 43                   | „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas“ IV pirkimo dalis“ 56,97-87,44 km)                          | S-703                       | AB „Kauno tiltai“                  |
| 7               | 53                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2512 Seirijai-Balkasodis-Tolkūnai paprastasis remontas, įrengiant nuovažą kelio 12,72 km dešinėje pusėje                                                                 | 2022/06/27-01A              | UAB „Explolita“                    |
| 8               | 69                   | Kelio Nr. 1922 Raudondvaris-Naujieji Bernatoniai-Žemaitkiemis atkarpose 10,944 - 11,072 km ir 12,313 - 12,373 km paprastasis remontas                                                                             | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 9               | 83                   | Kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ties 6,513 km paprastasis remontas, sutvarkant pėsčiųjų perėją                                                                                                               | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 10              | 84                   | Kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva ties 1,548 km paprastasis remontas, sutvarkant pėsčiųjų perėją                                                                                                              | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 11              | 85                   | Kelio Nr. 144 Jonava-Kėdainiai-Šeduva ties 2,145 km paprastasis remontas, sutvarkant pėsčiųjų perėją                                                                                                              | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 12              | 87                   | Kelio Nr. 1920 Lapės-Boniškiai-Puikoniai kapitalinis remontas įrengiant nuovažą kelio 15,422 km kairėje pusėje                                                                                                    | 69/22                       | UAB „Fegda“                        |
| 13              | 88                   | Valstybinės reikšmės magistralinio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis kapitalinis remontas, remontuojant esamą nuovažą kelio 12,42 km dešinėje pusėje                                                                    | R 22/09/20                  | UAB „Eigilis“                      |
| 14              | 96                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3531 Privažiuojamasis kelias prie Anžilių nuo kelio Ariogala-Raseiniai-Kryžkalis ruožo nuo 2,326 km iki 2,358 km paprastasis remontas įrengiant asfalto dangą sankryžoje | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 15              | 98                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergės apie 10,51 km paprastasis remontas įrengiant greičio mažinimo karnelį.                                                                       | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 16              | 99                   | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergės apie 11,844 km paprastasis remontas įrengiant greičio mažinimo karnelį.                                                                      | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |
| 17              | 100                  | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 1901 Vaišvydava - Piliuona - Pakuonis - Pabališkiai nuo 17,75 km iki 19,01 km paprastasis                                                                                          | S-170                       | AB „Kelių priežiūra“               |

|    |     |                                                                                                                                                  |       |                      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
|    |     | remontas įrengiant greičio mažinimo karnelius                                                                                                    |       |                      |
| 18 | 101 | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 232 Viliampolė - Žeimiai - Šėta nuo 30,46 km iki 31,42 km paprastas remontas įrengiant greičio mažinimo karnelius | S-170 | AB „Kelių priežiūra“ |
| 19 | 102 | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 1504 Išorai - Užusaliai - Būdos nuo 1,93 km iki 3,01 km paprastas remontas įrengiant greičio mažinimo karnelius   | S-170 | AB „Kelių priežiūra“ |
| 20 | 103 | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2503 Veisiejai–Kapčiamiestis paprastas remontas remontuojant esamą nuvažą kelio 11,27 km kairėje pusėje | SP-42 | UAB „Parama“         |