

**SUSITARIMAS  
DĖL 2021 M. VASARIO 15 D. NR. S-158 „DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO- PARDAVIMO  
SUTARTIES“  
PAKEITIMO**

2022 m. gruodžio <sup>28</sup> d. Nr. S- <sup>1705</sup>  
Kaunas

**Kauno rajono savivaldybės administracija**, į. k. 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas), ir

**UAB „Kauno keliai“**, juridinio asmens kodas 135640993, adresas R. Kalantos g. 85, Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, (toliau – Rangovas),

Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Sutarties 13.2 punktu ir atsižvelgdamos į UAB „Kauno keliai“ 2022 m. gruodžio 21 d. rašte Nr.387-04 „Dėl darbų sustabdymo žiemos laikotarpiui“ (toliau – Raštas), nurodytas aplinkybes, sudaro susitarimą dėl 2021 m. vasario 15 d. sutarties Nr. S-158 „Darbų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis“ (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Sustabdyti užsakytą Darbų vykdymą dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. Darbus sustabdyti nuo Rangovo rašto gavimo dienos 2022 m. gruodžio 21 d. iki 2023 m. kovo 15 d.

2. Laikotarpiu iki 2023 m. kovo 15 d. pagal Sutartį nauji darbai, išskyrus techninės projektinės dokumentacijos parengimą, nebus užsakomi.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimo priedas. 2022 m. gruodžio 21 d. raštas „Dėl darbų sustabdymo žiemos laikotarpiu“, 1 lapas.

**Užsakovas:**

**Kauno rajono savivaldybės administracija**

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įstaigos kodas 188756386

A. s. LT914010042503135057

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel.: 8 37 30 55 02, faks.: 8 37 31 37 97

Tel.: 8 37 568 823

El. p. [administratorius@krs.lt](mailto:administratorius@krs.lt)

**Rangovas:**

**UAB „Kauno keliai“**

R. Kalantos g. 85, Kaunas.

LT-52310, Kaunas.

Įmonės kodas – 135640993

PVM kodas – LT356409917

A.S. LT517044060003897125

Bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. 8 614 92158

El. p. [info@kaunokeliai.lt](mailto:info@kaunokeliai.lt)

Administracijos direktorius

Šarūnas Šukevičius

Direktorius

Ramūnas Šilinis



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. [info@kaunokeliai.lt](mailto:info@kaunokeliai.lt)  
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėskienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251  
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno rajono savivaldybės administracijai  
Kelių ir transporto skyriui

2022.12.21 Nr. 387 - 04

### DĖL DARBŲ SUSTABDYMO ŽIEMOS LAIKOTARPIUI

UAB „Kauno keliai“ (Toliau – Rangovas) ir Kauno rajono savivaldybės administracija (Toliau – Užsakovas) 2020 m. vasario mėn. 21 d. pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-181 „Kauno rajono Karmėlavos, Neveronių, Samylų, Taurakiemio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai“ ir 2022 m. sausio mėn. 21 d. susitarimą Nr. S-69, 2020 m. liepos mėn. 28 d. pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-838 „Kauno rajono Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai“ ir 2022 m. sausio mėn. 21 d. susitarimą Nr. S-70, 2021 m. vasario mėn. 15 d. pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-158 „Kauno rajono BAPTŲ, DOMEIKAVOS, LAPIŲ, UŽLIEDŽIŲ, VANDŽIOGALOS seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai“ ir 2022 m. sausio mėn. 21 d. susitarimą Nr. S-68 (Toliau – Sutartys). Rangovas atliko beveik visus darbus, pagal aukščiau minėtų sutarčių papildomus susitarimus ir darbų užsakymus, tačiau nedidelės dalies darbų įvykdyti nespėjo dėl nepalankių oro sąlygų ar trečiųjų asmenų trukdymo.

Rangovas informuoja, jog vadovaujantis IT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“ 88 p. „Jeigu dėl kritulių ant posluoksnių susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. Posluoksniis turi būti švarus ir be sniego bei ledo.“, bei 15 lentelė. Sluoksnių įrengimo sąlygos, kurioje numatyta, jog asfalto-pagrindo sluoksnių žemesnėje nei 0°C temperatūroje įrengti negalima. Dėl šių priežasčių ir esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms (posluoksniis yra padengtas sniegu, bei ledu, oro temperatūra yra 0°C ir žemesnė) Darbų atlikimas tampa neįmanomas ir prašo Užsakovo stabdyti darbų atlikimo terminą žiemos laikotarpiui, t.y. nuo 2022-12-15 iki 2023-03-15.

Projektų vadovė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

Kristina Mockapetrienė

