

SUSITARIMAS
DĖL BŪSTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA
SUTARTIES NR. (3.37 E) A4-104 DARBŲ KAINOS KOREGAVIMO

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų _____ diena Nr. _____

Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, kurios registracijos buveinė yra K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmenė, duomenys apie bendrovę saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, vadinama **Rangovu**,

ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2022 m. birželio 23 d. sudarytos Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutarties Nr. (3.37 E) A4-104 (toliau – Sutartis) 2.2 punktu, 2022 m. lapkričio 22 d. susirinkimo protokolu Nr. 2 bei pateikta technine dokumentacija, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas atsisako atlikti 2022 m. lapkričio 22 d. protokole ir lokalinėje sąmatoje įkainuotų nevykdomų darbų. Nevykdomų darbų kaina 6200,00 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai Eur 00 ct). Į šią bendrą nevykdomų Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 1076,03 Eur (tūkstantį septyniasdešimt šešis Eur 03 ct).

2. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 96311,46 Eur (devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai vienuolika Eur 46 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 16715,21 Eur (šešiolika tūkstančių septynis šimtus penkiolika Eur 21 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama nuo sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi susitarimo egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas susitarimo originalu.

PRIDEDAMA: 1. Susirinkimo protokolas;
2. Lokalinė sąmata;

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Tomas Armonavičius

RANGOVAS

Direktorė
Justina Barzinskienė

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

BŪSTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU NEGALIA

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2

2022 m. lapkričio 22 d.

Posėdis įvyko 2022-11-22.

Sutartis – 2022-06-23 Nr. (3.37E) A4-104.

Susirinkimo pirmininkas – Algis Leitmanas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos inžinierius;

Dalyvauja:

Vytautas Petkevičius, UAB „Akvitas“ darbų vadovas;

Rita Tamašauskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė;

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl nedaromų darbų.

1. SVARSTYTA. Nedaromi darbai.

Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia 2022 m. birželio 23 d. sutartyje Nr. (3.37E) A4-104 numatytas būsto pritaikymas neįgaliajai adresu Joniškis. Pareiškėjos 2022 m. lapkričio 10 d. prašymas dėl atsisakymo būsto ir aplinkos pertvarkymo svarstytas Joniškio rajono savivaldybės būsto pritaikymo komisijos 2022 m. lapkričio 22 d. posėdyje ir nuspręsta išbraukti būstą Joniškis iš einamųjų metų siūlomų pritaikyti būstų sąrašo. Būsto eksploatuotojai atsisakius pritaikyti patalpas, įvertinta esama situacija ir numatyti veiksmai tolimesniam sutarties vykdymui.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Akvitas“ pateikti nedaromų darbų lokalines sąmatą.

2. Gavus lokalinę sąmatą, užsakovas ją įvertina ir, priėmus sprendimą dėl šių darbų atlikimo atsisakymo, parengia susitarimą koreguojant sutarties kainą.

Susirinkimo pirmininkas

Algis Leitmanas

Susirinkimo dalyviai:

Vytautas Petkevičius

Rita Tamašauskienė

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė

K001 Joniškio rajono savivaldybės administracija

Statinys

O1 Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Žiniaraštis

S Joniškis

Rangovas

UAB Akvitas

Užsakovas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Statybų vadovas

Vytautas Petkevičius

2022-11-22

Suma

6200,00

EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Nedaromi darbai				
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,032	239,0625	7,65
2	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	23	2,8561	65,69
3	F46-1-2	Betono konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu K8=1.1	m3	0,5	288,6400	144,32
4	F46-1-4	Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu K8=1.12	m3	0,5	315,9200	157,96
5	R7-3	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaičius	vnt	2	33,3250	66,65
6	N11-31	Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plėvelę butilo kaučiuko klijais K8=1.14	100m2	0,04	3151,0000	126,04
7	F11-2-5	40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,04	1632,0000	65,28
8	F11-1-7	Viensluoksnės 35 mm storio liejamos grindys ant 50 mm storio izoliacijos plokščių	100m2	0,04	5320,2500	212,81
9	N11-110-3	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. K8=1.15	m2	4	39,2425	156,97
10	F15-1-6	Paviršių aptaisymas, klijuojant gipso kartono plokštėmis, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,16	1654,3750	264,7
11	F15-1-3	Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,16	3283,6875	525,39
12	F9-12-7	Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksnio įrengimas	100m2	0,04	6859,7500	274,39
13	F10-4-4	Faneruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spynos (m2 bloko)	m2	2,2	172,7909	380,14
14	F15-1-7	Paviršių aptaisymas dailylentėmis, įrengiant 25x50 mm tašelių karkasą	100m2	0,04	2760,0000	110,4
15	F15-4-8	Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100m2	0,04	1330,5000	53,22
16	R19-58	Klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas	vnt	1	192,6500	192,65
17	R19-51	Plautuvių nuėmimas	vnt	1	8,2300	8,23
18	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1	21,2700	21,27
19	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių ardymas	m	4	8,4125	33,65

Nuorašas tikras

Statybų vadovas

Vytautas Petkevičius

20	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	6	2,9600	17,76
21	F16-1-1	Vand., nuotak. ir san. prietaisų bute įrengimas, kai voniai ir virtuvei vand. šildytuv. bendras, vonia ir tualetas bendri	but.	1	1207,9600	1207,96
22	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1	135,1200	135,12
23	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1	93,0700	93,07
24	N16P-0907-3	Rankšluosčių džiovintuvų montavimas 4 bangų džiovintuvas	vnt.	1	91,0100	91,01
25	R63P-0121	Elektros apšvietimo instaliacijos pastatų rūšių patalpose keitimas (100m2 rūšio patalpų)	100m2	1	529,6200	529,62
26	N16P-1409-4	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas kai varžtų skaičius 8 vnt	vnt.	4	21,5500	86,2
27	N16P-1410	Atlenkiamų suoliukų neįgaliesiems montavimas	vnt.	1	13,6600	13,66
28	N16P-1014-2	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas stovai dušui	vnt.	1	16,6300	16,63
29	N16P-1014-3	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas pakabos	vnt.	1	5,6800	5,68
30	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1	17,5600	17,56
31	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1	42,2900	42,29

Viso žiniaraštyje

5123,97

PVM

1076,03

Iš viso

6200,0

Šeši tūkstančiai du šimtai EUR 0 ct

Statybų vadovas

Darbus pridavė:

Rangovo atstovas

(parašas)

2022 m. lapkričio mėn. 22 d.

A. V.

Darbus priėmė:

Užsakovo atstovas

(parašas)

2022 m. _____ mėn. ____ d.

Nuorašas tikras

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akvitas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutarties Nr. (3.37 E) A4-104 darbų kainos koregavimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-02 Nr. (3.37 E) A4-234
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-10-19 09:48 - 2024-10-18 09:48
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 2..docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽN Nedaromi darbai.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-06)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-06 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė

2022-12-06