

SUSITARIMAS
DĖL BŪSTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU
NEGALIA 2022 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. (3.37 E) A4-149 DARBŲ
ATLIKIMO KAINOS KOREGAVIMO

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų _____ diena Nr. _____

Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, kurios registracijos buveinė yra K. Kasakausko g. 14, LT-85367 Akmenė, duomenys apie bendrovę saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, vadinama **Rangovu**,

ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2022 m. rugsėjo 19 d. sudarytos Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutarties Nr. (3.37 E) A4-149 (toliau – Sutartis) 2.2 punktu, 2022 m. lapkričio 23 d. susirinkimo protokolu Nr. 3 bei pateikta technine dokumentacija, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2022 m. lapkričio 23 d. protokole Nr. 3 įvardytų ir lokalinėje sąmatoje įkainuotų papildomų darbų. Papildomų darbų kaina 652,09 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt du Eur 09 ct). Į šią bendrą papildomų Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 113,17 Eur (šimtą tryliką Eur 17 ct).

2. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 17064,29 Eur (septyniolika tūkstančių šešiasdešimt keturi Eur 29 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 2961,57 Eur (du tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt vieną Eur 57 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama nuo sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi susitarimo egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas susitarimo originalu.

PRIDEDAMA: 1. Susirinkimo protokolas;

2. Lokalinės sąmatos;

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Tomas Armonavičius

RANGOVAS

Direktorė
Justina Barzinskienė

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BŪSTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU
NEGALIA

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3

2022 m. lapkričio 23 d.

Posėdis įvyko 2022-11-23.

Sutartis – 2022-09-19 Nr. (3.37E) A4-149.

Susirinkimo pirmininkas – Algis Leitmanas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos inžinierius;

Dalyvauja:

Vytautas Petkevičius, UAB „Akventas“ darbų vadovas;

Rita Tamašauskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė;

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl papildomų darbų;
2. Dėl darbų kainos koregavimo.

SVARSTYTA.

1. Dėl papildomų darbų

Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia 2022 m. rugsėjo 19 d. sutartyje Nr. (3.37E) A4-149 numatytas būsto pritaikymas neįgaliajai adresu

Joniškio m. Rangovui pradėjus sanitarinio mazgo remontą (išardžius betonines grindis) nustatyta, kad grindyse buvusios nuotekų inžinerinės komunikacijos sumontuotos atvirkštiniu nuolydžiu. Siekiant užtikrinti reikalingą nuotekų vamzdyno funkcionavimą, vamzdyną reikalinga nuleisti į rūšio patalpas.

2. Dėl darbų kainos koregavimo.

Rengiant būsto pritaikymo darbų pirkimą, aukščiau išgardytų darbų negalėjo numatyti nei užsakovas sudarydamas darbų kiekių žiniaraščius, nei rangovas pateikdamas pasiūlymą. Įvertinus papildomus darbus, reikalingas darbų kainos koregavimas.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Akventas“ pateikti papildomų darbų lokalinę sąmatą;
2. Gavus lokalinę sąmatą, užsakovas ją įvertina ir, priėmus sprendimą dėl šių darbų konstruktyvų įgyvendinimo, parengia papildomų darbų susitarimą koreguojant sutarties kainą.

Susirinkimo pirmininkas

Algis Leitmanas

Susirinkimo dalyviai:

Vytautas Petkevičius

Rita Tamašauskienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas



SĄMATA
UAB Akvitas
Statinių
grupė
Statinys

K001 2022.09.19 dienos sutartis Nr. (3.37 E) A4-149

O1 Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems (Joniškis)

Žiniaraštis

S1 Papildomi darbai

2022-11-21

Suma žiniaraščiui

652,09 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 N46-35		Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose K8=1.17	m3	0,05	1 155,6000	57,78
2 N16P-1101-3		Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	7	19,7086	137,96
3 N16P-0201-1		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	m	14	13,2443	185,42
4 N26P-0101-1		Vamzdyno vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm	100m	0,07	906,2857	63,44
5 N16P-0215-1		Vamzdyno pajungimo galinių alkūnių montavimas viena alkūnė	kompl.	1	7,0900	7,09
6 R19-61		Spintelės išardymas ir surinkimas	vnt	1	65,3400	65,34
7 N6P-0801-2		Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas K8=1.04, K9=1.15	m3	0,05	437,8000	21,89
		Žiniaraštyje	S1			538,92
		PVM				113,17
		Iš viso				652,09

Sudarė:

V. Petkevičius

Tikrino:

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Akvitas“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia 2022 m. rugsėjo 19 d. sutarties nr. (3.37 E) A4-149 darbų atlikimo kainos koregavimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-02 Nr. (3.37 E) A4-235
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr.3..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	ŽN Papildomi darbai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-07 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė

2022-12-07