

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. KOVO 2 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-739**

Sutarties objektas – **Klaipėdos miesto Minijos, Pilies ir Naujosios Uosto gatvių apšvietimo ir
dangų įrengimo darbai**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Projekto „Klaipėdos miesto Minijos, Pilies ir Naujojo Uosto gatvėse esančios eismo reguliavimo techninės įrangos, valdymo sistemos modernizavimo ir susijusių susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų kapitalinis remontas“ pasitarimo 2022 m. gruodžio 20 d. protokolu Nr. ADM1-482 (toliau – Protokolas), 2020 m. kovo 2 d. Rangos sutarties Nr. J9-739 (toliau – Sutartis) 33.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų pagal Papildomo susitarimo priede pateikto darbų pakeitimo akto Nr. 6 priedus Nr. 1 ir Nr. 2, kurių vertė – 37 720,95 Eur (trisdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų 95 ct), įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal Papildomo susitarimo priede pateikto darbų pakeitimo akto Nr. 6 priedą Nr. 1. Papildomų darbų vertė – 33 277,49 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni eurai 49 ct), įskaitant PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina – 2 382 803,98 (du milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai trys eurai 98 ct), įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).“

4. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomas susitarimas neturės įtakos Sutartyje numatytiems darbų atlikimo terminams.

5. Sutarties Šalys susitaria, kad Papildomame susitarime nurodytiems papildomiems darbams yra taikomi Sutartyje nustatyti apmokėjimo terminai ir sąlygos.

6. Papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis, įsigalioja nuo jo pasirašymo ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir Papildomo susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos Papildomu susitarimu. Sutartis ir Papildomas susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama Papildomo susitarimo nuostatomis.

7. Papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

8. Papildomo susitarimo priedas – darbų pakeitimo aktas Nr. 6, 34 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Juridinio asmens kodas 188710823

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 39 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

El. p. info@klaipeda.lt

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Juridinio asmens kodas 133556411

PVM mokėtojo kodas LT335564113

Karaliaus Mindaugo pr. 35, 44307 Kaunas

Tel. (8 37) 45 23 48

El. p. info@yit.lt

A. S. LT04 2140 0300 0001 3446

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Generalinis direktorius
Kęstutis Vanagas