

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. LIEPOS 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. A62-98/20 PAKEITIMO**

2023 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, kurios registruota buveinė yra Konstitucijos pr. 3, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas Arūno Visocko, veikiančio pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. 30-1100/21 „Dėl įgaliojimo pasirašyti viešųjų pirkimų sutartis“, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kerista“, juridinio asmens kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**,

Užsakovas ir Rangovas toliau atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2020 m. liepos 10 d. sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-98/20 (toliau – Sutartis) dėl Vilniaus m. Vakarinės miesto dalies (Lazdynų, Karoliniškių, Pilaitės, Viršuliškių, Justiniškių, Pašilaičių, Fabijoniškių, Šeškinės seniūnijos) gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų atlikimo (toliau – Darbai);

2. Sutarties 2 punkte nurodyta, kad Preliminarios (36 mėn.) darbų apimtys nurodytos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 2 priedas), kurios Sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų darbų apimtys), neviršijant 5 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės;

3. Sutarties 5 punkte nurodyta pradinės Sutarties vertė buvo 9.917.355,37 EUR be PVM, t. y. maksimali perkamų darbų apimtis pagal Sutartį yra 9.917.355,37 EUR be PVM (12.000.000,00 EUR su PVM);

4. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis 2022 m. balandžio 15 d. papildomu susitarimu Nr. A62-277/22 buvo pakeista įkainių indeksavimo (peržiūros) tvarka;

5. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis 2022 m. balandžio 20 d. papildomu susitarimu Nr. A62-285/22 dar kartą buvo į Sutartį perrašyta įkainių indeksavimo (peržiūros) tvarka;

6. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis 2022 m. gegužės 3 d. papildomu susitarimu Nr. A62-311/22 buvo indeksuoti (peržiūrėti) įkainiai. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 50 punkte nustatyta, „jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“, tačiau pradinės sutarties vertė šiuo papildomu susitarimu nebuvo perskaičiuota;

7. vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis 2022 m. liepos 4 d. papildomu susitarimu Nr. A62-497/22 buvo indeksuoti (peržiūrėti) įkainiai. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 50 punkte nustatyta, „jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“, tačiau pradinės sutarties vertė šiuo papildomu susitarimu nebuvo perskaičiuota;

8. atsižvelgiant į tai, kad Sutarties įkainiai buvo indeksuoti ir padidėjo, o maksimali perkamų Darbų apimtis liko tokia – 9.917.355,37 EUR be PVM (12.000.000,00 EUR su PVM), atsirado poreikis padidinti perkamų Darbų apimtį, kad jie nenutrūktų iki bus nauju viešuoju pirkimu sudaryta nauja tokių pat Darbų pirkimo sutartis,

vadovaudamosi:

9. Sutarties 39 punktu, kuriame nustatyta, kad Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis;

10. dėl pradinės Sutarties vertės ištaisymo Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į vertę, nėra esminis, t. y.:

10.1. pakeitimu nenustatoma naujos sąlygos, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

10.2. dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nesikeičia Rangovo naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje Sutartyje;

10.3. dėl pakeitimo nedidėja Sutarties apimtis;

10.4. Rangovo nekeičia naujas tiekėjas.

11. dėl papildomų Darbų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai:

11.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų. Darbų tarptautinio pirkimo vertės riba yra 5.382.000,00 EUR be PVM;

11.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės darbų pirkimo atveju;

11.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 50 punkto nuostatomis, „jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė“;

13. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skytyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui;

14. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skytyje „Naujienos“ 2021 m. birželio 25 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, 2022 m. kovo 24 d. pranešimu „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo“,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

15. Ištaisyti neperžiūrėtą pradinės Sutarties vertę ir Sutarties 5 punktą išdėstyti taip:

„5. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) yra 11.181.781,88 EUR be PVM“.

16. Padidinti perkamų Darbų kiekį (apimtį) 12,75 proc. nuo pradinės Sutarties vertės, t. y. 1.264.426,51 EUR be PVM (1.529.956,08 Eur su PVM) sumai.

17. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

18. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

21. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

Užsakovas:

Rangovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Infrastruktūros skyriaus l. e. vedėjo pareigas
Arūnas Visockas

A.V.

data

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius

A/s LT197230000000467117
UAB Medicinos bankas
PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

A.V.

data