

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ŪS-204, 2015-07-01
DĖL PANEMUNĖS, VAD. GELGAUDŲ, VYTĖNŲ PILIES PIETINIO KORPUSO
TVARKYBOS DARBŲ, ADRESU VYTĖNŲ G. 53 PILIES I KAIMAS, SKIRSNEMUNĖS
SEN., JURBARKO R. SAV.

Vilnius

2016 m. vasario 11 d.

ŪS-

Viešojo įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama rektoriaus Audriaus Klimo, veikiančio pagal įstaigos statutą, (toliau - „Užsakovas“),

ir

MB VIRMALDA, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti Mažoji Bendrija, juridinio asmens kodas 134906131, kurios registruota buveinė yra Draugystės g. 20, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus; UAB Kaminta (įmonės kodas – 234029740), UAB Struktūra (įmonės kodas – 133457694), UAB Eigesa (įmonės kodas – 125759732) ir UAB Rūdūpis (įmonės kodas – 170681385), atstovaujami MB VIRMALDA direktoriaus Virginijaus Rabačiaus (toliau - „Rangovas“),

Užsakovas ir Rangovas toliau kartu vadinami „Šalimis“.

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas sudarė statybos rangos sutartį Nr. ŪS-204, 2015-07-01 dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. (toliau – Sutartis). Neatskiriama Sutarties dalimi yra Sutarties priedai, įskaitant: priedą Nr. 4 – „Pirkimo sąlygos (pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai)“ ir priedą Nr. 6 – „Paramos lėšomis finansuojami darbai“;
- Sutarties priedo Nr. 4 (Pirkimo sąlygos) dokumente – *Finansuojami darbai (Supaprastintų skelbiamų derybų 6 priedas)* - į tvarkomųjų statybos darbų, kuriuos Rangovas privalo atlikti iki 2016 m. balandžio 30 d., sąrašą yra įtraukti ir langų darbai – *1.3.1. langai (apie 66.42 m² (7 vnt.); apie 68,66 m² (36 vnt.))*;
- 2015-12-07 raštu Nr. SD-727 Projekto vykdytojas kreipėsi į projekto įgyvendinančiąją instituciją Centrinę projektų valdymo agentūrą (toliau - CPVA) su prašymu dėl neesminio projekto EEE-LT06-KM-01-K-01-067 „Panemunės pilies Pietinio korpuso tvarkybos darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms“ įgyvendinimo sutarties 4 priedo keitimo, kuriame pateikė paaiškinimus dėl klaidos apskaičiuojant ir pateikiant duomenis apie Panemunės pilies Pietinio korpuso langus;
- CPVA 2015-12-23 raštu Nr. 2015/2-10257 „Dėl projekto įgyvendinimo sutarties neesminio keitimo“ sutiko, kad įvardinant perkamus darbus padaryta techninė klaida – į finansuojamų darbų, atliekamų iki 2016 m. balandžio 30 d., sąrašą įtraukta dalis langų - *langai (apie 66.42 m² (7 vnt.))* – iš tikrųjų yra įstiklintos pertvaros, kurių keitimo darbai yra numatomi kitame etape (kitais kalendoriniais metais);
- Sutarties 9.2.2. punkto sąlygos numato Šalių teisę keisti neesmines Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas; vadovaujantis Sutarties 9.2.1. punktu, Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių;

susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 4 (Pirkimo sąlygos) dokumento – „*Finansuojami darbai*“ (*Supaprastintų skelbiamų derybų 6 priedas*) –1.3.1. punkto darbų aprašymą, pašalinant klaidingai įrašytą darbų kiekį: - „*apie 66.42 m² (7 vnt.)*“ – ir patvirtinant naują šio punkto redakciją:

„*1.3.1. langai (apie 63,19 m² (35 vnt.))*“ (atitinka „*apie 68,66 m² (36 vnt.)*“) atlikus detalius matavimus šis kiekis patikslintas į 63,19 m² (35 vnt.), patvirtintas dokumentais: VDA raštas Nr. 727, 2015-12-07 „Dėl neesminio sutarties keitimo“ ir CPVA raštas Nr. 2015/2-10257, 2015-12-23 „Dėl projekto įgyvendinimo sutarties neesminio keitimo“).

2. Langų (stiklintų pertvarų) („*langai apie 66.42 m² (7 vnt.)*“) keitimo darbus atlikti kitame statybos darbų etape.

3. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių įgalioti atstovai jį pasirašo.

5. Susitarimas sudarytas 2 (*dviem*) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (*vieną*) kiekvienai Šaliai.

Rangovas

Virmalda, MB

Įmonės kodas 134906131

Draugystės g. 20, 51257 Kaunas

Tel. 8 37 452490

Faksas 8 37 452490

A.s. LT65 7044 0600 0314 5123

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 7044

PVM mokėtojo kodas LT349061314

Užsakovas

Vilniaus dailės akademija, VŠĮ

Įmonės kodas 111950439

Maironio g. 6, Vilnius

Tel. 85 210 5430

Faksas 85 210 5444

A.s. LT29 7300 0101 2163 1423

Bankas AB SWEDBANK bankas

Banko kodas 7300

PVM mokėtojo kodas LT100003000911

Direktorius

Virginijus Rabačius

A.V.

(parašas)

Rektorius

Andrius Klimas

A.V.

(parašas)