

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022 M. LIEPOS 8 D. SUTARTIES NR. VP-235
„ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ PIRKIMO SUTARTIS“**

2023 m. sausio 5 d. Nr. VP- **5**
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybinių padėčių (toliau – Užsakovas) ir UAB „VSA Vilnius“ (įmonės kodas 220074960), atstovaujama direktoriaus Viliaus Lukšos, veikiančio pagal įstatus ir Molok Oy, atstovaujama UAB „VSA Vilnius“ (toliau – Tiekėjas), veikiančio pagal 2022 m. balandžio 4 d. Konsorciumo sutartį, toliau bendrai vadinami „Šalimis“, vadovaudamiesi 2022 m. liepos 8 d. Antžeminių konteinerių pirkimo sutarties Nr. VP-235 (toliau – Sutartis) 3.1. punktu ir atsižvelgdami į Tiekėjo 2023 m. sausio 4 d. raštą „Dėl 2022-07-08 pirkimo sutarties VP-235 vykdymo termino pratęsimo“ – sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti prekių pristatymo terminą 2 (dviem) mėnesiams t. y. nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos iki 2023 m. kovo 11 d.
2. Papildomas Susitarimas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 11 d.
3. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas:

Kėdainių r. savivaldybės administracija

Įmonės kodas 188768545
J. Basanavičiaus g. 36, 57288
Kėdainiai
Tel. (8 347) 69 550
A. s. LT 327 044060006196755
AB SEB bankas,
banko kodas 70440
El. p. administracija@kedainiai.lt

Administracijos direktorius
Arūnas Kacevičius

(parašas)

A. V

Tiekėjas:

UAB „VSA Vilnius“

Įmonės kodas 220074960
Lentvario g. 15, 02300
Vilnius
Tel. 8 700 70001
A. s. LT 947 180300024467798
AB „Šiaulių bankas“
banko kodas 71800
El. paštas: info@vsa.lt

Direktorius
Vilius Lukša

(parašas)

A. V.