

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 20 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J9-1491/PV22-081

Nr. .
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio,
ir

UAB „Kelprojektas“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama Kelių ir geležinkelių departamento vadovo Algirdo Michelkevičiaus, pagal 2022 m. birželio 15 d. įgaliojimą Nr. 22-06-11, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2022 m. balandžio 20 d. paslaugų sutartimi Nr. J9-1491 (toliau – Sutartis) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamos į 2022-12-23 projekto „Paviršinių nuotekų tinklų P. Komunos g. Klaipėdos m. rekonstravimo ir naujos statybos projekto“ aptarimo protokolu Nr. ADM1 – 487 priimtus sprendimus, susitaria atlikti papildomas projektavimo paslaugas:

1. VN projektinių sprendinių keitimas:
 - 1.1 Lietaus tinklų pasijungimas į Taikos pr. I kamerą Nr. 47a.
 - 1.2 Naikinamas tinklas nuo šulinio Nr. 226 iki Nr. 227.
 - 1.3 Lietaus tinklo rekonstravimas nuo šulinio Nr. 186a iki Nr. 231.
 - 1.4 Lietaus tinklo rekonstravimas nuo šulinio Nr. 151 iki Nr. 154.
 - 1.5 Lietaus tinklo rekonstravimas nuo šulinio Nr. 116 iki Nr. 111a.
 - 1.6 Lietaus tinklo rekonstravimas nuo šulinio Nr. 85 iki Nr. 89.
 - 1.7 Lietaus tinklo rekonstravimas nuo šulinio Nr. 12 iki Nr. 16.
 - 1.8 Esamo šulinio 152a naikinimas.
 - 1.9 Esamų grotelių EGR (34) pajungimas į lietaus nuotekų tinklus.
 - 1.10 Lietaus tinklo rekonstravimas nuo šulinio Nr. 162 iki darbų ribų;
2. Projektinių pasiūlymų bylos koregavimas;
3. BD/ VN/ SO – dalių koregavimas;
4. Suvestinio inžinerinių tinklų ir aukščių plano koregavimas, tikslinimas prasikirtimų vietose;
5. Nekeičiant pradinės sutarties vertės išdėstyti sutarties 2 punktą taip:

„2. Sutarties vertė:

2.1. Sutarties kaina – **41 419,51 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų 51 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM):

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Tyrinėjimų atlikimo paslaugos	5 356,00
2.	Paryžiaus Komunos gatvės kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	24 675,00
3.	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos	4 200,00
Kaina (1-3 eil. suma) Eur be PVM:		34 231 (trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt vienas euras 00 ct)
PVM 21 proc. Eur		7 188,51
Kaina Eur su PVM:		41 419,51 (keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai devyniolika eurų 51 ct)

“

6. Šis papildomas susitarimas neturi įtakos sutarties vykdymo terminams.

7. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija
Kodas 188710823
Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (8 46) 39 60 84, faks. (8 46) 41 00 47
„Swedbank“, AB
A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius
Gintaras Neniškis

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

UAB „Kelprojektas“
Įmonės kodas 234004210
PVM kodas LT340042113
Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva
A/s LT13 7300 0101 6100 1877,
Swedbank AB,
banko kodas: 73000, SWIFT: HABALT22

UAB „Kelprojektas“ Kelių ir geležinkelių
departamento vadovas
Algirdas Michelkevičius
Bendrovė antspauda nenaudoja.