

2022 M. SPALIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1291
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 2

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės Jonis-S“, juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Jonikos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2022 m. spalio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-1291 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2303 Kretinga–Kūlpėnai ruožo 2,04-3,54 km rekonstravimas, nutiesiant pėsčiųjų ir dviračių taką**“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2023 m. sausio 20 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM: 585,43 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 43 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 122,94 Eur (vienas šimtas dvidešimt du eurai, 94 ct).

1.3. Viso papildomų ir neatliekamų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 1) suma su PVM yra 708,37 Eur (septyni šimtai aštuoni eurai, 37 ct).

2. Pakeisti Sutarties 12 punktą, išdėstant jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 605 306,37 EUR su PVM (šeši šimtai penki tūkstančiai trys šimtai šeši eurai ir 37 ct). Sutarties kaina be PVM yra 500 253,20 EUR (penki šimtai tūkstančių du šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 20 ct), 21 proc. PVM yra 105 053,17 (vienas šimtas penki tūkstančiai penkiasdešimt trys eurai ir 17 ct) EUR.

3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (arba po Sutarties pasirašymo pateiktą dokumento pakeitimą), atitinkančius Sutarties 110 ir

111 punktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 2 punkte.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

8. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė
Įmonės kodas 302457787
Tel. 8 698 53787, 8 698 06497
El. paštas info@pjs.lt, r.rasinskas@pjs.lt
A.s. LT95 7182 0000 0946 7421
AB Šiaulių bankas

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija

UAB „Plungės Jonis-S“

Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Direktorius
Vidmantas Jonika

A.V.

A.V.

[pasirašymo data]

[pasirašymo data]