

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2018 M. RUGSĖJO 10 D. PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. P-86/18
PAKEITIMO

2021 m. gruodžio 6 d.
Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, juridinio asmens kodas 190756087, buveinės adresas Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius (toliau – **Perkančioji organizacija arba LNDM**), atstovaujama direktoriaus Arūno Gelūno, veikiančio pagal Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuostatus,

ir

UAB „IO projects“, juridinio asmens kodas 302444537, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 10, LT-08200 Vilnius, (toliau – **Tiekėjas**), atstovaujama direktorės Neringos Račkauskaitės, veikiančios pagal įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Perkančioji organizacija ir Tiekėjas 2018 m. rugsėjo 10 d. sudarė Paslaugų pirkimo sutartį Nr. P-86/18 dėl projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo, naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ techninės priežiūros paslaugų teikimo (toliau – **Sutartis**) ir vadovaudamasi Sutarties 2.1 punktu, 2021 m. sausio 22 d. Susitarimu dėl Sutarties pratęsimo pratęsė Sutartyje nurodytą paslaugų teikimo terminą 4 mėnesiams, t. y. iki 2021 m. gruodžio 10 dienos;

b) 2019 m. kovo 15 d. tarp Perkančiosios organizacijos ir UAB „Asseco Lietuva“ (toliau – Diegėjas) sudaryta Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. P-09/LIMIS/19 „LIMIS modernizavimo, naujų el. paslaugų sukūrimo, anksčiau sukurtų el. paslaugų tobulinimo, įdiegimo į LIMIS, sąsajų tarp LIMIS ir kitų informacinių sistemų, registrų sukūrimo ir jau sukurtų LIMIS sąsajų su kitomis informacinėmis sistemomis tobulinimo paslaugų įsigijimo“ (toliau – Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis), kurios paslaugų teikimo terminas 2021 m. spalio 8 d. Susitarimu Nr. 3 (toliau – Susitarimas Nr. 3) buvo pratęstas iki 2022 m. kovo 20 d., t. y. apytiksliai 3 mėnesiais ilgiau nei Sutartis, pagal kurią teikiamos techninės priežiūros paslaugos;

c) atsižvelgiant į tai, kad su Diegėju pasirašius Susitarimą Nr. 3, kuriuo buvo pratęstas Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimo terminas, LNDM neišvengiamai turėjo pratęsti ir Projekto finansavimo sutarties, sudarytos su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA), veiklų įgyvendinimo terminą, tuo pačiu CPVA, siekdama užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą, pritarė Projekto veiklų įgyvendinimo termino pratęsimui iki 2022 m. balandžio 30 d.;

ir vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

s u s i t a r ė :

1. Sudaryti šį susitarimą dėl 2018 m. rugsėjo 10 d. Paslaugų pirkimo sutarties Nr. P-86/18 pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir pakeisti Sutarties 2.1 punktą, jį išdėstant taip:

„2.1. Sutartis galioja iki **2022 m. balandžio 30 d.**, bet ne ilgiau kaip iki projekto „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ įgyvendinimo termino pabaigos. <...>.,

2. Šalys patvirtina, kad Sutarties pakeitimas nėra esminis ir atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktų nuostatas, nes šiuo pakeitimu:

1) nekeičiamas Sutarties objektas ir Sutarties pobūdis – Sutarties objektas, teikiamų paslaugų apimtis ir reikalavimai teikiamoms paslaugoms lieka tokie patys, kaip nurodyta Sutarties nuostatose ir techninėje specifikacijoje;

2) nėra nustatoma naujų sąlygų, kurias įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų – Sutarties apimtyje teikiamų paslaugų trukmė, apimtis ir reikalavimai teikiamoms paslaugoms išlieka tokie patys, tik jų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga atidedamos tam tikram terminui dėl Diegėjo atliekamų veiklų terminų pratęsimo;

3) dėl pakeitimo ekonominė Sutarties pusiausvyra nepasikeičia nei Tiekėjo naudai, nei Perkančiosios organizacijos naudai – Sutarties apimtyje teikiamų paslaugų trukmė, apimtis ir reikalavimai teikiamoms paslaugoms išlieka tokie patys, tik jų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga atidedamos tam tikram terminui; taip pat nesikeičia nei bendra paslaugų kaina, nei atskirų paslaugos dalių kainos;

4) dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis – Sutarties apimtyje teikiamų paslaugų apimtis išlieka tokia pati, kaip nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 1 straipsnyje;

5) Tiekėjas nepakeičiamas nauju tiekėju – Sutarties šalis (Tiekėjas) išlieka ta pati.

3. Kitos Susitarimo nuostatos:

3.1. Sutarties kaina ir atskirų Sutarties apimtyje teikiamų paslaugų dalių kainos nėra keičiamos.

3.2. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

3.3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Vadovaujantis Sutarties 5.1 punktu, Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimą (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) sutartinių įsipareigojimų pratęsiamo įvykdymo laikotarpiui – nuo 2021 m. gruodžio 10 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. imtinai. Per nurodytą terminą nepateikus tinkamo laidavimo dokumento, šis Susitarimas nustoja galioti.

3.5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Juridinio asmens kodas 190756087
Didžioji g. 4, LT-01128 Vilnius
Tel. +370 5 262 8030
El. paštas: muziejus@lndm.lt
A. s. LT927044060004064973
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

TIEKĖJAS

UAB „IO projects“
Juridinio asmens kodas 302444537
V. Gerulaičio g. 10, LT-08200 Vilnius
Tel. (8 5) 278 9098
El. paštas: info@ioprospects.lt
A. s. Nr. LT437044060007699184
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

■ a Račkauskaitė

—
(