

2022 M. SPALIO 21 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1356
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

2023 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir

AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,
toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 21 d. pirkimo sutarties Nr. S-1356 „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ (toliau – Sutartis) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitime Nr. 1 (šio Susitarimo priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:
 - 1.1 Papildomų darbų suma be PVM yra 454 278,74 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 74 ct).
 - 1.2 Neatliekamų darbų suma be PVM yra -448 930,91 Eur (minus keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt eurų, 91 ct).
 - 1.3 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM, **įvertinus Sutarties 126 punkto nuostatas**, yra 0,00 Eur (nulis eurų, 0 ct).
 - 1.4 21 proc. PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 0 ct).
 - 1.5 Bendra papildomų ir neatliekamų darbų suma, **įvertinus Sutarties 126 punkto nuostatas**, su PVM yra 0,00 Eur (nulis eurų, 0 ct).
2. Žodžiai ir sąvokos šiame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal paslaugų sutartį ir šį susitarimą.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akcinė bendrovė
 Lietuvos automobilių kelių direkcija
 J. Basanavičiaus g. 36
 LT-03109 Vilnius
 Įmonės kodas 188710638
 Telefonas (8 5) 232 9600
 El. paštas lakd@lakd.lt
 A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
 AB „Swedbank“
 Banko kodas 73000

Rangovas

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
 Ateities pl. 46,
 LT-52502 Kaunas
 Įstaigos kodas 133729589
 Telefonas (8 37) 47 39 35
 El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
 A.s. LT46 2140 0300 0043 2506
 Luminor Bank AB

Akcinė bendrovė
 Lietuvos automobilių kelių direkcija

AB „Kauno tiltai“

Transporto infrastruktūros statybos ir
 priežiūros departamento direktorius
 Evaldas Petrikas

Generalinis direktorius
 Aldas Rusevičius

.....
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.

.....
 (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
A.V.