

SUSITARIMAS Nr. PIRK-12-23
Dėl 2022-09-20 sutarties Nr. PIRK-161-22 darbų stabdymo


2023-02-01
Alytus

UAB „Dzūkijos vandenys“, atstovaujama direktoriaus Jurijaus Červiakovskio, ir UAB „Nerda“, atstovaujama statybos vadovo Vytauto Krikščiūno, veikiančio pagal 2023-01-31 įgaliojimą Nr. 23/01-16, kurios toliau šiame susitarime yra vadinamos šalimis, o kiekviena jų atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą dėl 2022-09-20 sutarties Nr. PIRK-161-22 darbų stabdymo:

1. Vadovaujantis 2022-09-20 sutarties Nr. PIRK-161-22 (toliau - sutartis) konkrečiųjų sutarties sąlygų 4 straipsnio 12 punktu „Nenumatomos fizinės sąlygos“ ir atsižvelgiant į 2023-01-25 UAB „Nerda“ raštą Nr. 2054 „Dėl nenumatytų aplinkybių“, stabdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų Žirgų g., Alytus, statybos darbų atlikimą iki 2023-05-01.
2. Kitos sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoleles.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama 2022-09-20 sutarties Nr. PIRK-161-22 dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
5. Šalys patvirtina, kad pasirašo šį susitarimą kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas
UAB „Dzūkijos vandenys“

Pulko g. 75, 62135 Alytus
Tel. (8 315) 73 470
Įmonės kodas 149566841
PVM mokėtojo kodas LT495668410


Direktorius
Jurijus Červiakovskis



UAB „Dzūkijos vandenys“
juristas
Regimantas Rinkus

Vykdytojas
UAB „Nerda“


Nemuno g. 24, Žaunieriškių km., Alytaus r.
Tel. +370 685 00 059
Įmonės kodas 302580971
PVM mokėtojo kodas LT100005841917
el. paštas info@nerda.lt

Statybos vadovas

Vytautas Krikščiūnas



UAB „Dzūkijos vandenys“
Gamybos departamento
vadovas
Leonas Mackevičius

2023-02-02