

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. SUT-1071
PRIE 2022 M. KOVO 31 D. ALYTAUS RAJONO PARĖČENŲ IR VANKIŠKIŲ
KADASTRINIŲ VIETОВIŲ DALIES MELIORACIJOS GRIОВIŲ REKONSTRUKCIJOS
DARBŲ SUTARTIES NR. SUT-253**

2022 m. rugsėjo 28 d.
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Pirkėjas), įstaigos kodas 188718528, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Gintarės Jociunskaitės, veikiančios pagal administracijos veiklos nuostatus ir UAB „Medinita“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 302644484 veikianči jungtinėje veikloje su UAB „Kalibrus“, atstovaujama pagal UAB „Medinita“ direktorės Ramunės Radzvilavičienės įgaliojimą Nr. 2022/08/03 įgaliojimo asmens Edgaro Jaskelevičiaus, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, abi kartu toliau – Šalys, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. UAB „Medinita“ 2022 m. rugpjūčio 25 d., raštu kreipėsi į Alytaus rajono savivaldybės administraciją „Dėl Alytaus rajono Parėčėnų ir Vankiškių kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių rekonstrukcijos darbų sutarties Nr. SUT-253 sąlygų pakeitimo“;
2. Pirkėjas pateikė 2022 m. rugsėjo 27 d. raštą dėl kainos perskaičiavimo sąlygų sutartyje SUT-253 nustatymo ir Rangovas 2022 m rugsėjo 28 d. su pateiktomis sąlygomis sutiko ;

vadovaudamosi:

5. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

sudarė šį susitarimą dėl darbų kainos perskaičiavimo sąlygų nustatymo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

6. Sutarties 2.2. punktą išdėstyti taip:

„2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui.“

7. Sutarties 2.3. punktą išdėstyti ir papildyti šiais papunkčiais:

„2.3. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Kainos, nurodytos Sutarties 2.1 p., perskaičiavimas gali būti vykdomas dėl kainų lygio pokyčio:

2.3.1. Jeigu Rangovo Darbų kaina padidėja iš esmės, kurios padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Darbų kainą. Laikoma, kad Darbų kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad:

2.3.1.1. Dėl nenumatytų aplinkybių konkreti Darbų kaina Darbų vykdymo pagal Sutartį metu padidėjo daugiau nei 15 proc., lyginant su kaina, nurodyta Sutarties Darbų žiniaraštyje. Tokiu atveju Rangovui atlyginama konkrečių Darbų pabrangimo kaina.

2.3.2. Jeigu Darbų kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sumažėjimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę

reikalauti Rangovo sumažinti Darbų kainą.

2.3.2.1. Konkrečių Darbų kaina Darbų vykdymo pagal sutartį metu sumažėjo daugiau nei 15 proc., lyginant su kaina, nurodyta Sutarties Darbų žiniaraštyje.

2.3.3. Rangovas privalo pateikti užsakovui dokumentus, pagrindžiančius Darbų kainos pasikeitimus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Darbų kainos faktinį padidėjimą.

2.3.4. Kainos perskaičiavimas bus vykdomas tik vieną kartą. Kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokį susitarimą be pagrįstų priežasčių. Kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl kainos perskaičiavimo sąlygų nustatymo.

2.3.5. Darbų kaina perskaičiuojama pagal sutarties 2.3.1 ir 2.3.2 p. Darbams, kurie tik bus vykdomi, t.y. bus perduodami Atliktų darbų aktu Užsakovui, po Darbų kainos perskaičiavimo, nebent šalys susitaria kitaip.

2.3.6. Kainos perskaičiavimo sąlygų keitimu turės būti keičiama Sutarties 2.1 punkte nurodyta bendra ir galutinė sutarties vertė, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo vertei (pradinei vertei).“

8. Šis susitarimas yra neatskiriama 2022 m. kovo 31 d. Sutarties Nr. SUT-253 dalis.

9. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

10. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

11. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku šalių susitarimu.

12. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. kovo 31 d. sutartyje Nr. SUT-253.

13. Susitarimas sudarytas ir pasirašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčių vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

14. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja Sutarties galiojimo laikotarpiu, nebent šalys sudarys susitarimą dėl šio Susitarimo nutraukimo.

15. Šalių rekvizitai ir parašai:

Pirkėjas

Alytaus rajono savivaldybės administracija

Pulko g. 21, 62135 Alytus


Juridinio asmens kodas 188718528

A. s. LT894010040900000088

„Luminor Bank“ AS

Banko kodas 40100

Administracijos direktore
Gintarė Jociūnaitė



Rangovas

UAB „Medinita“

Kelmijos sodų 57-oji g. 13, Vilnius


Juridinio asmens kodas 30264448

Tel.: (8 620) 58798

A.s. LT957300010134431034

AB Swedbank

Igaliotas asmuo
Edgaras Jaskelevičius



Žemės ūkio skyriaus
vedėja

Irma Stenionienė

Teisės ir vidaus
administravimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Irma Mikailionytė

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ