

SUSITARIMAS DĖL 2022 M. RUGSĖJO 19 D. SUTARTIES NR. 47ST-108 PAKEITIMO

2023 m. sausio d. Nr. 47ST-

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba arba Užsakovas), juridinio asmens kodas 300666165, atstovaujama Tarnybos Pajėgų tiesioginės paramos valdybos Taktinės paramos skyriaus viršininko, atliekančio valdybos viršininko funkcijas, Jevgenijaus Matusevičiaus, veikiančio pagal Tarnybos vado 2023 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 47V-56 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.3.4.1 papunktį, ir UAB „VG statyba“, juridinio asmens kodas 300867894, kurios registruota buveinė yra Šilo g. 5-17, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vido Grigalio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“,

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2022 m. rugsėjo 19 d. sutarties Nr. 47ST-108 (toliau – Sutartis) 2.5, 4.4, 4.6, 9.1, 9.2.1, 9.2.5, 9.3, 9.5, 12.3 punktais, atsižvelgdami į Tarnybos Pajėgų tiesioginės paramos valdybos Aptarnavimo skyriaus vedėjo Sauliaus Rožėno 2023 m. sausio 11 d. tarnybinį pranešimą Nr. 47TP-157 „Dėl darbų kiekių žiniaraščio pakeitimo“, 2023 m. sausio 25 d. tarnybinį pranešimą Nr. 47TP-396 „Dėl sutarties termino pratęsimo“, Rangovo sudarytą papildomų keičiamų darbų lokalinę sąmatą Nr. S001 ir neatliekamų darbų sąmatą, atsiųstas Užsakovui el. paštu saulius.rozenas@vstarnyba.lt, bei suderintas su Užsakovo atstovu, Rangovo 2023 m. sausio 25 d. prašymą „Dėl 2022 m. rugsėjo 19 d. sutartyje Nr. 47ST-108 numatytų darbų atlikimo terminų pratęsimo 1 mėnesiui“ (Tarnybos reg. Nr. 47GD-107),

sudarome šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas) ir susitariame:

1. Rangovas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka neatlieka su Užsakovu suderintų darbų pagal neatliekamų darbų sąmatą (Susitarimo 2 priedas) (toliau – neatliekami darbai), ir vietoj neatliekamų darbų už tą pačią kainą atlieka Sutartyje nenumatytus papildomus darbus, nurodytus šio Susitarimo 1 priede (toliau – papildomi darbai).

2. Neatliekamų darbų vertė – 2703,07 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 3270,71 Eur su PVM. Papildomų darbų vertė – 2703,07 Eur be PVM, 3270,71 Eur su PVM.

3. Užsakovas priima tinkamai atliktus papildomus darbus ir apmoka už juos Rangovui Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

4. Pratęsti Sutarties 4.1 punkte nurodytą darbų atlikimo terminą 1 mėnesiui, t. y. iki 2023 m. kovo 10 d.

5. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, iš kurių po vieną tenka kiekvienai iš Šalių.

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.

7. Šalys susitaria, kad kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas ar pasirašytas, patvirtintas antspaudu ir šiame Susitarime nurodytais adresais atsiųstas faksu ar elektroniniu paštu *pdf* ar kitu visuotinai prieinamu duomenų failų formatu Susitarimas galioja kaip originalas ir turi juridinę galią.

8. Susitarimo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

8.1. Keičiamų darbų lokalinė sąmata Nr. S001;

8.2. Neatliekamų darbų sąmata.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

Viešojo saugumo tarnyba prie
Vidaus reikalų ministerijos
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 300666165
M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius
Tel. (8 5) 271 9260, faks. (8 5) 262 5754
El. paštas info@vstarnyba.lt
Atsisk. sąs. LT237300010100522003
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

RANGOVAS

UAB „VG statyba“
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 300867894
Adresas: Šilo g. 5-17, Vilnius
Tel. +370 672 95845
El. paštas vgstatyba@gmail.com
Atsisk. sąs. LT7154010042403915513
AB bankas Luminor, banko kodas 40100

Taktinės paramos skyriaus viršininkas,
atliekantis valdybos viršininko funkcijas
Jevgenij Matusevič

A.V.

Vidas Grigalionis

A.V.



Priedas Nr. 1
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus
reikalų ministerijos
PACO 4,VILNIUS
PAPILDOMI KEIČIAMO DARBAI

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2022 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **3270,71 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	Dvisluoksnių gipskartonio "Dėžučių" su metaliniu karkasu įrengimas	100 m2	0,25	4756,000	1189,00
2	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,45	680,000	306,00
3	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,45	510,000	229,50
4	Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,45	565,000	254,25
5	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės kietosios medienos arba laminuotos (plastikinės)	100 m	0,72	1006,000	724,32
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					2703,07
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					2703,07
PVM					567,64
Bendra vertė su PVM					3270,71

Sudarė: V. Leleika

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyriaus vedėjas
Saulius Rožėnas
2023.04.10

Statybų techninė priežiūra
Artūras Norkus
Atestato Nr. 3783

NEATLIEKAMŲ DARBŲ SĄMATA

Statinių grupė Viešojo saugumo tarnybos nekilnojamas turtas

Statiny Vilniaus dalinis

Žiniaraštis Paprastas remontas

Suma žiniaraščiui 3270,71 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	54,0615	5,0	270,3
3	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	54,0615	45,0	2432,77
		Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis				2703,07
		Bendra vertė be PVM				2703,07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				567,64
		Bendra vertė su PVM				3270,72

Sudarė: V. Leleika

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyriaus vedėjas

Saulius Rožėnas
2022.01.10

Statybų techninė priežiūra
Artūras Norkus
Atestato Nr. 3783