

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS PER 2021M  
(SPORTO PASKIRTIES STATINIAI)**

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbu pavadinimas	Atliktų darbų vertė per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį(-ius) sumos nurodytos EUR	Darbų atlikimo tiksliai data ** (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Pirkėjo identifikavimas o duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus* (pridedama/nepridedama)	Statinių kategorija, grupė.
1	2	3	4	5	6	
1	„Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29 Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai“ “	670000,00 be PVM  <b>Per 2021 metus 398225,36 be PVM</b>	2020-09-14 2021-08 -31  <b>2021-01-01 2021-08 -31</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija  Klaipėda	Priedama	Neypatingas,
2	„Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštno atnaujinimas“	279629,00 be PVM	2021-05-20 2021-10-08	Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Vilnius	Priedama	Neypatingas,
3	„Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštno atnaujinimas“	276914,00 be PVM	2021-05-21 2021-10-08	Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Vilnius	Priedama	Neypatingas,

**Atlikta darbų už 954768,36 Eur, Be PVM,**

Pastabos:

\* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose

\*\* Atliktų statybos darbų, sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo dienos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykde veiklą trumpiau nei 5 metus). Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžiai ir pabaiga) datos, tiksliai vertė Eur (su PVM). Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.



**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
STATINIŲ ADMINISTRAVIMO SKYRIUS**

UAB "Rolana"  
El.p.: [info.rolana@gmail.com](mailto:info.rolana@gmail.com)

Nr.  
I 2022-01-04 Nr. 2022/01/04-2

**PAŽYMA  
APIE SĖKMINGAI VYKDOMĄ SUTARTĮ**

Pažymime, kad UAB "Rolana" (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė 2020-09-14 Nr. J9-2468 sutartį „**Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečno g. 29 Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai**“.

- Statybos darbų pradžia 2020-09-14, pabaiga 2021-08-31. Atliktų darbų vertė – 810 700,00 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Vedėja

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Sertifikatas išduotas</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	—
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	—
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	—
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	—
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.55
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-01-04 11:43:43)
<b>Paieškos nuoroda</b>	—
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2022-01-04 11:43:43 Dokumentų valdymo sistema Avilys

**Rangovas:** UAB „Rolana“;

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

**Rangos sutarties pavadinimas ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.

Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468

### PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 5

Sudaryta už 2021 m. 05 mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. (su PVM)	Atliktų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atliktų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atliktų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.)		
			Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)
1.	Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai	810700,00	387455,53	81365,66	468821,19	208126,71	43706,60	251833,31	115680,88	24292,98	139973,86
IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ			387455,53	81365,66	468821,19	208126,71	43706,60	251833,31	115680,88	24292,98	139973,86

Vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai aštuoniasdešimt šeši centai

**Rangovas:**

**Išsakovas:**



(pareigos, vardas, pavardė) Sudarytojų administracijos (parašas, data)



(pareigos, vardas, pavardė) [Signature] (parašas, data)

**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.5****Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;**Rangovas:** UAB „Rolana“**Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468.**Sudaryta už 2021 m. 05 mėn.**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM
1.	Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai	670000,00	57,83	17,27	115680,88
			<b>Suma be PVM:</b>		115680,88
			<b>PVM [tarifas]: 21 (%):</b>		24292,98
			<b>Bendra suma su PVM:</b>		139973,86

Vienas šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai aštuoniasdešimt šeši centai

Užsakovas

Rangovas

60

2021 m.



d.

2021 m.



mėn.

d.



**Rangovas:** UAB „Rolana“;

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

**Rangos sutarties pavadinimas ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.  
**Nr.:** 2020-09-14, Nr. J9-2468

### PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 6

**Sudaryta už 2021 m. 06 mėn.**

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. (su PVM)	Atliktų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atliktų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atliktų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.)		
			Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)
1.	Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai	810700,00	524091,04	110059,12	634150,16	344762,22	72400,07	417162,29	136635,52	28693,46	165328,98
<b>IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ</b>			810700,00	110059,12	634150,16	344762,22	72400,07	417162,29	136635,52	28693,46	165328,98

Vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 98 centai

**Rangovas:**

(pareigos, vardas, pavardė) S. L. ROLANA

(parašas, data)

**Užsakovas:**

(pareigos, vardas, S. L. ROLANA)

(parašas, data)



# ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.6

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

**Rangovas:** UAB „Rolana“

**Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468.

**Sudaryta už 2021 m. 06 mėn.**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM
1.	Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai	670000,00	78,22	20,39	136635,52
			<b>Suma be PVM:</b>		136635,52
			<b>PVM [tarifas]: 21 (%):</b>		28693,46
			<b>Bendra suma su PVM:</b>		165328,98

Vienas šimtas šešiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 98 centai

Užsakovas

Rangovas

2021 m. \_\_\_\_\_ d.



2021 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_\_ d.



Rangovas: UAB „Rolana“;

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

Rangos sutarties pavadinimas ir nr.: Klaipėdos Hermano Zudermanno gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai.

Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468

### PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 7

Sudaryta už 2021 m. 07 mėn.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. (su PVM)	Atlikų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atlikų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atlikų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.)		
			Atlikų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atlikų darbų vertė (su PVM)	Atlikų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atlikų darbų vertė (su PVM)	Atlikų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atlikų darbų vertė (su PVM)
1.	Klaipėdos Hermano Zudermanno gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai	810700,00	602987,02	126627,27	729614,29	423658,20	88968,22	512626,42	78895,98	16568,15	95464,13
IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ			810700,00	602987,02	126627,27	729614,29	423658,20	88968,22	512626,42	78895,98	16568,15
			95464,13								

devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 13 euro centų


Rangovas:

Užsakovas:

(pareigos, vardas, pavardė) \_\_\_\_\_

(pareigos, vardas, pė \_\_\_\_\_

(parašas, data) \_\_\_\_\_





**ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.7****Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;**Rangovas:** UAB „Rolana“**Objektas, sutarties pavadinimas, data ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai, Nr.: 2020-09-14, Nr. J9-2468.**Sudaryta už 2021 m. 07 mėn.**

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM
1.	Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrečeno g. 29, Klaipėda, sporto aikštyno atnaujinimo darbai	670000,00	90,0	11,78	78895,98
			<b>Suma be PVM:</b>		78895,98
			<b>PVM [tarifas]: 21 (%):</b>		16568,15
			<b>Bendra suma su PVM:</b>		95464,13

devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai 13 euro centų

Užsakovas



Rangovas



2021 m. 4 mėn. d.

2021 m. mėn. d.

**Rangovas:** UAB „Rolana“;

**Užsakovas:** Klaipėdos miesto savivaldybės administracija;

**Rangos sutarties pavadinimas ir nr.:** Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai.

**Nr.:** 2020-09-14, Nr. J9-2468

**PAŽYMA APIE ATLIKŲ DARBŲ VERTĘ NR. 8**

**Sudaryta už 2021 m. 08 mėn.**

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutartinė kaina Eur. (su PVM)	Atliktų darbų vertė Eur. (nuo darbų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atliktų darbų vertė Eur. (nuo metų pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį)			Atliktų darbų vertė Eur. (per ataskaitinį mėn.)		
			Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)	Atliktų darbų vertė (be PVM)	PVM	Atliktų darbų vertė (su PVM)
1.	Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos, Debrecono g. 29, Klaipėda, sporto aikštno atnaujinimo darbai	810700,00	670000,00	140700,00	810700,00	490671,18	103040,95	593712,13	67012,98	14072,73	81085,71
<b>IŠ VISO SMD PAGAL SUTARTĮ</b>			<b>670000,00</b>	<b>140700,00</b>	<b>810700,00</b>	<b>490671,18</b>	<b>103040,95</b>	<b>593712,13</b>	<b>67012,98</b>	<b>14072,73</b>	<b>81085,71</b>

Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt penki eurai 71 euro centas

**Rangovas:**

**Užsakovas:**

(pareigos, vardas, pavardė)

*Statinių administravimo  
skyriaus*

Techninės priežiūros



## VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPORTO IR SVEIKATINGUMO SKYRIUS

UAB „Rolana“  
Širvintų g. 67-9, Vilnius  
info.rolana@gmail.com

2022-02-08 Nr.  
Į 2022-01-05 Nr. 2022/01/05-1

### DĖL ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ

Pažymime, kad uždaroji akcinė bendrovė „Rolana“ (įmonės kodas 300765537) sėkmingai įvykdė šias su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytas sutartis:

2021-05-20 sutartį Nr. A62-62/21 „Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-20, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 338 351,09 Eur su PVM;

2021-05-21 sutartį Nr. A62-64/21 „Vilniaus Sietuvos progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas“: statybos darbų pradžia 2020-05-21, statybos darbų pabaiga 2021-10-08, atliktų darbų vertė 335 065,94 Eur su PVM.

Visi darbai atlikti kokybiškai pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Sporto ir sveikatingumo skyriaus vedėjas

Saulenis Pociūnas, tel. (8 5) 211 2758, el. p. saulenis.pociunas@vilnius.lt



Biudžetinė įstaiga  
Kodas 188710061  
Duomenys kaupiami ir saugomi

Konstitucijos pr. 3  
LT-09601 Vilnius  
Tel. (8 5) 211 2616

El. p. [savivaldybe@vilnius.lt](mailto:savivaldybe@vilnius.lt)  
[www.vilnius.lt](http://www.vilnius.lt)



# DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	1	
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	1	
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2	
<b>Adresatas</b>	1	
<b>Dokumentą derino</b>	1	
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2	
<b>Dokumentą pasirašė</b>	1	is
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2	
<b>Registratorius</b>	1	
<b>Veiksmo atlikimo data ir laikas</b>	2	
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	2	is

Nuorašas tikras  
Vilniaus miesto savivaldybė  
2022-02-23