

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-838

2023 m.

d. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau vadinamo – Užsakovas), įstaigos kodas 188771865, adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama Savivaldybės Administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal pareigas (toliau vadinamo – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. vadovaudamiesi 2020 m. liepos 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-838 4.1 ir 5.1 punktais bei kitomis nuostatomis, atsižvelgdami į UAB „Limega“ 2023-02-13 raštą Nr. S-58, sudarėme šį susitarimą dėl 2023 metais vykdomų darbų (toliau – Susitarimas):

1. Bendra 2023 m. atliekamų Darbų vertė 470342,45 Eur (keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt du eurai 45 ct), PVM 98771,91 Eur (devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 91 ct), iš viso 569114,36 Eur (penki šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiolika eurų 36 ct).

2. Rangovas įsipareigoja Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, Poilsio g. 1, rekonstravimo ir priestato statybos darbus (nurodytus 2023 m. veiklų žiniaraštyje), atlikti iki 2023 m. liepos 22 d.

3. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja apmokėti Rangovui vadovaujantis 2020 m. liepos 13 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ - 838 9.4 punkto nuostatomis.

4. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Papildomo susitarimo dėl einamaisiais metais vykdomų Darbų pasirašymo privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytų Darbų veiklų žiniaraštį ir pagal jį parengtą Darbų vykdymo grafiką.

5. Pakeisti Sutarties 9.8.2.3 papunktį ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„9.8.2.3. Darbų įkainių perskaičiavimas kas 3 mėnesius galimas tik tada, kai 3 mėnesių SSKI perskaičiavimo koeficientas A yra didesnis kaip 1,0125 arba mažesnis kaip 0,9750.“

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis).

7. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Susitarimą pasirašantys Šalių atstovai patvirtina, kad turi reikiamus įgalinimus, sutikimus ir leidimus sudaryti šį Susitarimą jame nurodytomis sąlygomis, tokio Susitarimo sudarymas nepažeidžia jokių Šalims taikomų draudimų ar apribojimų.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Įstaigos kodas 188771865
A. s. Nr. LT85 7300 0100 9151 1042
Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000
Tel. +370 41 386 452
Faksas +370 41 52 41 09
El. paštas: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

Parašas

Data.....
A.V.

RANGOVAS

UAB „Limega“
Įmonės kodas 145407247
Kanapių g. 1C, Šiauliai
A./s. LT4573000010115237450
AB Swedbank, b. k. 7300
Tel. 8-41 455798
El. paštas : info@limega.lt

Direktorius
Vytautas Vilkas

Parašas

Data.....
A.V.



Šiaulių m. savivaldybės administracijai

2023-02-13 Nr. S-58

DĖL KAINOS PERSKAIČIAVIMO

UAB „Limega“ atlieka darbus (2020-07-13 sutartis Nr. SŽ -838) objekte „Rėkyvos progimnazijos pastato Šiauliuose, Poilsio g. 1, rekonstravimo ir priestato statybos darbai“.

Prašome, vadovaujantis papildomo susitarimo prie 2020m. liepos 13d. statybos darbų rangos sutarties SŽ-838, punktu 9.8.2.2., statybos darbų kainas perskaičiuoti kas 3 (tris) mėnesius ryšium su atsiskaitymais su tiekėjais.

Direktorius

Vytautas Vilkas

A. Plavičius 8696 06286

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295 UAB Limega 145407247, Kanapių g. 1c
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2020 M. LIEPOS 13 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-838 (POILSIO G. 1)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-02-20 Nr. SŽ-242
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-15 15:39:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-02-15 15:39:51 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-19 12:57:47 – 2025-04-18 12:57:47
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Vilkas, direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS VILKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-20 06:06:32 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-25 11:01:36 – 2025-01-24 11:01:36
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-02-20 10:57:35)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-02-20 10:57:35 Dokumentų valdymo sistema Avilys