

STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2023 m. vasario 14 d. Nr. BV23-10

Biržai

UAB „Biržų vandenys“, įmonės kodas 154850665, adresas Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai, atstovaujama direktorės Editos Barkauskienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

MB „Raiva LT“ įmonės kodas 305735505, adresas Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas atstovaujama direktoriaus Aurimo Zabulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Prižiūrėtoju**, Užsakovas ir Prižiūrėtojas toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama – **Sutartimi**):

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutarties dalykas: projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006 statybos darbų techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos) darbams: Germanišio k. Vandens gerinimo įrenginių statyba; Obelaukių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba; Vandentiekio tinklų plėtra Kilučių g., Biržų m (toliau – Rangos sutartis). Paslaugų detalizacija pateikta Sutarties priede (*techninėje specifikacijoje*).

1.2. Bendra paslaugų kaina **22 500,00** (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai eurų 0 ct) be PVM; **27 225,00** EUR (dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai 0 ct) su PVM.

1.3. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojama nebus.

1.4. Pasikeitus PVM dydžiui Sutarties kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Sutarties kaina perskaičiuojama ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma po perskaičiavimo suteiktoms Paslaugoms apmokėti. Sutarties kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo perskaičiuojama nebus.

1.5. Statinio statybos darbų techninė priežiūra turi būti vykdoma visą statybos laikotarpį pagal teisės aktų reikalavimus iki statinio statybos užbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos užbaigimą) patvirtinimo dienos.

1.6. Subteikėjai, kuriuos Prižiūrėtojas ketina pasitelkti Paslaugoms atlikti: Subrangovas nėra žinomas.

1.7. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

2.2. Užsakovas turi teisę savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikęs Sutarties vykdymo trūkumus ir/ar pažeidimus, duoti Prižiūrėtoji vykdytinus nurodymus ir/arba atsisakyti priimti Paslaugas.

2.3. Prižiūrėtojas įsipareigoja:

2.3.1. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją susijusią su šios Sutarties vykdymu;

2.3.2. visą Objekto statybų laikotarpį atlikti statinio statybos darbų techninę priežiūrą pagal teisės aktų reikalavimus iki statinio statybos užbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos užbaigimą) patvirtinimo dienos;

2.3.3. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir/ar gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį, nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

2.3.4. pagal poreikį dalyvauti visuose Užsakovo nurodytuose gamybiniuose, koordinaciniuose ir kituose susirinkimuose ir pasitarimuose, kuriuose yra sprendžiami ir aptariami su statinio statybos darbų technine priežiūra susiję klausimai.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Už paslaugas apmokama proporcingai atliktiems rangos darbams per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo ir Prižiūrėtojo pasirašyto Suteiktų paslaugų akto ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.2. Prižiūrėtojas įsipareigoja savo sąskaita Užsakovui teikti PVM sąskaitas-faktūras naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

4. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR TVARKA. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1 Sutartis gali būti nutraukta abipusiu rašytiniu šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

4.2 Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 98 straipsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka, raštu įspėjęs Prižiūrėtoją prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

4.3 Jei Užsakovas vienašališkai nutraukia Sutartį šioje Sutartyje nustatytais pagrindais ir tvarka, Užsakovas privalo atsiskaityti už tinkamai Prižiūrėtojo suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

4.4 Užsakovas vėluojantis apmokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, moka 0,02 (dvi šimtasias) procento delspinigių už kiekvieną uždelstą sumokėti kalendorinę dieną nuo uždelstos sumokėti sumos.

4.5 Šaliu natūriu nuostoliu atlyginimo dydis ribojamas 10 (dešimt) procentų Sutarties

6.3. Sutarties vykdymo metu bet kuri Šalis dėl nenumatytų aplinkybių gali sustabdyti Paslaugų suteikimo terminus tam laikotarpiui, kurį tęsėsi nenumatytos aplinkybės. Nenumatytomis aplinkybėmis laikoma trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas ir kitos aplinkybės, įtakančios Sutarties trukmę, kurių nebuvo galima numatyti ir kontroliuoti iki Sutarties sudarymo pradžios.

7 NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

8 KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų Šalių įgalioti atstovai ir galioja iki statinio statybos užbaigimo akto (arba deklaracijos apie statybos užbaigimą) patvirtinimo dienos arba Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

8.2. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi bei jos priedais, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

8.3. Sutarties tekstas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas pasirašytas Šalių atstovų ir turi vienodą juridinę galią.

8.4. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.5. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma visa informacija, išskyrus tą, kuri privalomai skelbiama pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

8.6. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos

9. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

UAB „Biržų vandenys“

Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai

Įmonės kodas 154850665

PVM mokėtojo kodas LT548506610A/S LT

7300 0100 9684 9405

AB bankas „Swedbank“

Tel. (8 4) 5031497

El. paštas: info@birzuvandenys.lt

Direktorė

Edita Barkauskienė

A.V

PRIŽIŪRĖTOJAS

MB „Raiva LT“

Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas

Tel. +370 652 33113

El. p.: info.raiva@gmail.com

Įmonės kodas 305735505

PVM kodas: LT100015338213

A/S. LT LT857300010167493955

Swedbank AB

Direktorius

Aurimas Zabulis

A.V

**STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA
BIRŽŲ RAJONE“ NR. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Perkantysis subjektas (Užsakovas)

UAB „Biržų vandenys“

Rotušės g. 30, LT-41137 Biržai

Tel. (8 450) 31 497, faks. (8 450) 31 497, el. p. info@birzuvandenys.lt

1.2. Pirkimo objektas:

Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos:

- Germanišio k. Vandens gerinimo įrenginių statyba;
- Obelaukių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba;
- Vandentiekio tinklų plėtra kilučių g., Biržų m.

1.3. Trumpa informacija apie projektą

Paslaugos perkamos siekiant įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-51-0006 (toliau – Projektas), tinkamą finansuoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ lėšomis.

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo: LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA), Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius (<https://www.apva.lt/>).

2. SUTARTIES TIKSLAI IR LAUKIAMAI REZULTATAI

2.3. Statybos darbų aprašymas

- 1) Germanišio k. Vandens gerinimo įrenginių statyba – suprojektuoti ir pastatyti naujus slėginio aeravimo ir filtravimo vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis našumas 7 m³/h. Numatoma, kad darbai bus atlikti per 6 mėn. su galimybe pratęsti 2 mėn.
- 2) Obelaukių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba – suprojektuoti ir pastatyti naujus slėginio aeravimo ir filtravimo vandens gerinimo įrenginius, kurių projektinis našumas 3,5 m³/h. Numatoma, kad darbai bus atlikti per 6 mėn. su galimybe pratęsti 2 mėn.
- 3) Vandentiekio tinklų plėtra Kilučių g., Biržų m. Preliminariai numatoma pakloti apie 1,04 km vandentiekio (iš jų apie 915 m gatvės tinklas ir apie 125 m atšakos vartotojams). Darbų atlikimo terminas – 6 mėn. Numatoma, kad darbai bus baigti iki 2023-07-18.

Sudarytos rangos sutartys bus pavišintos www.cvpp.lt (toliau šios rangos sutartys vadinamos Rangos sutartimi, naudojant tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą).

Reikalavimai darbams, tikslūs jų kiekiai, apimtys, bus nurodytai statinio statybos projektuose.

2.4. Konkreti veikla

Pagal Sutartį Tiekėjas turės atlikti toliau detalai išvardintas užduotis, ieškodamas optimalių sprendimų kad būtų sėkmingai įgyvendinta Rangos sutartis pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, patvirtintą statybos projektą, Rangos sutarties reikalavimus, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Tiekėjas, patvirtindamas Rangovo atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus ir prisiimdamas pilną profesinę atsakomybę, suteiks garantiją Užsakovui, kad nupirkto medžiagos ir įrenginiai, įvykdyti statybos ir montavimo darbai atitinka pirkimo dokumentuose, bei vėliau jų pagrindu sudarytose Rangos darbų sutartyse, pasirašytoje tarp Užsakovo ir rangovo, numatytus reikalavimus.

Tiekėjas privalės:

- Padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus ir valdyti rangos sutarties įgyvendinimą;
- Padėti rengti ir teikti informaciją Įgyvendinančiajai institucijai apie Rangos sutarties vykdymo eigą (apie Projekto apimtyje atliktus darbus);
- Teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Rangos sutarties įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui;
- Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Rangovo, iš kitos pusės;

- Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi savo darbų programų (Grafikų), laiku informuoti Rangovą ir Užsakovą dėl nukrypimo nuo programos (Grafiko), teikti konsultacijas Užsakovui ir imtis Rangos sutartyse numatytų veiksmų;
- Ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarties Grafikų progresą, įrodantį darbų vėlavimo faktus, bei priemones padedančias Rangovui nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikui pasivyti;
- Pagal poreikį organizuoti, vadovauti ir protokoluoti darbinis (vadybinius) susitikimus su Rangovais ir Užsakovu;
- Kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarties nuostatas Rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.) būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus. Šią dokumentaciją tvirtinti.
- Tikrinti Rangovo atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, pagrįstumą ir rekomenduoti Užsakovui jas tvirtinti ar netvirtinti. Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, patikrinęs Rangovo parengtus atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, patvirtina (parašu dokumente, ar kitaip), kad apmokėjimui pateiktuose dokumentuose yra įtraukti tik faktiškai Rangovo atlikti darbų kiekiai, finansiniai skaičiavimai yra aritmetiškai teisingai įforminti ir dėl to nebus pažeistos rangos sutarties nuostatos, tuo pačiu ir ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų projektų išlaidų apmokėjimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai;
- Paruošti mokėjimo, užbaigtų darbų bandymų, darbų perdavimo-priėmimo aktų ir pan. pažymas (*išduodamas pažymą tiekėjas, privalo būti įsitikinęs, kad egzistuoja patikimas ir pakankamas pagrindas, jog: i) užduotys buvo tinkamai atliktos, ir ii) išlaidos, kurių sumų reikalauja Rangovai, buvo iš tikrųjų ir neišvengiamai patirtos pagal jo (jos) priežiūros sutarties reikalavimus.*);
- Nedelsiant fiksuoti bet koki rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti koreguoti projektą ir/arba darbų specifikacijas, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir rekomenduoti atitinkamus veiksmus bei rengti pakeitimų dokumentus;
- Tikrinti, kad Rangos sutarties pakeitimų pasiūlymai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis Rangos sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų varentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis, bei atitiktų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles, kitų teisės aktų reikalavimus;
- Analizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas vadovaujantis statybos darbų Rangos sutarties sąlygomis. Atlikus analizę pateikti Užsakovui visus galimus pretenzijos sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime;
- Įvertinti Rangovo pateiktus reikalavimus dėl papildomų mokėjimų ir terminų pratęsimo Rangovo siūlymus pakeitimams ir savus Užsakovo pritarima priimti sprendimus

- Statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti visuose objekte (-uose) atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
- Atlikti bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, koordinuoti specialiąją (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninę priežiūrą ir jos vadovų veiklą;
- Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus statybos darbų žurnale;
- Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;
- Patikrinti ir patvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant Rangovo ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
- Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl Rangovo siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;
- Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
- Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visas Rangovo pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;
- Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;
- Kartu su rangovais rengti statinio užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūroje;
- Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
- Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

3. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIOS DATA IR SUTARTIES TRUKMĖ

Paslaugos pradėdamos teikti nuo pirkimo sutarties pasirašymo ir teikiamos iki Rangos sutartyje nurodytų darbų užbaigimo. Numatoma bendra paslaugų trukmė – 12 mėn.

4. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

Pirkimo dokumentų 2 priedas

MB „Raiva LT“

(Mažoji bendrija, Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas, Tel. Nr. +37065233113, el. paštas info.raiva@gmail.com,
Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įmonės kodas 305735505)

____ UAB „Biržų vandenys“ ____
(Adresatas (perkantysis subjektas))

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRUKCIJA BIRŽŲ RAJONE“ NR.
05.3.2-APVA-R-014-51-0006**

____ 2023-02-05 ____ Nr. ____ 1 ____
(Data)
____ Kaunas ____
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	MB „Raiva LT“ Įmonės kodas 305735505
Tiekėjo adresas Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, surašomi visi dalyvių adresai/	Chemijos g. 27C-62, LT-51332 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Aurimas Zabulis
Telefono numeris, Fakso numeris	+37065233113
El. pašto adresas	info.raiva@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 2. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM
1.	Statybos darbų techninė priežiūra – Germanišio k. Vandens gerinimo įrenginių statyba	7 500,00
2.	Statybos darbų techninė priežiūra – Obelaukių k. Vandens gerinimo įrenginių statyba	7 500,00
3.	Statybos darbų techninė priežiūra – Vandentiekio tinklų plėtra Kilučių g., Biržų m.	7 500,00
	VISO kaina, Eur be PVM	22 500,00
	PVM ³⁾, Eur	4 725,00
	Kaina, Eur su PVM ³⁾	27 225,00

3) Jei tiekėjas nemoka PVM, jis nurodo tokią pat kainą ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Pateikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad pasiūlymo kainoje įskaičiuotos ir įtrauktos visos pirkimo dokumentuose numatytos paslaugos, įtrauktos visos išlaidos ir mokesčiai. Pasiūlymas apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui ir rezultato pasiekimui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Nurodoma, ar dokumentas yra konfidencialus ⁵⁾
1.	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015 / LST EN ISO 14001:2015 sertifikatas	ne

5) Visas tiekėjo pasiūlymas ir negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali (įstatymo 32 str.). Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

 Direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

 (Parasas)

 Aurimas Zabulis
 (Vardas ir pavardė)