

ATSISAKOMŲ DARBŲ OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė: 1905404 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g.2, Vilniuje

Statiny: 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Viso be PVM	Viso su PVM
1	Šviestuvų nevykdomi darbai. /17. Elektrotechnika. Rūsųs./	- 1 739,44	- 2 104,72
2	Grindjuosčių atsisakomi darbai. /1 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero" /	- 1 375,13	- 1 663,91
3	GKP atsisakomi darbai /14 Papildomi darbai/	- 4 773,81	- 5 776,31
4	5x6 kabelio atsisakomi darbai /29.1 Nenumatyti Enero elektrotechninės dalies darbai/	- 176,89	- 214,04
5	5x10 kabelio atsisakomi darbai /8 Elektrotechnikos darbai/	- 335,87	- 406,40
6	LED šviestuvų atsisakomi darbai /17. Elektrotechnika. Rūsųs/	- 506,76	- 613,18
7	Šviestuvų atsisakomi darbai /N E V Y K D O M I D A R B A I/	- 326,14	- 394,63
8	Grindų atsisakomi darbai /LOKALINĖ SĄMATA NR.15/	- 1 953,23	- 2 363,41
9	Difuzorių atsisakomi darbai /L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6/	- 51,24	- 62,00
10	Durų atsisakomi darbai /L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15/	- 314,65	- 380,73
11	Perjungiklio atsisakomi darbai /L o k a l i n ė s a m a t a N r. 19/	- 18,00	- 21,78
12	Analogiško esamiems langams profilio/medinio profilio langų atsisakomi darbai /L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15/	- 208,65	- 252,47
Iš viso:		- 11 779,81 €	- 14 253,58 €

17. Elektrotechnika. Rūsys

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas **M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2,**
 Objektas **1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G.**
2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
 Žiniaraštis **7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB**
"Enero"

Iš viso už: **-2104,72**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai			Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2 ŠVIESTUVAI								
14	N21-227	Šviestuvų montavimas			100vnt	-0,16	10871,49	-1739,44
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI								-1739,44
Iš viso #1								-1739,44
PVM					21,00%			-365,28
Iš viso su PVM:								-2104,72

ATSISAKOMI DARBAI

Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas

M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE

Objektas

1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE

(TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis

1 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero"

Iš viso už: -1663,91

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2 Vidaus apdaila						
Grindys						
31	N11P-0505-2	Grindjuosčių įrengimas, naudojant grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis	m	-95	6,08	-577,16
33	N11-159-1	N.plieno grindjuostės.	100 m	-1,35	591,09	-797,97
Iš viso už poskyrį Grindys						-1375,13
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila						-1375,13
Iš viso #1						-1375,13
PVM			21,00%		-288,78	
Iš viso su PVM:						-1663,91

3. Nenumatyti GKP įrengimo darbai

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 190504 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Statinyss 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Žiniaraštis 14 Papildomi darbai

Suma žiniaraščiai -5776,31 EUR													
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR								
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso					
1 Papildomų gkp pertvarų įrengimas													
1	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	-	0,04	-	1,66	-	1,66				
2	R21-29	Šviestuvų demontavimas	100vnt	-	0,02	-	5,8	-	5,8				
3	R5-48	Grindjuosčių nuardymas	100m	-	0,232	-	22,99	-	22,99				
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	-	0,06	-	0,53	-	1,74				
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.0	t	-	0,06	-	-	0,34	0,34				
6	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100m2	-	0,524	-	269,38	-	14,31	2,92	-	286,61	
7	260797	Lengvi metalo profiliai 1.020000	m	-	145,72	-	-	144,26	-	-	144,26		
8	N34-49	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm	100m2	-	0,524	-	140,68	-	261,12	-	401,8		
9	N9P-0502	Dvių sluoksnių gipskartonio plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų	100m2	-	0,524	-	282,55	-	328,87	-	5,0	-	616,42
10	N15-169-4	Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100m2	-	0,524	-	98,46	-	34,89	-	-	133,35	
11	N15-169-5	Sienų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100m2	-	0,524	-	72,78	-	34,89	-	-	107,67	
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	-	0,524	-	20,23	-	-	0,01	-	20,24	
13	792-149	Sukibimą gerinantis gruntas	kg	-	4,5588	-	-	8,66	-	-	8,66		
14	N15-135	Paruoštų dažymui sienų dažymas	100m2	-	0,524	-	199,72	-	104,15	-	-	303,87	
15	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	-	23,2	-	104,36	-	22,59	-	2,46	-	129,41
16	N21P-0326	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, (esami kištukiniai fzdai)	100vnt	-	0,04	-	6,52	-	1,04	-	0,19	-	7,75
17	N21P-0709	Esamų šviestuvų tvirtinamų prie sienų montavimas	vnt.	-	2,0	-	8,92	-	-	0,13	-	9,05	
18	N8-166-2	Inventorinių metalinių iki 16 m aukščio pastolių įrengimas ant laiptų pakopų ir aikštelių (100 m2 vertikalios projekcijos) k8=1.12, k9=1.15	100m2	-	1,626	-	836,92	-	168,53	-	-	1005,45	
19	88014001	Darbas veikiančiose patalpose ir/ar šalia jų, apsauga nuo dulkių	kompl.	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	
Skiriuje 1					-	2071,5	-	1123,81	-	12,26	-	3207,07	
Viso žiniaraštyje 14					-	2071,5	-	1123,81	-	12,26	-	3207,07	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					-	-	-	33,7	-	-	-	-	
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					-	-	-	-	-	0,37	-	-	
Sezoniniai darbai 15.00% (836.92)					-	125,54	-	-	-	-	-	-	
Specifiniai darbai 17.00%					-	100,43	-	-	-	-	-	-	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(2071.50+125.54+100.43)					-	183,8	-	-	-	-	-	-	
					-	2481,27	-	1157,01	-	12,63	-	3650,91	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2071.50+125.54+100.43+183.80)					-	44,41	-	-	-	-	-	-	
Statinio statybos išlaidos					-	2525,68	-	1157,01	-	12,63	-	3695,32	
Statybvietės išlaidos 9.00%					-	-	-	-	-	-	-	332,58	
Iš viso tiesioginės išlaidos					-	-	-	-	-	-	-	4027,9	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(2071.50+125.54+100.43+183.80)					-	-	-	-	-	-	-	518,59	
Pelnas 5.00%(6116.12+518.59)					-	-	-	-	-	-	-	227,32	
Iš viso netiesioginės išlaidos					-	-	-	-	-	-	-	745,91	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	

29.1 Nenumatyti Enero elektrotechninės dalies darbai

Lokalinė sąmata Nr. 7

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas

M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE

Objektas

1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis

7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"

Iš viso už: -214,04

iš viso už. -214,04						
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
3 KITOS MEDŽIAGOS						
27	N21-191	Kabelių/laidų tiesimas vamzdžiuose, kanaluose, vagose	100m	-0,3	317,54	-95,26
31	2500-196	laidai 5x6.0	m	-30	2,72	-81,63
Iš viso už skyrių KITOS MEDŽIAGOS						-176,89
Iš viso #1						-176,89
PVM			21,00%		-37,15	
Iš viso su PVM:						-214,04

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **M190510 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, 09312 Vilniuje projektas**

Statiny's **1 Energetikos ir technikos muziejus**

Žiniaraštis **8 Elektrotechnikos darbai**

Suma žiniaraščiui - **406,4**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 Įvadas AJS-1 skydui						
1 *		Kabelio tiesimas, pagal sutartinius įkainius	100m	- 0,3	579,68	- 173,9
2 3500-36		Galios variniai kabeliai 5x10	m	-30,0	5,4	- 161,97
		Skyriuje 6				- 335,87
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 70,53
		Iš viso skyriuje 6				- 406,4

17. Elektrotechnika. Rūsys

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **M190510 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, 09312 Vilniuje projektas**Statiny **1 Energetikos ir technikos muziejus**Žiniaraštis **17 Elektrotechnikos darbai**Suma žiniaraščiui - **613,18**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Elektrotechnika. Rūsys.							
1	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	- 0,03	1370,29	-	41,11
3	88004002	LED bėgelis po spintele, baltas, balta šviesa (2,5m)	kompl.	- 1,0	111,99	-	111,99
4	88004003	LED bėgelis po spintele, juodas, balta šviesa (3m)	kompl.	- 1,0	176,83	-	176,83
5	88004004	LED bėgelis po spintele, juodas, raudona šviesa (3m)	kompl.	- 1,0	176,83	-	176,83
Skyriuje 1						-	506,76
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						-	106,42
Iš viso skyriuje 1						-	613,18

NEVYKDOMI DARBAI

Užsakovas: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas

Rangovas: HSC Baltic, įm.k. 300130281, PVM kodas LT100001802611

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 7 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"

Sut.Nr.,data: Nr. 2018/29, 2018 m. rugpjūčio 30 d.

					Iš viso už:	-394,63
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
2 ŠVIESTUVAI						
14	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	-0,03	10871,49	-326,14
Iš viso už skyrių ŠVIESTUVAI						-326,14
Iš viso #1						-326,14
PVM			21,00%		-68,49	
Iš viso su PVM:						-394,63

LOKALINĖ SĄMATA NR.15

Objektas: ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis: 15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai

Iš viso už:						-2363,41
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
7 Apdaila						
39	N11P-1606-2	Dekoratyvinių cementinių poliruotų grindų įrengimas	100 m2	-1,563	1249,67	-1953,23
Iš viso už skyrių Apdaila						-1953,23
Iš viso #1						-1953,23
PVM			21,00%	-410,18		
Iš viso su PVM:						-2363,41

Atsisakomi darbai pagal sutartinius įkainius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas

M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE

Objektas

1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE
(TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis

6 Visi darbai pagal projekto dalį "Vėdinimo (VOK)" rengėjas UAB "Enero"

Iš viso už: -62,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1 R1						
21	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt	-1	3,58	-3,58
24	1082-87	Difuzorius DSA 160	vnt	-1	47,66	-47,66
Iš viso už skyrių R1						-51,24
Iš viso #1						-51,24
PVM			21,00%		-10,76	
Iš viso su PVM:						-62,00

Atsisakomi darbai pagal sutartinius įkainius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 15

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas **M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE**
Objektas **1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE**
 (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
Žiniaraštis **15 Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)". Užsakovo atliekami darbai**

					Iš viso už:		-380,73
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso	
5 Gaminiai							
18	N2P-0302-3	Lauko ir vidaus durų montavimas	m2	-1,45	217,00	-314,65	
Iš viso už skyrių Gaminiai						-314,65	
Iš viso #1						-314,65	
PVM			21,00%				
Iš viso su PVM:						-380,73	

Atsisakomi darbai pagal sutartinius įkainius

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 19

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas

M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE

Objektas

1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE

(TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)

Žiniaraštis

19 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai) (E-1)". Užsakovo

Iš viso už: -21,78

					Iš viso už:	-21,78
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
10	N21P-0326-5	Elektros instaliacijos prietaisų montavimas (jungikliai/perjungikliai)	100 vnt.	-0,01	1799,92	-18,00
Iš viso #1						-18,00
PVM			21,00%			-3,78
Iš viso su PVM:						-21,78

Lokalinė sąmata Nr. 15

Iš viso už: -252,47

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
5 Gaminiai						
20	F10-3-2	Analogiško esamiems langams profilio/medinio profilio langų montavimas	m2	-0,774	269,58	-208,65
Iš viso už skyrių Gaminiai						-208,65
Iš viso #1						-208,65
PVM			21,00%			-43,82
Iš viso su PVM:						-252,47

OBJEKTINĖ SĄMATA

Statinių grupė 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Statinyys 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
Atsisakomi darbai:					
1	Šviestuvų atsisakymas pagal "19 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai) (E-1)". Užsakovo atliekami darbai"	1 295,06	-	1 295,06	1 070,30
Iš viso atsisakomi darbai:		1 295,06	-	1 295,06	1 070,30
Papildomi darbai:					
1	Šviestuvų montavimas. Papildomi darbai.	1 295,06		1 295,06	1 070,30
Iš viso papildomi darbai:		1 295,06	-	1 295,06	1 070,30
Iš viso:		0,00 €		0,00 €	0,00 €

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 19

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Kompleksas M180905 EGERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS RINKTINĖS G.2, VILNIUJE
Objektas 1 ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS PASTATAS RINKTINĖS G. 2, VILNIUJE (TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI)
Žiniaraštis 19 Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai) (E-1)". Užsakovo

Iš viso už: -1295,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
13	N21-227	Išleidžiamų šviestuvų montavimas	100 vnt.	-0,14	7645,00	-1070,30
Iš viso #1						-1070,30
PVM			21,00%			-224,76
Iš viso su PVM:						-1295,06

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

20__ M. MĖN. D.

20__ M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė 190504 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, 09312 Vilniuje, Kūrybinių dirbtuvių ir laboratorijų interjero dizaino projektas

Statiny 1 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

Žiniaraštis 3 Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje

					Suma žiniaraščiui 1295.06 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Šviestuvų montavimas. Papildomi darbai.								
1	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	0,16	173,56	26,33		199,89
2	88003001	Šviestuvai	kompl.	16,0		661,6		661,6
Skyriuje 1					173,56	687,93		861,49
Viso žiniaraštyje 3					173,56	687,93		861,49
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						20,64		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%								
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)								
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(173.56)					13,88			
					187,44	708,57		896,01
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(173.56+13.88)					3,36			
Statinio statybos išlaidos					190,8	708,57		899,37
Statybvietės išlaidos 9.00%								80,94
Iš viso tiesioginės išlaidos								980,31
Pridėtinės išlaidos 20.90%(173.56+13.88)								39,17
*pelnas 5.00%(980.31+39.17)								50,82
Iš viso netiesioginės išlaidos								89,99
					Bendra vertė be PVM			1070,3
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								224,76
					Bendra vertė su PVM			1295,06

Tiekėjas: UAB LAFORMA
Reg. Nr.: 302328034
PVM mok. k.: LT100004630913
Adresas: Mindaugo g. 27, LT-03210 Vilnius, Lietuva


Klientas: HSC Baltic UAB
Reg. Nr.: 300130281
Adresas: Krivių g. 48-6, 01209 Vilniaus m. sav., Lietuva
LT100001802611

Pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma
Šynlaidžio komplektas			3 225.12
DALI šynlaidis, 2m	16 vnt.		
Tiesinė jungtis	16 vnt.		
Maitinimo antgalis	32 vnt.		
Šynlaidžio pakabinimai	32 vnt.		


Į šynlaidį montuojamas LED šviestuvas 29W 3190lm 3000K CRI90, IP44, L=1200mm

16 vnt.

Vaizdas:



Matmenys:



Tarpinė suma: 3 225.12

PVM: 677.28

Iš viso: 3 902.40

Pasiūlymas galioja iki: 2023-02-22
Preliminarus pristatymo laikas: 4 savaitės/-čių

Parengė:

Projektų vadovė Kotryna Gricė

kotryna@laforma.lt

+37067925004

UAB „Kesko Senukai Lithuania“
 Savanorių pr. 174P, Vilnius

2023.01.25

Komercinis pasiūlymas

UAB „Kesko Senukai Lithuania“ siūlome įsigyti šių prekių:

Poz.	Prekes aprašymas	Mat vnt.	Kiekis	Kaina EUR (be PVM)	Suma Eur (be PVM)
Šynlaidžio komplektas					
1	DALI šynlaidis, 2m	vnt	16	100.40	1606.40
2	Tiesinė jungtis	vnt	16	1.80	28.80
3	Maitinimo antgalis	vnt	32	4.30	137.60
4	Šynlaidžio pakabinimai	vnt	32	2.40	76.80
5	Į šynlaidį montuojamas LED šviestuvas 29W 3190lm 3000K CRI90, IP44, L=1200mm Vaizdas: 	vnt	16	80.04	1280.64
Suma be PVM:					3130.24
PVM 21 %					657.35
					3787.59

Pasiūlyme kainos nurodytos eurai (Eur).

Tikslūs kiekiai ir tiekimo terminus derinti atskirai.

Preliminarus pristatymo laikas: 6 sav.

Dėl informacijos ir užsakymų prašome kreiptis:

Tel./Mob. +370 525 25202; 86 1231076

El paštas: Arnoldas.Norgela@keskosenukai.lt

Pagarbiai,

Vyr. realizacijos projektų vadovas

Arnoldas Norgela

KOMERCINIS PASIŪLYMAS



2023-01-20

Įmonės kodas: 300090381
PVM mok. k.: LT100001490110
Adresas: Ozo g. 25, LT-07160 Vilnius
AB „Swedbank“ LT887300010088894219

PIRKĖJAS

Pavadinimas: UAB HSC Balty
Įmonės kodas: 300150281
PVM mok. k.: LT100001802811
Adresas: Gabijonų g. 32, Vilnius
Objekto adresas:

Eil. Nr.	Prekės kodas	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis mato vnt.	Kaina be PVM	Kaina su PVM	Suma su PVM
1		Tiesinė jungtis	vnt	16	2,32 €	2,81 €	37,12 €
2		Maitinimo antgalis	vnt	32	4,28 €	5,18 €	136,96 €
3		Synkeldžio pakabinimai	vnt	32	2,55 €	3,09 €	81,60 €
4		DALI Synkeldžiai	vnt	16	121,39 €	146,88 €	1 942,24 €
5		Į šynleidį montuojamas LED šviestuvas 29W 3190lm 3000K CR190, IP44, L=1200mm	vnt	16	90,44 €	109,43 €	1 447,04 €
Viso suma be PVM:							3 644,96 €
PVM 21%:							765,44 €
Viso suma su PVM:							4 410,40 €

SVARBI INFORMACIJA:

1. Kaina be pristatymo.
2. Pasiūlymo nurodytos kainos galioja užsakant pilną komercinį pasiūlymą, pagal jame nurodytas pozicijas bei kiekius.
3. Pagal šį komercinį pasiūlymą užsakytos prekės atgal nupirktos ir nekeičiamos;
4. Jei prekės pristatomos į objektą, Pirkėjas privalo pasirūpinti geru privažiavimu, kitu atveju prekės grąžinamos atgal į sandėlius, o transporto kaštus padengia Pirkėjas;
5. Šiame pasiūlyme pateikta informacija apie kainas yra komercinė paslaptis ir negali būti atskleista trečiajoms šalims.

Didmeninės prekybos projektų vadovas
Siglitas Levanavičius

UAB HERMITAŽAS

Adresas: Pavilnionių g. 55, Vilnius
Mob.: 8 659 68 041
El.p. siglitas.levanavicius@hermitazas.lt

Sutinku su komerciniame pasiūlyme pateiktais kiekiais ir kainomis:

Data _____
Parašas _____

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO – ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJAUS, RINKTINĖS G. 2,
VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO IR REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO
ATVIRO KONKURSO BŪDU SĄLYGOS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų/paslaugų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)</i>	<i>Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]</i>
1	2	3	4
1	Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	300826,08
2	Visi darbai pagal projekto dalį "Statinio konstrukcijos (SK)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	268318,67
3	Visi darbai pagal projekto dalį "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	35152,25
4	Visi darbai pagal projekto dalį "Šilumos gamybos - šilumos punktas (ŠG)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	15861,26
5	Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymo (Š)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	26484,10
6	Visi darbai pagal projekto dalį "Vėdinimo (VOK)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	43952,50
7	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	114112,52
8	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (ER)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	33874,65
9	Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo (AS)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	27939,46
10	Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	13932,54
11	Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA)" rengėjas UAB "Enero"	Komplektas	28725,34
12	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbų projektas (TvDP)" rengėjas UAB "Enero" (I etapas)	Komplektas	43819,44
13	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbų projektas (TvDP)" rengėjas UAB "Enero" (II etapas)	Komplektas	39447,50
14	Visi darbai pagal projekto dalį "Sklypo planas (SP-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	17021,75
15	Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus. ¹	Komplektas	396953,65
16	Visi darbai pagal projekto dalį "Konstrukcijų (SK-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	133736,63
17	Darbai pagal projekto dalį "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (Vidaus tinklai) (VN-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos ir technikos muziejus finansuojamų darbų dalis" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	11824,62
18	Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	54431,70
19	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai) (E-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	62829,79
20	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechniniai ryšiai (telekomunikacijos) (ER-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	6849,95
21	Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginė signalizacija (AS-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	18814,51
22	Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimas ir signalizavimas (GSS-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	6612,97
23	Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	944,72
24	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbai (TD-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: Vši Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	Komplektas	38950,02
25	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:	-	-
25,1	Darbo projekto parengimas ²	Komplektas	36200,00
25,2	Kadastriniai matavimai	Komplektas	500,00
25,3	Inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų parengimas	Komplektas	500,00
25,4	Taikomieji tyrimai	Komplektas	7520,00
25,5	Viešinimo stendų įrengimas	Komplektas	1200,00
	VISO:		1 787 336,62
	PVM 21 %		375 340,69
	Bendra kaina (su 21 % PVM):		2 162 677,31