

2021 M. SAUSIO 5 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. S-12
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEVYKDOMŲ IR PAPILDOMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 1
Vilnius

Akinė Bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Sweco Lietuva“, juridinio asmens kodas 301135783, kurios registruota buveinė yra Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, korespondencijos adresas: A. Strazdo g. 22, LT-48488 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama prezidento Artūro Abromavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Teikėju,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. sausio 5 d. pirkimo sutarties Nr. S-12 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“ IV dalis (85,00-97,06 km) sąlygų XI skyriaus „Papildomos ir neatliekamos paslaugos“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Paslaugų pakeitimo aktu Nr. 1 ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM yra 29 600,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai eurų, 00 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 6 216,00 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų, 00 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 35 816,00 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai šešiolika eurų, 00 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros planavimo ir
inovacijų departamento direktorius
Aivaras Vilkelis

A.V.

Teikėjas:

UAB „Sweco Lietuva“
Reg. Adr.: Spaudos g. 6-1, 05132
Vilnius,
Adr. koresp.: A. Strazdo g. 22, 48488
Kaunas
Įmonės kodas: 01135783
tel. 8 37 221 056
el.p. kaunas@sweco.lt
PVM mokėtojo kodas: LT100003469910
a/s Nr. LT54 7044 0600 0091 6067
AB SEB bankas

Prezidentas
Artūras Abromavičius