

2021 M. GRUODŽIO 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1562
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2023 m. vasario ____ d. Nr. 3

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio, veikiančio pagal 2023-01-02 d. išduotą įgaliojimą atstovauti bendrovei Nr. SDV-1, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-1562 „Rajoninio kelio Nr. 2223 Vėžaičiai–Žadeikiai–Endriejavas ruožo nuo 0,440 iki 2,000 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį Papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 5 268,40 Eur (penki tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 40 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 1 106,36 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas šeši eurai 36 ct).

1.3. Viso papildomų darbų suma su PVM yra 6 374,76 Eur (šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai 76 ct).

2. Įvertinus 2022 m. birželio 21 d. pasirašytu Papildomu susitarimu Nr. 2 nustatytą pataisymo *daugiklio P vertę 1,126*, nustatyti šią perskaičiuotą Darbų pakeitimo akto Nr. 1 papildomų darbų vertę:

2.1. Papildomų darbų kaina be PVM 5 932,22 Eur (penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt du Eur 22 ct).

2.2. 21 proc. PVM yra 1 245,76 Eur (vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt penki Eur 76 ct).

2.3. *Viso papildomų darbų suma su PVM yra 7 177,98 Eur* (septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt septyni Eur 98 ct).

3. Papildomų darbų pakeitimo vertės pagal patvirtintą Darbų pakeitimo aktą Nr. 1 ir perskaičiuotos papildomų darbų pakeitimo vertės pagal patvirtintą Darbų pakeitimo aktą Nr. 1

skirtumas yra 663,82 be PVM (šeši šimtai šešiasdešimt trys Eur 82 ct), 21 proc. PVM yra 139,40 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni Eur 40 ct), viso 803,22 Eur (aštuoni šimtai trys Eur 22 ct).

4. 2023 m. vasario 6 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1 patvirtintiems papildomiems darbams atlikti suteikiamos 2 (dvi) kalendorinės dienos, o reikalingai dokumentacijai parengti suteikiamas papildomas dar 28 (dvidešimt aštuonių) kalendorinių dienų terminas.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

Akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“
Direktorius Vakarų regionui

Artūras Valys

A.V.

[pasirašymo data]