

SUSITARIMAS DĖL 2021-12-31 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/512245 PAKEITIMO

2023-02-23, Nr. K – 168
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale.,

Rangovas: "Žilinskis ir Co", UAB pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, Lietuvos Respublika, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2021-12-31 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/512245 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-1114) NK 110/10 kV Dirvupių TP, Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Dirvupių k., Pramonės g.14 rekonstravimo darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatai Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2023-02-01 gautas Rangovo raštas Nr. 05-006/102, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomai darbų įsigijama už 51 993,17 Eur be PVM (penkiasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus devyniasdešimt tris eurus, 17 ct), kas sudaro 2,39 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 2,39 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.,

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d., sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 51 993,17 Eur be PVM (penkiasdešimt vienu tūkstančiu devyniais šimtais devyniasdešimt trim eurai, 17 ct (62 911,74 Eur (šešiasdešimt dviem tūkstančiais devyniais šimtais vienuolika eurų, 74 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **2 697 081,74 EUR** (du milijonai šeši šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt vienas euras, 74 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **2 228 993,17 EUR** (du milijonai du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai, 17 ct);
4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **468 088,57 EUR** (keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 57 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsikeičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsiikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Žilinskis ir Co“