

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. RUGPJŪČIO 30 D. TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO IR JŲ
SUTVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIES NR. 523/2021 PAKEITIMO**

2023 m. vasario 22 d.

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Perkančioji organizacija ir/ar Administratorius), ir
UAB „Ekonovus“, atstovaujama generalinio direktoriaus Romo Draskinio, (toliau – Paslaugų teikėjas),

Atsižvelgdami į tai, kad

- Šalys 2021 m. rugpjūčio 30 d. sudarė tekstilės atliekų surinkimo ir jų sutvarkymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 523/2021 (toliau – Sutartis) dėl tekstilės atliekų surinkimo Biržų rajono savivaldybės teritorijoje ir jų tvarkymo paslaugų;
- Sutartyje nustatyta, kad Paslaugų teikėjas paslaugas teiks sutarties priede Nr. 1 nurodytomis apimtimis, Sutarties priede Nr. 2 nurodytose aptarnaujamose teritorijose ir atliekų surinkimo priemonių vietose (2 punktas);
- Administratorius, po Sutarties sudarymo, įgyvendinęs projekte „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Panevėžio regione“ numatytą veiklą, papildomai pastatė 21 tekstilės atliekų surinkimo konteinerį Biržų rajone, todėl iškilo poreikis vykdyti tekstilės atliekų surinkimą ir sutvarkymo paslaugas padidinant Paslaugų teikėjo aptarnaujamų konteinerių bei teritorijų ir surinkimo priemonių kieki;
- Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;
- Sutarties sudarymo metu Administratoriui nebuvo žinoma apie papildomų konteinerių tekstilės atliekoms surinkti įsigijimą – paraiška Nr. ATM-AM-TEK01-0001 dėl tekstilės konteinerių įsigijimo buvo pateikta 2021-12-15. APVA direktoriaus 2022-02-23 įsakymu Nr.T1-80 buvo skirtas finansavimas. 2022-03-08 buvo pasirašyta projekto „Tekstilės atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas Panevėžio regione“ finansavimo sutartis;
- Tiekėjas vykdydamas Sutartį jau yra jau pastatęs konteinerius ir juos aptarnauja, kito tiekėjo parinkimas iškilusioms papildomoms paslaugos teikti būtų itin komplikuoatas, nes paslaugos būtų teikiamos skirtingų tiekėjų, būtų sudėtingas tokių paslaugų administravimas, atitinkamai dubliuotųsi konteinerių aptarnavimo maršrutai, dėl ko paslaugos teikimo kaina faktiškai padidėtų, kas sąlygotų didesnes sąnaudas Administratoriui ir rajono gyventojams;
- Šio pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės sutarties vertės (20 632,50 Eur pradinė sutarties vertė, 50 proc. sudarytų 10 316,25 Eur. Perkamų papildomų paslaugų vertė – 5 364,45 Eur);

- Šiuo pakeitimu nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai, nes Paslaugų teikėjas paslaugas teiks Sutartyje nustatytais į kainiais;

susitarė:

1. Pakeisti Sutartį:

1.1. Papildyti Sutarties Priedą Nr. 2 „Aptarnaujama teritorija ir atliekų surinkimo priemonių vietos“ naujais tekstilės atliekų kontenerių pastatymo adresais ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.2. Pakeisti pradinę Sutarties vertę ir Sutarties 7 punktą, įsigijus papildomą kiekį tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugų už 5 364,45 Eur, išdėstyti taip:

„7. Sutartyje nustatoma fiksuoto į kainio su peržiūra kainodara. Pradinė sutarties vertė – 25 996,95 Eur (be PVM), PVM suma 5 459,36 Eur, 31 456,31 Eur (su PVM) Sutartyje nurodytas maksimalus paslaugų kiekis. Perkančioji organizacija negali pirkti daugiau paslaugų pagal sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš kriterijų – maksimalus paslaugų kiekis ar preliminarinė sutarties vertė, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Perkančioji organizacija/Administratorius įsipareigoja apmokėti už Paslaugą, suteiktą pagal Sutartį, šioje Sutartyje nurodyta tvarka pagal viešojo pirkimo konkurso metu Paslaugos teikėjo 2021 m. liepos 21 d. pasiūlyme nurodytus į kainius. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM dydžiui, PVM bus apskaičiuojamas galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka, taikant PVM dydį, galiojantį prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo momentu.“

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2023 m. kovo 1 dienos ir tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

3. Kitos sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

Perkančioji organizacija/Administratorius:
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Paslaugų teikėjas
UAB „Ekonovus“

Direktorius
Gintautas Ulys

Generalinis direktorius
Romas Draskinis

APTARNAUJAMA TERITORIJA IR ATLIEKŲ SURINKIMO PRIEMONIŲ VIETOS

1. Tekstilės atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugos teikiamos Biržų r. savivaldybėje (savivaldybės teritorijoje).
2. Tekstilės atliekų surinkimui naudojamų Perkančiosios organizacijos/Administratoriaus tekstilės atliekų surinkimo priemonių vietos:

1 lentelė. Tekstilės atliekų surinkimo priemonės

Nr.	Konteinerių aikštelės adresas*	Kiekis, vnt.
1.	Astravo g. 17A, Biržai	1
2.	Dvaro g. 7, Biržai	1
3.	Gimnazijos g. 9, Biržai	1
4.	Vytauto g. 2B, Biržai	1
5.	Kaštonų g. 25, Biržai	1
6.	Kęstučio g. 38, Biržai	1
7.	Bažnyčios g. 2, Biržai	1
8.	Respublikos g. 56, Biržai	1
9.	Rotušės g. 16, Biržai	1
10.	Rotušės g. 24B, Biržai	1
11.	Rotušės g. 7, Biržai	1
12.	Vėjo g. 22A, Biržai	1
13.	Vilniaus 119, Biržai	1
14.	Vilniaus g. 111, Biržai	1
15.	Vilniaus g. 12, Biržai	1
16.	Vilniaus g. 77B, Biržai	1
17.	Vytauto g. 39A, Biržai	1
18.	Vytauto g. 65, Biržai	1
19.	K. Šakenio g. 12, Vabalninkas	1
20.	Likėnų g. 10A, Pabiržė	1
21.	Rinkuškių g. 45/47A, Rinkuškiai	1
22.	Aušros g. 1, Nemunėlio Radviliškis	1
23.	Beržyno g., Papilys	1
24.	Mokyklos g. 1/3, Pačeriaukštė	1
25.	Pušynėlio g. 10, Parovėja	1
26.	Medeikiai, Biržų g. 45, Parovėjos sen.	1
27.	Kupreliškis, Pušų g.	1
28.	Kučgalys, Mokyklos g. 2	1
29.	Skrebiškiai, Senoji g.	1
30.	Kilučiai, Kilučių g. 14	1
31.	Nausėdžiai, Liepų g.	1
32.	Obelaukiai, Taikos g.	1
33.	Geidžiūnai, Beržų g.	1
34.	Anglininkai, Apaščios g.	1

35.	Likėnai, Likėnų g. 28	1
36.	Pabiržė, Bažnyčios a.	1
37.	Pasvaliečiai, Ažuolų g.	1
38.	Smilgiai, Parko g.	1
39.	Juostaviečiai, Alyvų g.	1
40.	Meilūnai, Draugystės g.	1
41.	Mielūnai, Miško g.	1
42.	Ramongaliai, Beržų g.	1
43.	Šukionys, Upytės g.	1
44.	Ančiškiai, Aušros g.	1
45.	Gimnazijos g. 1, Biržai	1
46.	Vėjo g. 11A, Biržai	1

***Pastaba:** nurodyti konteinerių stovėjimo vietų adresai gali keistis (konteinerių aikštelių įrengimo metu keičiantis faktinei aikštelės vietai).

Perkančioji organizacija/Administratorius:

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Direktorius

Gintautas Ulys

A.V.

Paslaugos teikėjas:

UAB „Ekonovus“

Generalinis direktorius

Romas Draskinis

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Ekonovus"
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl sutarties pakeitimo Ekonovus Biržai upd
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-01 Nr. S-90
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas Draskinis generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-02-27 17:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-27 19:13 - 2023-09-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintautas Ulys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-01 15:42
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-22 10:09 - 2023-11-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ernesta Murnikienė Biuro administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-01 16:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-01 23:25 - 2026-11-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr. 2_Konteinerių stovėjimo vietos Tekstilės atliekų surinkimas Biržų r..docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-03 nuorašą suformavo Asta Strelčiūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-