

**SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-38**

2023 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Kaunesta“**, atstovaujama direktoriaus Einaro Kinderevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2022 m. rugpjūčio 19 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-38 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.2, 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.8.3.4 ir 3.13.2.1 papunkčiais, 17 punktu bei Specialiosios dalies 2.4, 2.5, 2.6 ir 2.7 papunkčiais, papildomų statybos darbų kiekių (Susitarimo 1 priedas), nevykdomų statybos darbų kiekių (Susitarimo 2 priedas) lokalinėmis sąmatomis ir atliktų kadastrinių matavimų duomenimis, Šalys sudarė šį susitarimą dėl faktiškai atliktų statybos darbų kiekio nustatymo, atsižvelgiant į atliktų kadastrinių matavimų duomenis ir Sutarties kainos pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys patvirtina, kad atlikus pastatyto statinio kadastrinius matavimus, buvo nustatyti **Rangovo** atlikti Sutartyje numatytų statybos darbų papildomi kiekiai ir nevykdomi Sutartyje numatytų statybos darbų kiekiai (nevykdomi statybos darbai)), kurie nurodyti Susitarimo 1 ir 2 prieduose.
2. Šalys susitaria, kad bendra visų Susitarimo 1 priede nurodytų **Rangovo** faktiškai atliktų Sutartyje numatytų statybos darbų papildomų kiekių kaina yra 43 119,64 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniolika eurų, 64 ct) su PVM.
3. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 2 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį, nes jų nevykdymo priežastis paaiškėjo atliktus kadastrinius matavimus. Nevykdomi statybos darbai (nevykdomi Sutartyje numatytų statybos darbų kiekiai) yra įkainuoti 75 082,22 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoniasdešimt du eurai, 22 ct) su PVM.
4. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 punkte nurodytų Sutartyje numatytų statybos darbų papildomų kiekių ir Susitarimo 3 punkte nurodytų nevykdomų Sutartyje numatytų statybos darbų kiekių kainos skirtumu, kuris yra 31 962,58 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt du eurai, 58 ct) su PVM, mažinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta pradinė Sutarties vertė, kuri po sumažinimo sudaro 921 664,27 Eur (devyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 27 ct) su PVM.

5. Mokėjimai už faktiškai **Rangovo** atliktus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 ir 2 prieduose nurodyti nevykdomi statybos darbai ir papildomi statybos darbų kiekiai yra apskaičiuoti ir įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 papunktyje numatytomis sąlygomis, ginčių dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus ir/ar nevykdomus statybos darbų kiekius nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

8. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

9. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

10. Susitarimo priedai:

9.1. 1 priedas – statybos darbų papildomų kiekių objektinė ir lokalinės sąmatos, 12 lapų;

9.2. 2 priedas – nevykdomų statybos darbų objektinė ir lokalinės sąmatos, 19 lapų;

9.3. 3 priedas – Kadastrinių matavimų bylos, 55 lapai.

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2023 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Kaunesta"
Julijanavos g. 4H, Kaunas
Įmonės kodas 300002812
telefonas +370 614 61188
A. s. LT55 4010 0425 0025 3932
Luminor bank

Rangovo vardu

UAB „Kaunesta direktorius

Einaras Kinderevičius

2023 m.

d.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Kaunesta“ 300002812, Europos pr. 122, 46351 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2022 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-38
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-02 Nr. 16S-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-02 12:52:19 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Einaras Kinderevičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	EINARAS KINDEREVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-02 13:05:04 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	