

**SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. GRUODŽIO 8 D. ELEKTROS GENERATORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 21-16-1884 PAKEITIMO**

2023 m. vasario 27

d. Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Pirkėjas), atstovaujama VSAT vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir Jungtinės veiklos partneriai UAB „Elremta Mastermann“ ir UAB „Skaitel“ (toliau - Tiekėjas), atstovaujami UAB „Elremta Mastermann“ direktoriaus Nerimanto Miliausko, veikiančio (-ios) pagal 2022 m. spalio 12 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2022/10/12, toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi 2022 m. gruodžio 8 d., Elektros generatorių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 21-16-1884 (toliau – sutartis), 2.2. p. ir remiantis 2023 m. vasario 22 d. Tiekėjo pranešimu Nr. 21-15-1055 „Dėl sutarties Nr. 21-16-1884 įvykdymo termino pratęsimo“, Šalys susitaria:

1. Pratęsti sutarties įvykdymo teminą 1 mėn., iki 2023 m. kovo 31 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos galioja Šalims visa apimtimi ir lieka nepakeistos.
3. Šalys pareiškia, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, suprastas dėl teisinių pasekmių, priimtas ir pasirašytas, kaip atitinkantis jų valią ir tikslus.
4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.
7. Šalys sutaria, kad pasirašytas (įskaitant elektroniniu parašu) ir skenuotas bei persiųstas elektroniniu paštu Susitarimo egzempliorius yra laikomas tinkamai patvirtintu ir turi originalaus dokumento galią.

Susitarimo priedai:

1. Priedas Nr. 1 Tiekėjo 2023 m. vasario 22 d. kreipimosi kopija.
2. Priedas Nr. 2 Prekių gamintojo, UAB "Generga" pranešimas.

Pirkėjo vardu:

Tiekėjo vardu:

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Įmonės kodas 188608252,
PVM mokėtojo kodas LT886082515,
adresas – Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius,
tel. (8 5) 271 9305, faksas (8 5) 271 9306,
atsisk. sąsk. Nr. LT63 7300 0101 0655 3131,
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

UAB „Elremta Mastermann“
Įmonės kodas: 234981170,
PVM mokėtojo kodas: LT349811716,
adresas – Naglio g. 4 c, LT 52367 Kaunas,
tel. 8 37 45 31 55, info@technitis.lt
atsisk. sąsk. Nr. LT02 4010 0510 0371 6915,
AB DNB bankas

Tarnybos vado pavaduotojas
Vidas Mačaitis

Direktorius
Nerimantas Miliauskas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos


2023.02.22

DĖL SUTARTIES Nr. 21-16-1884 ĮVYKDYMO PRATĖSIMO

Remiantis 2022.12. 08 d. Elektros generatorių viešojo pirkimo sutarties Nr. 21-16-1884 ,
punktu 2.2, prašome Pirkėjo pratęsti sutarties vykdymą 1 mėn. terminui, dėl Prekių tiekimo
sutrikimų.

Prekės gamintojo raštas pridedamas.

Pagarbiai,
Nerimantas Miliauskas



direktorius

A.V.

Kaunas,
2023-02-22

KAM: UAB „Elremta Mastermann“

Dėl dyzelinių generatorių TD200PSA užsakymo gamybos vėlavimo

Informuojame, kad dėl pasaulyje susidariusio elektros generatorių komponentų trūkumo, kurį įtakojo dėl karo Ukrainoje išaugęs elektros generatorių poreikis visoje Europoje, susiduriame su komponentų vėlavimu iš komponentų gamintojų.

Dėl kritinių įrenginių komponentų vėlavimo iš tiekėjų, dyzelinių generatorių Generga TD200PSA gamyba vėluos ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų.

Paulius Stankevičius
Pardavimų direktorius

