

**GRUPINIŲ GYVENIMO NAMŲ STATYBOS DARBŲ SUTARTIES NR. B6(B)-146
PAKEITIMAS NR. 1**

2023 m. d. Nr. B6(B)-
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gedemino Sungailos, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-288 patvirtintus Šilalės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau Sutartyje vadinama užsakovu,

ir **UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama rangovu, toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Grupinių gyvenimo namų statybos darbų 2022 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr. B6(B)-146 10.5 papunkčiu, atsižvelgdamos į UAB „Kvėdarsta“ 2023 m. vasario 22 d. raštą Nr. 16, susitaria pakeisti Grupinių gyvenimo namų statybos darbų 2022 m. rugsėjo 28 d. sutartį Nr. B6(B)-146 ir 3.4 papunktį išdėstyti taip:

3. ”

Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.10	511826,45 Eur
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Darbų atlikimo terminas	6.1	10 (dešimt) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % neatliktų darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 61831,00 (šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt vienas euras 0 ct) Eur
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba

		- Garantija, išduota kredito įstaigos.
Sutarties darbų kaina,	9.1	619310,00 (šeši šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai dešimt eurų 0 ct) Eur
iš kurių PVM sudaro	9.1	107483,55 (šimtas septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 55 ct) Eur
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už Veiklų sąraše nurodyto grafiko nesilaikymą	6.8	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės

“
Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2022 m. rugsėjo 28 d. sutarties Nr. B6(B)-146 dalis.
2. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. UAB „Kvėdarsta“ 2023 m. vasario 22 d. raštas Nr. 16, 1 lapas.

Sutarties šalių parašai

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Gedeminas Sungaila

A.V.

RANGOVAS

Direktorius
Gintas Navardauskas

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Grupinių gyvenimo namų statybos darbų sutarties Nr. B6(B)-146 pakeitimas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-01 Nr. B6(B)-32 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gedeminas Sungaila Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Gudauskaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Navardauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-