

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 19 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES ŠIAURĖS-RYTŲ
BOKŠTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ KĖSTUČIO G. 4, TRAKUOSE,
SUTARTIES NR. 130/2022 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m. sausio 31 d. Nr. 08/2023
Trakai


Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kėstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-655 (toliau - Užsakovas), ir UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami Rangovo pateiktą bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintą pakeitimo nurodymu Nr. 2, dėl Trakų Pusiasalio pilies šiaurės rytų bokšto vidaus turėklų ir kriauklės įrengimo darbų keitimo,

vadovaudamiesi 2022 m. rugpjūčio 19 d. rangos darbų sutarties Nr. 130/2022 (toliau - Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau - Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami rangos darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. rugpjūčio 19 d. rangos darbų sutartį Nr. 130/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina be PVM	137,09 Eur.
	Šimtas trisdešimt septyni eurai, 09 ct.
Papildomų darbų Kaina be PVM	6088,32 Eur.
	Šeši tūkstančiai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 32 ct.
Bendra susitarimo kaina	6225,41 Eur.
	Šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai, 41 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **103 103,41 Eur be PVM** (šimtas trys tūkstančiai šimtas trys eurai, 41 ct), bendra kaina **su PVM** yra **124 755,13 Eur** (šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 13 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 19 d. rangos darbų sutarties Nr. 130/2022 dalis.
5. Sutarties pakeitimo vykdymui reikalingas 2 (dviejų) mėnesių termino pratęsimas, pakeitimo nurodymas Nr. 2, 5 p.
6. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.
7. Prie Susitarimo pridedami priedai:
 - 7.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 2, 13 lapų.



ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189
PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Kęstučio g. 4, Trakai
A.S. Nr. LT704010042700010030
Luminor bankas, b/k 40100
Tel.: (8528) 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė




RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“

Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius
Kodas 125859857
PVM mokėtojo kodas LT258598515
A.s. LT92 7044 0600 0174 7837
AB SEB bankas, b.k. 70440
Tel. + 370 5 2477272
El. p. info@ekstrastatyba.lt

Direktorius

Vaidas Janulis



A.V.