

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2022 M. SAUSIO 21 D. 110/10 KV NEMENČINĖS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 22VP-SUT-12 PAKEITIMO

2023 m. kovo 17 d. Nr. 23VP-SUTP-35
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš vienos pusės ir

UAB „APS grupė“ (toliau – „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 27, LT-03150 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

1. Šalys 2022 m. sausio 21 d. sudarė 110/10 kV Nemenčinės transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 22VP-SUT-12 (toliau — Sutartis).
2. Rangovas 2023 m. kovo 9 d. raštu Nr. 2023/03/07-1 „Dėl Sutarties kainos perskaičiavimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo.
3. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.1 punkte numatyta: „Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – „Indeksas“) reikšmė per 12 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (*arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indeksų pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama*), pakinta 10 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.“;
4. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.3 punkte numatyta: „Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau – „Aktas“) <...>“;
5. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.4 punkte numatyta: „Rangovui mokėtinos sumos bus perskaičiuojamos tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai“;
6. Rangovas kartu su Raštu pateikė Aktą, kuriame nurodytas mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ pokyčio koeficientas 1,1691. Užsakovas įvertinęs šią informaciją nustatė, kad ši informacija ir Rangovo parengtas Aktas atitinka Sutarties reikalavimus;
7. Iki tinkamai parengto Akto pateikimo Užsakovui dienos Rangovas yra atlikęs darbų už 117 400,00 Eur be PVM / 142 054,00 Eur su PVM sumą, neatliktų darbų vertė, kuri gali būti perskaičiuojama – 1 177 000,00 Eur be PVM / 1 424 170,00 Eur su PVM;
8. Rangovas 2023 m. kovo 8 d. el. paštu paprašė Užsakovo leisti pasitelkti naujus specialistus: Rangovo darbuotojus _____;
9. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.2 punkte numatyta: „Rangovo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį, Darbus gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus, bei gavus raštišką Užsakovo sutikimą“;
10. Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino ir nustatė, kad naujai pasitelkiami specialistai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus ir turi reikiamą kvalifikaciją darbų atlikimui;
11. Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose nurodytus atvejus;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 punkte numatyta tvarka, taikant indekso pokyčio koeficientą - 1,1691.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„10. Sutarties kaina [Sąvoka r]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):	1 493 430,70 Eur (vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt eurų, 70 ct);
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	313 620,45 Eur (trys šimtai trylika tūkstančių šeši šimtai dvidešimt eurų, 45 ct);
Sutarties kaina:	1 807 051,15 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai septyni tūkstančiai penkiasdešimt vienas euras, 15 ct).

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas — fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.“

3. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti tik už tuos darbus, kurie bus priimami po 2023 m. kovo 9 d.
4. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Susitarimo pasirašymo perskaičiuos Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo sumas, atsižvelgdamas į Susitarimo 2 punkte nurodytą perskaičiuotą Sutarties kainą, ir pateiks Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo polisą. Rangovui nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrųjų sąlygų 10.12.8 punkte numatyta banko garantijos aktyvavimo ir (arba) mokėjimų sulaikymo teise.
5. Pakeisti Sutarties 10 priedą „Specialistų sąrašo forma“, iš jo išbraukiant Rangovo darbuotojus: darbų vadovą _____ ir darbų vykdytoją _____, ir įtraukiant darbų vadovą _____, darbų vykdytoją _____, darbų vadovą, ypatingojo statinio statybos vadovo padėjėją _____ ir darbų vykdytoją _____.
6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
7. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
9. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
10. Susitarimo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 10.1. Rangovo 2023 m. kovo 9 d. raštas Nr. 2023/03/07-1 „Dėl Sutarties kainos perskaičiavimo“.
 - 10.2. 2023 m. kovo 7 d. pažyma apie Sutarties vertę Nr. 3.
 - 10.3. Rangovo 2023 m. kovo 8 d. el. laiškas su priedais;
 - 10.4. Sutarties 10 priedas „Specialistų sąrašo forma“;
 - 10.5. 2023 m. kovo 7 d. atnaujintas darbų žiniaraštis.

Užsakovo vardu:

Strateginės infrastruktūros
departamento direktorius

Rangovo vardu:

Direktorius