

/VP-30

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 8
PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES Nr. VP-526

2023 m. kovo 13 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Arūno Kacevičiaus, veikiančio pagal tarnybines padėtį (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vyteda“ atstovaujama direktoriaus Justo Aleknavičiaus, veikiančio 2020-02-20 jungtinės veiklos sutarties pagrindu, (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020-05-25 Statybos rangos sutarties Nr. VP-526 (toliau – „Sutartis“) 9.7. punktu sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarėme:

1. Rangos darbų kaina 2023 metams 106 000,00 Eur (Vienas šimtas šeši tūkstančiai Eur 00 ct.). Šią sumą sudaro darbų vertė – 87 603,31 Eur ir PVM (21%) – 18 396,69 Eur. Darbai vykdomi pagal patvirtintą veiklų sąrašą detalizuotą priedą, kuris yra Susitarimo neatskiriama dalis.

2. Pakeisti veiklų sąrašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. Veiklų sąrašą detalizuotas priedas, 1 lapas;

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įmonės kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
tel. (+370 347) 69 550
el. paštas: administracija@kedaini

Arūnas Kacevičius
Administracijos direktorius
Parašas
A.V.



RANGOVAS

UAB Vyteda
Įmonės kodas 302925556
PVM mokėtojo kodas LT100009254014
Rasos g. 8-37, Kėdainiai, Lietuva
AB SEB bankas
Nr. LT05 7044 0600 0809 0196
tel. (+370 682) 05 619
El. paštas: vyteda@vyteda.lt

Justas Aleknavičius
Direktorius
Parašas
A.V.



VEIKLŲ SĄRAŠAS

RANGOS DARBAI PAGAL TECHINĮ PROJEKTĄ „KULTŪROS CENTRO PASTATO J. BASANA VIČIAUS G. 24, KĖDAINIUIOSE, REKONSTRUKCIJA“

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Bendra darbo apimtis (proc.)	Atlikti darbai	Neapmokėta Darbų grupės vertė	Darbai atliekami 2023m					Vertė paskaičiuota 2024 metais	Veiklos grupės suma (Atliktų darbų suma iki indeksavimo plius likusių darbų vertė po indeksavimo)	
					I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
RANGOS DARBAI												
1.	Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)	100,00	154519,74	78096,75						78096,75	232616,49	
2.	Statinio architektūra	100,00	1020715,28	164380,76						164380,76	1185096,04	
3.	Statinio konstrukcijos	100,00	1118115,00	131379,64	12000,00	8000,00	7603,31			103776,33	1249494,64	
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	100,00	43857,13	31903,19						31903,19	75760,32	
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko tinklai)	100,00	104069,72	4192,12						4192,12	108261,84	
6.	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas	100,00	195263,36	61524,90	15000,00		10000,00			36524,90	256788,26	
7.	Šilumos tiekimas	100,00	11416,53	892,37						892,37	12308,90	
8.	Elektrotechnika	100,00	125043,81	83608,65		10000,00				73608,65	208652,46	
9.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	100,00	7922,82	30617,62						30617,62	38540,44	
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (lauko tinklai)	100,00	0,00	3887,18						3887,18	3887,18	
11.	Apsauginė signalizacija	100,00	4788,68	13612,58						13612,58	18401,26	
12.	Gaisrinė signalizacija	100,00	6782,58	15596,01						15596,01	22378,59	
13.	Procesų valdymas ir automatizavimas	100,00	0,00	31111,89						31111,89	31111,89	
14.	Lauko šilumos tinklai	100,00	109572,42	0,00						0,00	109572,42	
15.	Gaisrinė sauga	100,00	0,00	2275,72						2275,72	2275,72	
16.	Automatinė gaisro gesinimo sistema	100,00	20442,36	72749,25						72749,25	93191,61	
17.	Akustika	100,00	0,00	66215,55	8500,00	8500,00	8000,00			41215,55	66215,55	
KITI DARBAI / PASLAUGOS												
1.	Darbo projekto parengimas	100,00	58639,33	30162,68						30162,68	88802,01	
2.	Archeologiniai tyrinėjimai	100,00	55500,00	0,00						0,00	55500,00	
3.	Kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	100,00	0,00	1879,35						1879,35	1879,35	
4.	Kadastrinės matavimų bylos parengimas (su VI „Registru centras patikra“)	100,00	0,00	3732,50						3732,50	3732,50	
Suma be PVM:												
			3036648,75	827818,72						87603,31	740215,41	3864467,47
PVM 21 proc. suma:			637696,25	173841,93						18396,69	155445,24	811538,17
BENDRA SUMA su PVM:			3674345,00	1001660,65						106000,00	895660,64	4676005,64



UAB VYTEDA Direktorius

Justas Aleknavičius

 Kėdainių rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 Arūnas Kacevičius
