

SUSITARIMAS DĖL 2022-02-21 RANGOS SUTARTIES NR. 40700/520294 PAKEITIMO

2023-03-20, Nr. K – 205
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

MB "Arbora LT" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti mažoji bendrija, įmonės kodas 304696405, PVM mokėtojo kodas LT100011555012, registruotos buveinės adresas Vandžiogalos pl. 106G, Domeikava, LT-54358 Kauno r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2022-02-21 sudarė Rangos sutartį Nr. 40700/520294 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2021-ESO-1377) 0,4 – 35 kV oro, kabelinių linijų ir dujotiekių trasų valymo Kauno reg. darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Papildomai darbų įsigyjama už 45 000,00 Eur (keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų) be PVM, kas sudaro 12,86 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 12,86 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 45 000,00 Eur (keturiasdešimt penkiais tūkstančiais eurų.) be PVM, (54 450,00 Eur ((penkiasdešimt keturiais tūkstančiais keturiais šimtais penkiasdešimt eurų.) su PVM), atitinkamai Sutarties Priedo Nr. 13, 4.3 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.3. Sutarties kaina:

4.3.1. Bendra Sutarties kaina, įskaitant PVM – **477 950,00 EUR** (keturi šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų). Bendrą Sutarties kainą sudaro:

4.3.2. Darbų kaina, neįskaitant PVM - **395 000, 00 EUR** (trys šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai eurų)

4.3.3. Pridėtinės vertės mokestis – **82 950,00 EUR** (aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų)“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamasi atitinkamomis apsikeitimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
MB "Arbora LT"