

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022 M. KOVO 25 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. B5-127

2023 m. kovo __ d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Recorrente“, juridinio asmens kodas 302573051, kurios registruota buveinė yra Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Šepetos k., Pušyno g. 34, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rolando Vėlučio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl 2022 m. kovo 25 d. rangos darbų sutarties Nr. B5-127 (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi (kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą) ir 10.1.5 papunkčiu (kai pakeitimų bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės), atsižvelgiant į tai, kad vykdant Sutartį yra atsiradę papildomų nenumatytų darbų, kurių nebuvo numatyta projekcinėje dokumentacijoje, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. kad Rangovas atlieka papildomus darbus kurie nurodyti Susitarimo priede „Lokalinė sąmata Nr. 1“ Sutartyje numatytomis sąlygomis;

2. už papildomus darbus Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti 7759,57 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 57 ct) su PVM Sutartyje numatytomis sąlygomis;

3. Nekeisti kitų Sutarties sąlygų.

Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių atstovai. Susitarimas pasirašomas Šalių el. parašais arba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

Priedas. Lokalinė sąmata Nr. 1, (1 lapas).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVAS **RANGOVAS**

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188774975
 Adresas Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
 a.s. LT38 4010 0434 0016 3105
 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
 Tel. (8 459) 35503
 Faksas (8 459) 35510
 El. paštas savivaldybe@kupiskis.lt
 Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

A.V.

UAB „Recorrente“

Juridinio asmens kodas 302573051
 Pušyno g. 34, Šepeta, Kupiškio raj. LT-40334
 PVM mokėtojo kodas LT100013747812
 a.s. LT147300010166354901
 AB „Swedbank“, kodas 7300
 Tel. 8 687 71624
 El. paštas info@recorrente.lt
 Direktorius

Rolandas Velutis

A.V.

L o k a l i n ė s a m a t a N r. /

Objektas: Kupiškio r. Laičių k.v. griovių Š-2-4-3, Š-2-4-3-1, Š-2-4-3-2, Š-2-4-3a, Š-2-4-2a, G-1, G-1-1 ir juose esančių statinių remontas (papildomi darbai)

7 759,57 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	N1P-0402-2	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose). (S10=1,15 kai kasimo gylis daugiau 1,0 m iki 2,0 m)	100 m3	0,09	2804,16	252,37
2	MN8P-1207	Atskirų antgalių vietų užbetonavimas	m3	5	575,52	2877,60
3	KPI-1-11	Sugniuždytų (sulaužytų) pralaidos (S10=1,15 vamzdžių pakeitimas)	vnt.	5	656,58	3282,90
Iš viso #1						6 412,87 €
PVM			21%			1 346,70 €
Iš viso #2						7 759,57 €

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2022 M. KOVO 25 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. B5-127
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-22 Nr. B5-149 (10.44 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-22 15:23
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-22 15:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-22 15:37
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230313.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-03-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-22 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-