

DARBU NODOŠANAS PIENEMŠANAS AKTS

Rīga

2010 gada. 6. decembrī.

Komisija sekojošā sastāvā:

Komisijas locekli:

Objekta piegāšana konstatēts:

1. Darbi izpildīti no 2009. gada 30. decembra ITdz 2010. gada 6. decembrim. 2. Darbi izpildīti saskaņā ar 2009. gada 30. decembrī noslēgto Līgumu (pasūtītāja Nr.5\ izpildītāja NrE440/11).
- 3, SAP kods 1500221.
4. Izpildīto darbu raksturojums objekta:

Tehniskā projekta izstrādašana, būvdarbi, siltums0kna piegāde un pievienošana esošajam komunikācijāns siltums0krla vadTbas sistēmas integrācija esošajā vadTbas sistēmā un vizualizācija.

I no

5. Darbu izmaksas:

		Izmaksas Ls		Kopi Ls ar PVN21%
		Bez PVN21%	PVN	
Izpildītāja materiāli	Akts Nil	40569.37	8519,57	49088.94
	t.sk. materiali	23561,00	4947.81	28508.81
	t.sk. darbi	17008.37	3571.76	20580.13
	Akts Nr.2	31085.75	6528,01	37613.76
	t.sk. materiāli	18552.80	389609	22448.89
	t.sk. darbi	12532595	2631.92	15164.87
	AKTS Nr.3	40121.47	8425.51	48546.98
	t.sk. materiali	29570.60	6209*83	35780.43
	t.sk. darbi	10550,87	2215,68	1276655
	AKTS Nr.4	270120,00	56725,20	32684520
	t.sk. materiāli	270120,00	56725*20	32684520
	t.sk. daļbi	0.00	0.00	0.00
	AKTS Nr.5	107754,09	22628,35	13038244
	tsk. materiali	75301.60	15813.33	91114.93
	t.sk. darbi	3245249	6815.02	39267.51
Pasāfītāja materiāli	AKTS Nr.,6	5488.41	1152.57	6640,98
	•t.sk. materiāli	5488.41	1152.57	6640,98
	t.sk. darbi	ono	0.00	0,00
	Pavisam ko	495139209	10397921	599118.30
	t.sk. materiāli	422594,41	88744.83	511339.24
	t.sk. darbi	72544.68	15234*38	87779406

6. Komisija notēma objektu:

ierTkoto siltums0kni siltumcentrālē "Imanta" Kurzemes prospekta 17, Rīgā, pieņemt ekspluatācijā un apstiprināt līgumā paredzēto darbu izpildīā

7. Piezīmes:

Izpilddokumentācija par siltumsOkropa ierīkošanu nodota A "RTgas Sittums" ražošanas daļai.

2 no

Lapa 2

DARBIJĖ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Ryga

2010 m. gruodžio 6 d.

Komisija ōios sudĖties:

Komisijos pirmininkas: AS „Pāgas Siltums" valdybos narys

(organizacija, uimamos pareigos, vardas, pavardĖ)

Komisijos nariai: AS „Rigas Siltums" ōilumos ōaltiniu direktorius

(organizacija, uimamos pareigos, vardas, pavardĖ)

AS „Rigas Siltums" SC „Imanta" vadovas

(organizacija, uimamos pareigos, vardas, pavardĖ)

AS „Lafipa" valdybos pirmininkas

(organizacija, uimamos pareigos, vardas, pavardĖ)

perĖmĖ naudoti po įrengimo ōilumos siurblij centralizuoto ōildymo jĕgainĕje „Imanta",

Kurzemes prospekts 17, Ryga.

PriĖmus objektq, nustatyta:

1. Darbai buvo atliekami nuo 2009 m. gruodžio 30 d. iki 2010 m. gruodžio 6 d.
2. Darbai atlikti pagal 2009 m. gruodžio 30 d. sudarytq Sutartj (u)sakovo Nr. 5, vykdytojo Nr. E440/11).
3. SAP kodas 1500221.
4. Objekte atliktu darbu apraōymas:

techninio projekto rengimas, statybos darbai, ōilumos siurblio pristatymas ir prijungimas prie esamu komunikacijq, ōilumos siurblio valdymo sistemos integravimas į esamq valdymo sistemq ir vizualizacija.

5. Darbu sñaudos:

		Sñaudos, LVL		15 Viso LVL su PVM 21 %
		Be PVM 21 %	PVM 21 %	
Vykdýtojo mediiagos	Aktas Nr. 1	40569,37	8519,57	49088,94
	jsk. mediigas	23561,00	4947,81	28508,81
	jsk. darbus	17008,37	3571,76	20580,13
	Aktas Nr. 2	31085,75	6528,01	37613,76
	jsk. mediigas	18552,80	3896,09	22448,89
	jsk. darbus	12532,95	2631,92	15164,87
	Aktas Nr. 3	40121,47	8425,51	48546,98
	jsk. mediigas	29570,60	6209,83	35780,43
	jsk. darbus	10550,87	2215,68	12766,55
	Aktas Nr. 4	270120,00	56725,20	326845,20
	jsk. mediigas	270120,00	56725,20	326845,20
	jsk. darbus	0,00	0,00	0,00
	Aktas Nr. 5	107754,09	22628,35	130382,44
	jsk. mediigas	75301,60	15813,33	91114,93
	jsk. darbus	32452,49	6815,02	39267,51
Uisakovo mediigas	Aktas Nr. 6	5488,41	1152,57	6640,98
	jsk. mediigas	5488,41	1152,57	6640,98
	jsk. darbus	0,00	0,00	0,00
	15 Viso	495139,09	103979,21	599118,30
	jsk. mediigas	422594,41	88744,83	511339,24
	jsk. darbus	72544,68	15234,38	87779,06

6. Komisija nutaré objekte:

jrengtq öilumos siurbli centralizuoto ööldymo jégainéje „Imanta“, Kurzemes prospekts 17, Ryga, perimti naudoti ir patvirtinti sutartyje numatytus darbus.

7. Pastabos:

öilumos siurblio jrengimo vykdomoji dokumentacija perduota AS „Rigas Siltums“ gamybos skyriui.

Komisijos pirmininkas: /para5as/

Komisijos nariai: /parajas/

/parajas/

/parajas/

/Apskritasis antspaudas: LATVIJOS
RESPUBLIKA,• RYGA * LATVIA RIGA
* AKCINÉ BENDROVÉ „LAFIPA “/

2 iö

2023 m. vasario mėn. ~~.....~~ d.

15 latvių kalbos išversta MB „Galerita“,

Karaliaus Mindaugo pr. 49-403, Kaunas LT-44333, tel. +370-693-15955

Aš, vertėja, esu susipažinusi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu baudžiamųjų atsakomybę už hinomai neteisingą vertimą.

MB "Galerita"

monėsk.: 304035083