

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2022 M. SPALIO 25 D. „330/110/10 KV KRUONIO HAE TP 330 KV SKIRSTYKLOS LAIKINOSIOS JUNGTIJOS ĮRENGIMAS“ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 22VP-SUT-267 PAKEITIMO

Vilnius, 2023- Nr.

LITGRID AB (toliau – „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [redacted] veikiančio pagal 2022 m.

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ (toliau – „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [redacted]

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai — **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2022 m. spalio 25 d. sudarė „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos laikinosios jungties įrengimas“ projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 22VP-SUT-267 (toliau — **Sutartis**);
- b) Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1. punkte įtvirtinta: „Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nurodyta tvarka, jeigu: a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį; b) siekiant racionaliai panaudoti Užsakovo lėšas, tikslinga atskirą Darbą, Medžiagas ir Įrenginį keisti kitu darbu, medžiaga ir įrenginiu arba jų atsisakyti“;
- c) Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.2 punkte numatyta: „Pakeitimų atlikimui Užsakovas suformuluoja techninę užduotį ir pateikia ją Rangovui. Rangovas per 10 darbo dienų (arba kitą Šalių atstovų raštu suderintą terminą) nuo techninės užduoties gavimo ją įvertina ir parengia raštišką pasiūlymą Pakeitimams atlikti“;
- d) Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.4 punkte numatyta: „Kartu su Rangovo pasiūlymu turi būti pridedamas Pakeitimų kainos pagrindimas. Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiuojamos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (arba ją keičiančiuose teisės aktuose) nurodytais būdais“;
- e) Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.6 punkte numatyta: „Pakeitimai tampa Darbų dalimi tuomet, kai Šalys sudaro raštišką susitarimą dėl Pakeitimų atlikimo“;
- f) 2023-01-31 pranešimu (elektroniniu laišku) Užsakovas Rangovui išsiuntė pakoreguotą ir patvirtintą Projektavimo užduotį. Buvo pakeista darbų apimtis siekiant valdyti rizikas dėl 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos laikinosios jungties įrengimo pagal Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, nustatytas atlikus LN 308 atramos Nr. 91 ir LN 447 atramos Nr. 2 būklės ekspertizę. Rangovas pakoreguotai Projektavimo užduočiai pritarė.
- g) Rangovas 2022-02-07 raštu Nr. S23-152 (Priedas Nr. 1) kreipėsi į Užsakovą su prašymu pakeisti Sutartį. Rangovas ir Projektuotojas įvertino ir parengė: papildomų darbų sąmatą (toliau – **Papildomų darbų sąmata**) (Priedas Nr. 2), dėl pakeitimo atsisakomų darbų, įrenginių ir medžiagų sąmatą (toliau – **Nevykdomų darbų sąmata**) (Priedas Nr. 3), dėl papildomų darbų pakeitimo, pakoreguotą Darbų žiniaraštį (toliau – **Darbų žiniaraštis**) (Priedas Nr. 4). Rangovo pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiuotos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintoje Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nurodytais būdais, t. y., skaičiavimai atlikti, vadovaujantis rekomendacinėmis skaičiuojamosiomis rinkos kainomis.

- h) Darbų kainos nustatytos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 28 ir 28.4 punktų nuostatas¹.
- i) Pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.: „*Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.*“.

Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p., bei Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1 p., 8.1.2. p., 8.1.6. p., sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedą „*Techninė užduotis (Projektavimo užduotis) su priedais*“ (Priedas Nr. 5).
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedą „*Darbų žiniaraštis*“ (Priedas Nr. 6), kuriame: i. Pakoreguoti 1.1. punktą „*Litgrid AB dalies Techninis projektas*“ numatant papildomus darbus, kurių kaina 30 000,00 Eur, viso 1.1. punkte nurodomų darbų kaina po pakeitimo 345 000,00 Eur; ii. pakoreguoti eilutę „*330 kV laidai, trosai sumontavimo darbai*“, sumažinant šių darbų kainą 30 000,00 Eur, viso numatant šiems darbams atlikti 264 000,00 Eur sumą.
3. Atsižvelgiant į šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, jog Sutartyje numatyta Sutarties kaina po šio Susitarimo sudarymo nesikeičia ir lieka tokia pati.
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
5. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
9. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
10. Susitarimas ir jo priedai yra laikomi neatskiriama šio Susitarimo dalimi. Prie Susitarimo pridedama:
 1. Akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ 2023-02-07 raštas Nr. S23-152, 4 lapai;
 2. Akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ pateikta papildomų darbų sąmata, 1 lapas;
 3. Akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ pateikta nevykdomų darbų sąmata, 1 lapas;
 4. Akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ pateiktas darbų žiniaraštis, 2 lapai;
 5. 2023-01-30 23PRU-3 Kruonio HAE TP jungties Projektavimo užduotis, 25 lapai;
 6. Darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.

¹ „Pirkimo vykdytojas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kainą skaičiuojama kaip vieno darbu atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas: <...> 28.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės ir pelno) išlaidas pagal šios Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas“.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

--